

**DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O „DODÁVCE A IMPLEMENTACI ERP SYSTÉMU
VČETNĚ SOUVISEJÍCÍCH SERVISNÍCH SLUŽEB“**

Smluvní strany

Český metrologický institut

se sídlem: Okružní 31, 638 00 Brno, Česká republika

IČO: 00177016

zastoupen: Ondřejem Kebrlem

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

číslo Smlouvy Objednatele: NMA-2019-00003-0411

a

Asseco Solutions, a.s.

se sídlem: Zelený pruh 1560/99, 140 02 Praha 4, Česká republika

IČO: 64949541

DIČ: CZ64949541

zastoupen: Ing. Jiřím Hubem, místopředsedou představenstva

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze
pod sp. zn. B 3771

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu: 111263671/0300

(dále jen „**Dodavatel**“)

na straně druhé

(Objednatel a Dodavatel dále též jen „**smluvní strany**“),

uzavírají tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o „dodávce a implementaci ERP systému včetně souvisejících servisních služeb“ ze dne 29. 5. 2019 (dále jen „**Dodatek**“).

I.

Úvodní ustanovení

1. Objednatel oznámil oznámením otevřeného řízení svůj úmysl zadat veřejnou zakázku s názvem „*Dodávka a implementace ERP systému včetně souvisejících servisních služeb*“ dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Na základě výsledku tohoto zadávacího řízení byla mezi Objednatelem a Dodavatelem dne 29. 5. 2019 uzavřena *Smlouva o „dodávce a implementaci ERP systému včetně souvisejících servisních služeb“* (dále též „**Smlouva**“).
2. Účelem Smlouvy je dodávka a implementace nového ERP systému pro potřeby Objednatele a jeho následná údržba, podpora a rozvoj.
3. Tento Dodatek je uzavírán v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 ZZVZ, když na základě tohoto Dodatku bude Objednateli poskytnuto dodatečné plnění spočívající v rozšíření licenční práv (poskytnutí multilicence) k ERP systému HELIOS Green, které nebylo zahrnuto ve Smlouvě, je nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických i technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost plnění, které je předmětem Smlouvy s dodatečným plněním dle tohoto Dodatku. Dále platí, že případná změna dodavatele by Objednateli způsobila značné obtíže a výrazné zvýšení nákladů. Hodnota dodatečných plnění nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.
4. Tento Dodatek je dále uzavírán v souladu s ustanovením § 222 odst. 3 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“). Změna Smlouvy uvedená v tomto Dodatku nepředstavuje podstatnou změnu závazku ze Smlouvy, neboť změna Smlouvy uvedená v tomto Dodatku (i) by neumožnila účast jiných dodavatelů a současně by nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně, (ii) nezměnila ekonomickou rovnováhu závazku ze Smlouvy ve prospěch Zhotovitele, (iii) nevedla k významnému rozšíření rozsahu plnění Veřejné zakázky.

II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení čl. IV. odst. 1 Smlouvy se zrušuje a nahrazuje následujícím zněním:
*„Za řádné provedení Implementace ERP se Objednatel zavazuje zaplatit Dodavateli cenu ve výši **9.841.235,- Kč bez DPH**. Části této ceny jsou uvedeny v příloze č. 3 této Smlouvy.“*

2. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení čl. IV. odst. 2 Smlouvy se zrušuje a nahrazuje následujícím zněním:
*„Za poskytování Servisní podpory (Údržby a podpory) se Objednatel zavazuje platit Dodavateli cenu ve výši **78.650,- Kč bez DPH** měsíčně.“*
3. Smluvní strany se dohodly, že rozsah licence poskytnuté Objednateli k systému HELIOS Green se mění tak, že původní rozsah licence 30 definovaných uživatelů se mění na multilicenci pro neomezený počet uživatelů. Tito uživatelé budou mít neohraničený přístup ke všem modulům uvedeným v příloze č. 8 Smlouvy. Toto ustanovení má přednost před ustanoveními Smlouvy a jejích příloh upravujících rozsah licence poskytnuté Objednateli.
4. Příloha č. 3 Smlouvy (Cena Implementace ERP a platební milníky) se nahrazuje v plném rozsahu zněním přílohy č. 3 (Cena Implementace ERP a platební milníky) připojeným k tomuto Dodatku.
5. Příloha č. 4 Smlouvy (Harmonogram plnění) se nahrazuje v plném rozsahu zněním přílohy č. 4 (Harmonogram plnění) připojeným k tomuto Dodatku.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají platná a účinná. Smluvní strany výslovně prohlašují, že závazky uvedené ve Smlouvě ve znění tohoto Dodatku jsou platné a účinné.
2. Veškeré pojmy uvedené v tomto Dodatku budou vykládány v souladu s jejich výkladem uvedeným ve Smlouvě.
3. Nedílnou součástí jsou tyto přílohy, které nahrazují původní znění příloh Smlouvy:
 - Příloha č. 3 – Cena Implementace ERP a platební milníky
 - Příloha č. 4 – Harmonogram plnění
4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu zástupci smluvních stran a účinnosti ode dne uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně, určitě a srozumitelně, že si ho přečetly a s jeho obsahem souhlasí.

Objednatel

Dodavatel

V dne2019

V Praze dne 2019

.....
Český metrologický institut

Ondřej Kebrle

odborný ředitel pro ekonomiku

.....
Asseco Solutions, a.s.

Ing. Jiří Hub

místopředseda představenstva

Příloha č. 3 Smlouvy – Cena Implementace ERP a platební milníky (nové znění přílohy č. 3 Smlouvy)

A. Cena za provedení Implementace ERP

Rozpočet: Implementace ERP					
Pol. č.	Položka	Cena v Kč bez DPH	Výše DPH (v %)	Výše DPH (v Kč)	Cena v Kč včetně DPH
1.	Analýza a cílový koncept	821 545	21	172 524,45	994 069,45
2.	Hardware	1 343 810	21	282 200,10	1 626 010,10
3.	SW licence + multilicence	(3 582 000 + 712 960) 4 294 960	21	901 941,60	5 196 901,60
4.	Dokončení implementace ERP	3 380 920	21	709 993,20	4 090 913,20
Celková výše ceny za Implementaci ERP – součet položek 1 až 4.		9 841 235	21	2 066 831,35	11 907 894,35

B. Platební milníky

Dodavatel je oprávněn vystavit fakturu obsahující vyúčtování ceny *položky č. 1 Analýza a cílový koncept* uvedené v rozpočtu výše poté, co Objednatel potvrdí akceptaci Cílového konceptu podpisem akceptačního protokolu s výhradami nebo bez výhrad.

Dodavatel je oprávněn vystavit fakturu obsahující vyúčtování ceny *položky č. 2 Hardware* uvedené v rozpočtu výše poté, co Objednatel potvrdí dodávku veškerého hardware, který je součástí Implementace ERP, podpisem akceptačního protokolu s výhradami nebo bez výhrad.

Dodavatel je oprávněn poté, co Objednatel podpisem akceptačního protokolu s výhradami nebo bez výhrad potvrdí dodání veškerého software a poskytnutí licencí k veškerému software, který má být dodán jako součást Implementace ERP, vystavit fakturu obsahující vyúčtování 100 % z ceny *položky č. 3 SW licence*

Dodavatel je oprávněn poté, co Objednatel podpisem akceptačního protokolu s výhradami nebo bez výhrad potvrdí dokončení přípravy rutinního provozu Díla a zahájení zkušebního provozu, vystavit fakturu obsahující vyúčtování 60 % z ceny *položky č. 4 Dokončení implementace ERP* uvedené v rozpočtu výše.

Dodavatel je oprávněn poté, co Objednatel podpisem „Závěrečného protokolu o předání Díla“ s výhradami nebo bez výhrad potvrdí předání a převzetí Díla jako celku, vystavit fakturu obsahující vyúčtování 40 % z ceny *položky č. 4 Dokončení implementace ERP*.

Příloha č. 4 Smlouvy – Harmonogram plnění (nové znění přílohy č. 4 Smlouvy)

Milníky Implementace ERP	
Milník	Termín
Počátek plnění	T
Analýza a tvorba Cílového konceptu	T + 2 měsíce
Dokončení přípravy rutinního provozu Díla, předání a převzetí Díla do zkušebního provozu a zahájení zkušebního provozu	1. 4. 2020
Finální předání a převzetí Díla	1. 6. 2020

Pozn.: T – den nabytí účinnosti Smlouvy.

Milníky Údržby a podpory		
Milník	Termín OD	Termín DO
Údržba a podpora	Zahájení zkušebního provozu ERP	Ukončení účinnosti Smlouvy

Milníky služeb Rozvoje (Ad hoc služeb)		
Milník	Termín OD	Termín DO
Služby Rozvoje (Ad hoc služby)	Předání a převzetí Díla	Ukončení účinnosti Smlouvy