



MUHTP04BZT2

DODATEK Č. 1

SMLOUVY O DÍLO na provedení akce: „**DEMOLICE AREÁLU Č.P. 6 - BOROVICE**“

Uzavřené podle zákona č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník)

Ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

Objednavatel: **Město Horšovský Týn, náměstí Republiky 52, Horšovský Týn**

IČO 00253383, DIČ CZ00253383

zastoupené – starosta Ing. Josef Holeček

Zhotovitel: **Luboš Dufek, Dvořákova 457, Domažlice**

IČO 05218101, DIČ CZ9007011816

II. Úprava smlouvy

Nově je upraveno v článku IV. Cena za dílo na základě zjištění méněprací v průběhu stavby, požadavku souseda a rozhodnutí o ponechání části zdi domu č.p. 6 Borovice jako část oplocení pozemku p.č. st. 7/1 v k.ú. Borovice u Horšovského Týna:

Za provedení díla se stanovuje cena celkem: **1 137 135,78 Kč**

z toho: DPH 21% **197 354,14 Kč**

- základ pro DPH 21% **939 781,64 Kč**

IX. Závěrečná ustanovení


1. Ustanovení tohoto Dodatku číslo 1 Smlouvy lze měnit pouze formou písemného dodatku k této smlouvě, potvrzeného oběma stranami. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po podpisu oběma smluvními stranami obdrží každá smluvní strana po jednom výtisku.
2. Tento dodatek byl schválen RM dne 25.9.2019 pod bodem 25/14

V Horšovském Týně dne 26.9.2019

Za objednatele



Za zhotovitele



Krycí list rozpočtu – méněpráce

Název stavby:	Demolice areálu č.p. 6	Objednatel:	Město Horšovský Týn, náměstí Republiky 52, 346 01	IČ/DIČ:	00253383/
Druh stavby:	Zemědělská usedlost	Projektant:	MP technik s.r.o., Francouzská 146, 345 62 Holýšov	IČ/DIČ:	05360889/CZ05360889
Lokalita:	č.p. 6, Borovice u Horšovského Týna	Zhotovitel:	0	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	22
JKSO:	8031119	Zpracoval:	Luboš Dufek	Datum:	18.9.2019

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž		Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky		Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž				Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky				Ostatní	0,00
	Montáž				NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál						
Přesun hmot a sutí						
ZRN celkem		-42 767,50	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	-42 767,50
Základ 21%	-42 767,50	DPH 21%	-8 981,18	Celkem včetně DPH	-51 748,68

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:
 Kompletní odstranění stavby zemědělského areálu č.p. 6, 2 objekty - dům, chlévy, resp. víceúčelových objektů na pozemcích parc. č. st. 7/1 a 7/2 v katastrálním území Borovice

Stavební rozpočet – méněpráce

Název stavby: Demolice areálu č.p. 6	Doba výstavby:	Objednatel:	Město Horšo
Druh stavby: Zemědělská usedlost	Začátek výstavby:	Projektant:	MP
Lokalita: č.p. 6, Borovice u Horšovského Týna	Konec výstavby:	Zhotovitel:	techni
JKSO: 8031119	Zpracováno dne: 18.9.2019	Zpracoval:	Luboš Dufek

Č	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednotková cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Celková hmotnost(t)
	18	Povrchové úpravy terénu					0,00
1	181101143R00	Úprava pozemku s rozpoj. a přehrn. hor. 3 do 60 m	m3	0,00			0,00
	96	Bourání konstrukcí					-66,25
2	960211251R00	Bourání konstrukcí zděných z kamene nebo cihel	m3	-25,00			-66,25
3	961065311R00	Bourání nosné konstrukce trámové ze dřeva měkkého	m3	0,00			0,00
4	961065511R00	Bourání dřevěných podlah z prken ze dřeva měkkého	m3	0,00			0,00
5	963031434R00	Bourání cihelných kleneb na MVC tl. 30 cm	m2	0,00			0,00
6	961021311R00	Bourání základů ze zdiva kamenného	m3	0,00			0,00
7	968062455R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	0,00			0,00
8	965049111RT1	Příplatek, bourání mazanin se svař. sítí tl. 10 cm	m3	0,00			0,00
9	968062558R00	Vybourání kovových rámu vrat včetně demontáže křidel vrat	m2	0,00			0,00
10	966077111R00	Odstranění klempířských konstrukcí do 20 kg	kus	0,00			0,00
11	968062355R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 2 m2	m2	0,00			0,00
12	969011121R00	Vybourání vodovod. vedení DN do 52 mm	m	0,00			0,00
13	969021121R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 mm	m	0,00			0,00
14	969011141R00	Vybourání rozvodů elektroinstalace včetně přívodního kabelu	m	0,00			0,00
15	969021131R00	Zrušení kanalizační jímky	soubor	0,00			0,00
	S0	Přesuny suti					0,00
16	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-66,25			0,00
17	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-66,25			0,00
18	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	-66,25			0,00
19	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	-66,25			0,00
20	979092111R00	Vyklizení objektu - komunální odpad	m3	0,00			0,00
21	979990191R00	Poplatek za skládku komunálního odpadu	t	0,00			0,00
22	979990220R00	Poplatek za skládku živočišného odpadu - vývoz septiku	t	0,00			0,00

Celkem:

-42 767,50