

Smlouva o dílo na vypracování dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR)

Intenzifikace ČOV Tetčice, stavba 1 „Intenzifikace ČOV Tetčice“

Číslo smlouvy objednatele: **R-S/46/2019**

Číslo smlouvy zhotovitele: **19010**

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
na akci

„Intenzifikace ČOV Tetčice“

stavba 1 „Intenzifikace ČOV Tetčice“

Objednatel: Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice

Kounická 1598/78, 664 91 Ivančice

Smluvní zástupce: [redacted], jednatel, předseda Provozu
Rosicko

[redacted], člen Správní rady,
místopředseda Provozu Rosicko

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

č.ú.: 1358131309/0800

IČ: 49458892

DIČ: CZ49458892

IDS: xbpmmvw

zapsán v rejstříku svazku obcí vedeném KÚ JmK

Zhotovitel: VEGAspol v.o.s.

Jiráskova 219/12, 602 00 Brno

Smluvní zástupce: [redacted], statutární zástupce

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č.ú.: 1094680207/0100

IČ: 60700220

DIČ: CZ60700220

IDS: zd39dea

zapsaný v OR vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl A, vložka č. 5663

Dodatek č. 1 doplňuje znění článku II. a článku III.

Článek II. **Předmět plnění**

- h) Rozsah úprav ulice Mlýnská bude v souladu s koordinací úprav státní komunikace a respektování připravovaných kabelových vedení nn a vn.
- i) Rozsah úprav intenzifikace ČOV zohlední možnosti pokrytí části navýšení spotřeby elektrické energie fotovoltaickými panely.
- j) Řešení intenzifikace bude respektovat možnost zpracování obsahu čistících kanalizačních vozů technologií ČOV, mechanického předčištění.

Článek III. **Doba plnění**

Zhotovitel se zavazuje provést dílo odpovídajícího předmětu plnění s navýšením dle tohoto dodatku a předat je Objednateli v následujících termínech:

- 1. Předání DUR k projednání do 21. 11. 2019
- 2. Zapracování změn z vyjádření k DUR do 1 měsíce od předání Objednatel

Místem plnění, tj. místem předání dokončeného díla Objednateli je sídlo Objednatele (viz shora) nebo předání díla poštovnímu přepravci.

Oprávnění zástupci smluvních stran prohlašují, že si smlouvu přečetli a její text odpovídá pravé a svobodné vůli smluvních stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Rosicích dne: 25.9.2019

V Brně dne: 25.9.2019

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
[redacted]
jednatel, předseda Provozu Rosicko

.....
[redacted]
statutární zástupce

.....
[redacted]
člen Správní rady,
místopředseda Provozu Rosicko