

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. 6440-0210-2019-1764
„Zpracování ZPD a rozpočtu na opravu SO CE 02-10-05/001 a
zpracování ZPD ke změně užívání SO 02-10-05/002 a CE 02-10-24/002“
uzavřené dne 29.4. 2019

I.
Smluvní strany

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6
IČO: 60162694
DIČ: CZ60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Za kterou jedná: Iveta Vamberová, vedoucí oddělení provozu Pardubice, odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (dále jen „AHNM“), oprávněná k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č.219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoba

- ve věcech smluvních: Iveta Vamberová, tel. [REDACTED]
- ve věcech technických: [REDACTED]
Fax: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Datová schránka: hjyaavk
Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Oddělení provozu Pardubice, Teplého 1899, Pardubice, 530 02
Adresa pro doručování fakturace: SPS 0210, kasárna Jana Žižky, Vídeňská ulice, Jindřichův Hradec 377 02

dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. LÉDL – stavební společnost s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka 34352

Sídlo: Masarykovo náměstí 1189/44, 586 01 Jihlava
IČO: 25570773
DIČ: CZ25570773
Bankovní spojení: ČSOB
Číslo účtu: 215269357/0300
Zastoupená: [REDACTED] jednatelem společnosti

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: [REDACTED]
- ve věcech technických: [REDACTED]
Fax: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Datová schránka: uywhzy5
Adresa pro doručování: Masarykovo náměstí 1189/44, 586 01 Jihlava

dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé

uzavírají tento dodatek č. I ke shora uvedené smlouvě (dále jen „dodatek“)

II. Účel dodatku

Účelem dodatku je změna rozsahu prováděných prací. Zhotovitel nebude provádět veškeré práce v předpokládaném rozsahu.

- 1) Cena bude ponížena o neprovedené práce dle SoD, přílohy č. 1 u položky:
„Zpracování výkazu výměr a rozpočtu nákladů na opravu budovy č. 001 v areálu Kasáren Jana Žižky Jindřichův Hradec, dle vyhlášky č.169/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů“ jako méněpráce.
- 2) Ostatní práce dle přílohy č. 1 SoD budou provedeny.
- 3) Dodatkem se snižuje celková cena díla o méněpráce v částce 10 000,00 Kč bez DPH, ponížení činí 11,76% z původní ceny díla.
- 4) Méněpráce nebudou zhotovitelem provedeny a zároveň nebudou fakturovány.

III. Předmět dodatku

1. V článku 3 smlouvy „Cena za dílo“, odst. 3.1. se mění takto:
Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

75 000,00 Kč bez DPH
(Slovy: sedumdesátpěttisíc korun českých)

2. V článku 3 smlouvy „Cena za dílo“, odst. 3.2. se mění takto:
K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 15 750,00 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 90 750,00 Kč.

Cena za dílo je určena podle přílohy č. 1 tohoto dodatku (položkový rozpočet) která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní odstavce v čl. 3 smlouvy zůstávají beze změny.


IV.
Závěrečná ustanovení

1. Tímto dodatkem se nahrazuje v plném rozsahu příloha č. 1 smlouvy, a to přílohou č. 1 tohoto dodatku.
2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nadále v platnosti.
3. Tento dodatek tvoří nedílnou součást smlouvy, smluvní strany prohlašují, že dodatek přečetli, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
4. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden potvrzený stejnopis obdrží zhotovitel a dva potvrzené stejnopisy obdrží objednatel.

Přílohy: Příloha č. 1 – Soupis skutečně provedených prací

za objednatele

26.9.19



za zhotovitele:



Soupis skutečně provedených prací

„Zpracování ZPD a rozpočtu na opravu SO CE 02-10-05/001 a Zpracování ZPD ke změně užívání SO 02-10-05/002 a CE 02-10-24/002“

Kasárna Jana Žižky Jindřichův Hradec

CE 02-10-05/001

NÁZEV	MJ	počet MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena celkem bez DPH	DPH	Cena celkem s DPH
Provedení zaměření stávajícího stavu stavebního objektu	ks	1,00				
Zpracování zjednodušené PD stavebního objektu, dle zákona č. 183/2006 Sb., vyhlášky č.499/2006 Sb. (příloha č.14), ve znění pozdějších předpis	ks	1,00				
Zpracování výkazu výměr a rozpočtu nákladů na opravu budovy č. 001 v areálu Kasáren Jana Žižky Jindřichův Hradec, dle vyhlášky č.169/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů	ks	0,00				

Kasárna Jana Žižky Jindřichův Hradec

CE 02-10-05/002

NÁZEV	MJ	počet MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena celkem bez DPH	DPH	Cena celkem s DPH
Provedení zaměření stávajícího stavu stavebního objektu	ks	1,00				
Zpracování zjednodušené PD stavebního objektu, dle zákona č. 183/2006 Sb., vyhlášky č.499/2006 Sb. (příloha č.14), ve znění pozdějších předpis	ks	1,00				

PS 0210 Jindřichův Hradec

CE 02-10-24/002

NÁZEV	MJ	počet MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena celkem bez DPH	DPH	Cena celkem s DPH
Provedení zaměření stávajícího stavu stavebního objektu	ks	1,00				
Zpracování zjednodušené PD stavebního objektu, dle zákona č. 183/2006 Sb., vyhlášky č.499/2006 Sb. (příloha č.14), ve znění pozdějších předpis	ks	1,00				

REKAPITULACE

Stavební objekt	Cena celkem bez DPH	DPH	Cena celkem s DPH
CE 02-10-05/001	25 000,00	5 250,00	30 250,00
CE 02-10-05/002	25 000,00	5 250,00	30 250,00
CE 02-10-24/002	25 000,00	5 250,00	30 250,00
Celkem [Kč]	75 000,00	15 750,00	90 750,00