

Smluvní strany

**1. Objednatel:**

**Město Milevsko**

zastoupené starostou města panem Ing. Ivanem Radostou

se sídlem: nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko

IČO: 00249831

DIČ: CZ00249831

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Milevsko

číslo účtu: 27-640992319/0800

identifikátor datové schránky: 8kabvcx

*/dále jen „objednatel“/*

**osoba objednatele oprávněná jednat ve věcech smluvních:**

Ing. Ivan Radosta, starosta města

telefon: 382 504 102, e-mail: [starosta@milevsko-mesto.cz](mailto:starosta@milevsko-mesto.cz)

**osoba objednatele oprávněná jednat ve věcech technických:**

Filip Stejskal, odbor investic a správy majetku

telefon: 382 504 208, e-mail: [filip.stejskal@milevsko-mesto.cz](mailto:filip.stejskal@milevsko-mesto.cz)

**2. Zhotovitel:**

**Služby Města Milevska, spol. s r.o.**

zastoupené: Vít Král, jednatelem

se sídlem: Karlova 1012, 399 01 Milevsko

IČO: 49061186

DIČ: CZ49061186

společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích, spisová značka C 3350

bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

telefon: 382521362

e-mail: [smmil@smmilevsko.cz](mailto:smmil@smmilevsko.cz)

identifikátor datové schránky: 2h38bc9

*/dále jen „zhotovitel“/*

**osoby zhotovitele oprávněné jednat ve věcech smluvních: Vít Král, jednatel**

telefon: 775 292 951 e-mail: [jednatel@smmilevsko.cz](mailto:jednatel@smmilevsko.cz)

**osoby zhotovitele oprávněné jednat ve věcech technických: František Zítek, technický ředitel, telefon: 724 710 901 e-mail: [zitek@smmilevsko.cz](mailto:zitek@smmilevsko.cz)**

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. Sml 0198/2019 ze dne 21.06.2019 (dále jen „dodatek“).

**A)  
PREAMBULE:**

Z důvodu nezhotovení stavebních prací (pokládka chráničky pro elektrický kabel) a zhotovení nových stavebních prací (přerovnání stávajícího chodníku u studny, propojovací chodník za budovou spořitelny z kamenných kostek, prodloužení chodníku ze zámkové dlažby za spořitelnou) na straně zhotovitele, uvedených v příloze č. 1 dochází úpravě

předmětu smlouvy. Proto se smluvní strany dohodly dle čl. IX odst. 1) odst. 3. smlouvy o dílo ze dne 21.06.2019, č. Sml 0198/2019 (dále jen „smlouvy o dílo“), na uzavření dodatku, který výše uvedené úpravy smlouvy o dílo v dále specifikovaném rozsahu zohledňuje a jednotlivé smluvní ujednání upravuje, resp. nahrazuje ujednáním novým.

**B)**  
**MĚNĚNÁ UJEDNÁNÍ:**

Na základě tohoto dodatku:

**Čl. I. odst. 1. Předmět smlouvy se doplňuje o níže uvedené ustanovení:**

**1.1.** Předmětem tohoto dodatku je

- a) vyjmutí z předmětu díla „pokládka chráničky pro elektrický kabel“,
- b) závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí zhotovit propojovací chodník za budovou spořitelny z kamenných kostek 5x5, prodloužení chodníku ze zámkové dlažby za spořitelnou, přerovnat stávající chodník u studny za spořitelnou dle nabídky zhotovitele ze dne 2.8.2019, která je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

**C)**  
**SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ DODATKU:**

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.

Uzavření dodatku k smlouvě o dílo schválila v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Rada města Milevska svým usnesením č. 298/19 ze dne 16.09.2019. Toto prohlášení se činí podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a považuje se za doložku potvrzující splnění podmínek zákona.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu.

Zhotovitel bere na vědomí, že pro účinnost tohoto dodatku je nutné jeho zveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany se dohodly, že dodatek uveřejní, prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), objednatel.

Dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Zástupci obou smluvních stran si dodatek přečetli, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

V Milevsku dne ..... 19-08-2019

V Milevsku dne ..... 30. 9. 2019

Za objednatele:



Ing. Ivan Radosta  
starosta města

Za zhotovitele:



Vít Král, jednatel



Služby Města Milevska, spol. s r. o., Karlova 1012, 399 01 Milevsko

Městský úřad Milevsko

F. Stejskal

Sažinova 843

399 01 Milevsko

### **Cenová nabídka na opravu – přerovnění stávajícího chodníku u studny za spořitelnou**

---

Oprava – přerovnění stávajícího chodníku u studny za spořitelnou, včetně výměny kamenných kostek za čedičové kostky na ploše 9 m<sup>2</sup>.

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Cena celkem bez DPH .....   | 12 000,-- Kč        |
| 21% DPH .....               | 2 520,-- Kč         |
| Cena celkem s DPH 21% ..... | <u>14 520,-- Kč</u> |

V Milevsku dne 26.8.2019



Služby Města Milevska, spol. s r.o.



Služby Města Milevska, spol. s r. o., Karlova 1012, 399 01 Milevsko

Městský úřad Milevsko

F. Stejskal

Sažínova 843

399 01 Milevsko

### **Cenová nabídka na zhotovení propojovacího chodníku za budovou spořitelny z kamenných kostek 5x5**

---

Zhotovení propojovacího chodníku za budovou spořitelny z kamenných kostek 5x5 cm na  
ploše 16 m<sup>2</sup>

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Cena celkem bez DPH .....   | 30 500,-- Kč        |
| 21% DPH .....               | 6 405,-- Kč         |
| Cena celkem s DPH 21% ..... | <u>36 905,-- Kč</u> |

V Milevsku dne 26.8.2019



Služby Města Milevska, spol. s r.o.



Služby Města Milevska, spol. s r. o., Karlova 1012, 399 01 Milevsko

Městský úřad Milevsko

F. Stejskal

Sažinova 843

399 01 Milevsko


**Cenová nabídka na zhotovení (prodloužení) chodníku ze zámkové dlažby za  
spořitelnou**

Popis prací:

- Odtěžení terénu na ploše 40 m<sup>2</sup>
- Navezení podkladových vrstev drtě 0-32 včetně zhutnění
- Pokládka zahradních obrubníků v délce 32 m
- Pokládka dlažby o síle 6cm do drtě 4-8 mm na ploše 40 m<sup>2</sup>
- Zapískování a přehutnění
- Úprava terénu

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Cena celkem bez DPH .....   | 52 000,-- Kč        |
| 21% DPH .....               | 10 920,-- Kč        |
| Cena celkem s DPH 21% ..... | <u>62 920,-- Kč</u> |

V Milevsku dne 26.8.2019



Služby Města Milevska, spol. s r.o.