



## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO Č. 2019/D/0027

uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

### „Město Kuřim - ZŠ Kuřim – vybudování nových výukových kapacit - III. etapa - dopravní řešení“

mezi

<b>Objednatel:</b>	<b>Město Kuřim</b>
Sídlo:	Jungmannova 968/75, 66434 Kuřim
IČ:	00281964
DIČ:	CZ00281964
Statutární zástupce:	Mgr. Ing. Drago Sukalovský, starosta města
Zástupce zadavatele ve věcech technických:	Stanislav Bartoš, bartos@kurim.cz, 606705879 Ing. Olga Hanáková, hanakova@kurim.cz, 601082761
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	22824641/0100

dále jen **objednatel** – na straně jedné

a

<b>Zhotovitel:</b>	<b>Stavební firma Matyáš s. r. o.</b>
Zápis v obchodním rejstříku:	u KS v Brně, oddíl C, vložka 72118
Sídlo:	č.p. 363, 664 02 Ochoz u Brna
IČ:	29298113
DIČ:	CZ29298113
Statutární zástupce/osoba oprávněná za zhotovitele jednat:	██████████ jednatel společnosti
Telefon/mobil:	██████████
E-mail:	████████████████████
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s. Brno
Číslo účtu:	████████████████████
Zástupce ve věcech technických:	██████████
Telefon/mobil:	██████████
E-mail:	████████████████████

dále jen **zhotovitel** – na straně druhé



## 1. Předmět dodatku

- 1.1. Smluvní strany se dohodly, v souladu s čl. 13.2 Smlouvy o dílo č. 2019/D/0027 ze dne 27. 05. 2019, na změně předmětu a ceny díla, a to z důvodu víceprací a méněprací, které byly v průběhu stavby odsouhlaseny zástupcem zadavatele pro věci technické a technickým dozorem investora

takto:

## 2. Předmět díla

**Čl. 2 Předmět díla se rozšiřuje o odstavec 2.12. takto:**

- 2.12. Rozsah sjednaných víceprací a méněprací je vymezen změnovými listy ZL č. 1 - 3, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. 2019/D/0027.

## 3. Cena díla

**Čl. 4 Cena díla, odstavec 4.1. se mění takto:**

- 4.1. Na základě částky vyčíslených víceprací a méněprací uvedených v ZL č. 1 - 3 se zvyšuje cena díla dle Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. 2019/D/0027 o částku 153 807,01 Kč bez DPH, 186 106,48 Kč vč. DPH:

	CENA CELKEM BEZ DPH	DPH 21 %	CENA CELKEM S DPH
Cena za vícepráce	157 932,03 Kč	33 165,73 Kč	191 097,76 Kč
Cena za méněpráce	- 4 125,02 Kč	- 866,25 Kč	- 4 991,27 Kč

Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a činí:

	CENA CELKEM BEZ DPH	DPH 21 %	CENA CELKEM S DPH
Cena celkem	6 585 567,01 Kč	1 382 969,07 Kč	7 968 536,08 Kč

## 4. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Všechna další ujednání Smlouvy o dílo č. 2019/D/0027 se nemění a zůstávají v platnosti.
- 4.2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel jedno.
- 4.3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. 2019/D/0027 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany se dohodly, že celý text dodatku bude, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz dodatku



a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Kuřim, a to nejpozději do 15 dnů od jeho uzavření.

- 4.4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany, účinnost dodatku nastává dle zákona o registru smluv, dnem uveřejnění v registru smluv.
- 4.5. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 2019/D/0027 byl schválen v souladu s usnesením Rady města Kuřimi č. 333/2019 ze dne 24. 07. 2019.
- 4.6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:
  - změnové listy č. 1 – 3, včetně oceněných soupisů prací

**Objednatel:**

V Kuřimi dne

**Zhotovitel:**

V Ochozi u Brna dne

.....  
**Mgr. Ing. Drago Sukalovský**

starosta města

.....  
[Redacted Signature]

jednatel