

## DODATEK č. 3 SMLOUVY O DÍLO

na zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území  
Veselá u Val. Meziříčí uzavřené dne 4. 9. 2017

mezi smluvními stranami

<b>Objednatel:</b>	Česká republika - Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
<b>Adresa:</b>	Zarámí 88, 760 41 Zlín
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Mladou Augustinovou ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Mlada Augustinová ředitelka KPÚ pro Zlínský kraj
<b>V tech. záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Lubomír Holubec, Ivo Matyáščík
<b>Telefon:</b>	+420 702 126 633, +420 727 957 184
<b>E-mail:</b>	l.holubec@spucr.cz, i.matyastik@spucr.cz
<b>Osoba administrující veřejnou zakázku:</b>	Ing. Petr Šošolík
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO / DIČ:</b>	01312774 / CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	AGERIS s.r.o.
<b>Sídlo:</b>	Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno
<b>Zastoupen:</b>	RNDr. Josefem Glosem, jednatelem
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	RNDr. Josef Glos
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	x x x x x x x x x x
<b>Telefon:</b>	x x x x x x x x x x
<b>E-mail:</b>	x x x x x x x x x x
<b>ID DS:</b>	zr6jqmz
<b>Bankovní spojení:</b>	Československá obchodní banka, a. s.
<b>Číslo účtu:</b>	382293143/0300
<b>IČO / DIČ:</b>	25576992 / CZ25576992
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 35034
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	x x x x x x x x x x

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

## Úvodní ustanovení

1. Mezi účastníky byla dne 4. 9. 2017 uzavřena smlouva o dílo na vypracování návrhu „**Komplexní pozemkové úpravy** (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. **Veselá u Val. Meziříčí**“ (dále jen „smlouva“), ve znění dodatků č. 1 a č. 2.
2. V průběhu zpracování KoPÚ došlo k upřesnění počtu skutečných měrných jednotek v dílčích částech 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty, 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami. Hodnota změny dle tohoto dodatku je 260 250 Kč bez DPH (snížení o 260 250 Kč bez DPH), tj. 5,54 % původní hodnoty závazku.
3. S ohledem na shora uvedené skutečnosti smluvní strany uzavírají následující dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 4. 9. 2017.

### I.

Příloha č. 1 smlouvy - Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedeného dílčího fakturačního celku upravuje takto:

- 3.5.i.a. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty  
29 MJ x 1 250 Kč = 36 250 Kč (původně 40 MJ)
- 3.5.i.b. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami  
50 MJ x 1 250 Kč = 62 500 Kč (původně 180 MJ)
- 3.5.i.c. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami  
4 MJ x 1 500 Kč = 6 000 Kč (původně 60 MJ)

### II.

Dosavadní text bodu 1. článku VI. smlouvy se ruší a nový text zní takto:

- 6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatel. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	2 107 653 Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	1 204 894 Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	246 600 Kč
Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	600 800 Kč
Celková cena díla bez DPH	4 159 947 Kč
DPH 21 %	873 589 Kč
Celková cena díla včetně DPH	5 033 536 Kč

6.1.1. Sjednanou celkovou cenu lze změnit pouze v souladu s odstavcem 6.2 nebo 6.3 tohoto článku a dále v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH. Cena je platná po celou dobu realizace díla a obsahuje veškeré práce související s provedením díla, kryje náklady zhotovitele nezbytné k řádnému dokončení díla.

6.1.2. Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.

### III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 4. 9. 2017 zůstávají v platnosti beze změn.

### IV.

1. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran.
3. Přílohou č. 1 tohoto dodatku je aktuální položkový výkaz činností.

Ve Zlíně dne 30. 9. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

Česká republika - Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj  
Ing. Mlada Augustinová  
ředitelka

---

AGERIS s.r.o.  
RNDr. Josef Glos  
jednatel

Příloha č. 1 Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo - KoPÚ v k.ú. Veselá u Valašského Meziříčí

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	8	2 000	16 000	15. 3. 2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	28	2 400	67 200	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	202	1 250	252 500	15. 9. 2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	223	1 550	345 650	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	142	3 350	475 700	15. 9. 2018
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	147	3 599	529 053	15. 3. 2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	15	4 350	65 250	15. 3. 2019
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	12	2 000	24 000	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	425	250	106 250	15. 8. 2018
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	411	550	226 050	15. 5. 2019
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>2 107 653</b>	<b>15.5.2019</b>
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	409	1 250	511 250	15. 10. 2019
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	29	1 250	36 250	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	50	1 250	62 500	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	4	1 500	6 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	409	1 400	572 600	15. 9. 2020
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	8 147	16 294	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 204 894</b>	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	411	600	246 600	<b>do 3 měsíců od výzvy objednatele</b>
<b>Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>246 600</b>	
<b>3.7.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	800	751	600 800	<b>do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí</b>
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč</b>					<b>600 800</b>	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	2 107 653 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	1 204 894 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	246 600 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	600 800 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>4 159 947 Kč</b>
DPH 21 % v Kč	873 589 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>5 033 536 Kč</b>

Ve Zlíně dne 30. 9. 2019

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Česká republika - Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj  
Ing. Mlada Augustinová  
ředitelka

.....  
AGERIS s.r.o.  
RNDr. Josef Glos  
jednatel