

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 31.08.2015 mezi

I. Smluvní strany

1. **Zoologická zahrada Ostrava, příspěvková organizace**
Sídlo: Michálkoviclá 197, 710 00 Ostrava, Slezská Ostrava
Zastoupena: Ing. Petrem Čolasem, ředitelem
IČ: 00373249
DIČ: CZ00373249
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava
Číslo účtu: 2339761/0100
Evidence dle Zřizovací listiny ze dne 22.5.2014, usnesení č. 2509/1014/32 ze dne 21.5.14
dále jen „objednatel“

2. **Firma: Atelier GHM veřejná obchodní společnost**
Sídlo: Englišova 16, 746 01 Opava
Zastoupen: Ing. arch. Jiří Dybalík, Ing. Jan Hromada
IČ: 62255789
DIČ: CZ62255789
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Opava
Číslo účtu: 190684490257/0100
Zapsaná ve VR: vedená u KS v Ostravě, sp. zn. AXVIII 1151
dále jen „zhotovitel“

dále též společně „smluvní strany“

II. Úvodní ustanovení

1. Výše uvedené smluvní strany se dnešního dne dohodly na dodatku č. 1 k výše uvedené smlouvě.

III. Předmět dodatku

V čl. IV. Doba plnění zní odst. 1 nově takto:

1. Zhotovitel je povinen předat předmět celého díla a podat žádost o stavebního povolení nejpozději do 31.07.2017.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčena zůstávají nadále v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení.

V Ostravě dne: 23.12.2016

objednatel

zhotovitel