

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: D1 Rekonstrukce vozovky km 182,00 - 189,70 vpravo , 500 115 0009 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Dálniční most přes místní komunikaci - pravý		Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: SO 220..1 / 3.3	Číslo ZBV: 3.3
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 22.6.2018 (dále jen Smlouva): 01PU-003610 Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: Společnost D1 Rekonstrukce vozovky , EUROVIA CS,a.s., OZ Morava, závod Morava jih, Vídeňská 104, 619 00 Brno			
<u>Přílohy Změnového listu:</u> Rozpis ocenění změn položek		Paré č.	Příjemce
		1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
		2	Zhotovitel
		3	Projektant
		4	Objednatel
Iniciátor změny: Objednatel			
Popis Změny: 1. V rámci kontroly sloupků svodidlového zábradlí na vnější římse byla provedena výměna stávajícího svodidlového zábradlí za nové. Z důvodu bezpečnosti provozu byla provedena demontáž stávajícího madla a sloupků zábradelního svodidla a osazení nového zábradelního svodidla na vnější římse.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Změn záporných		Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00		243 494,40	243 494,40
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Projektant (autorský dozor)	jmeno	datum 17. 07. 2019	podpis
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV asistent správce stavby	jmeno	datum 1. 8. 2019	podpis
TDI	jmeno	datum 17. 07. 2019	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba objednatel dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 ver. 1.1)	jmeno	datum 23. 09. 2019	podpis
Zhotovitel	jmeno	datum 17. 07. 2019	podpis
			Číslo paré: 1