

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: D1 Rekonstrukce vozovky km 182,00 - 189,70 vpravo , 500 115 0009 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Systém DIS-SOS - hlásky vpravo	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: SO 492.1 / 6.3	Číslo ZBV: 6.3
---	--	--------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 22.6.2018 (dále jen Smlouva): 01PU-003610

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost D1 Rekonstrukce vozovky , EUROVIA CS,a.s., OZ Morava, závod Morava jih, Vídeňská 104, 619 00 Brno

Přílohy Změnového listu: Rozpis ocenění změn položek	Paré č.	Příjemce
	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4	Objednatel

Iniciátor změny: Objednatel

Popis Změny:

Vícepráce

Pol.č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 . V rámci PD byl navržen posun pouze hlásek SOS v km 183,897 a 186,725. Z důvodů nevyhovujícího základu stávající hlásky a úprav kolem hlásky v km 188,383 byl proveden směrový přesun.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	183 781,35	183 781,35

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum 17. 07. 2019	podpis
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV asisten správce stavby	jméno	datum 1. 8. 2019	podpis
TDI	jméno	datum 17. 07. 2019	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba objednatele dle § 24 Směrnice GŘ č. 18/2017 ver. 1.1)	jméno	datum 23. 09. 2019	podpis
Zhotovitel	jméno	datum 17. 07. 2019	podpis
			Číslo paré: 1