

2000/19  
(1867/18)

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené smluvními stranami dne 24. 9. 2018

### **Společnost Parkoviště Nemocnice Most**

se sídlem: Obrnice 228, 435 21 Obrnice

#### Společník 1 – vedoucí společník

##### **HERKUL a.s.**

se sídlem: čp. 228, 435 21 Obrnice

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1820

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: [REDACTED]
- ve věcech technických: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

IČO: 25004638

DIČ: CZ25004638

#### Společník 2 – společník

##### **RELIEF PROJECTS, s.r.o.**

se sídlem: čp. 228, 435 21 Obrnice

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 26383

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: [REDACTED]
- ve věcech technických: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

IČO: 28674723

DIČ: CZ28674723

(dále jen „Zhotovitel“)

a

### **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem: Sociální péče 3316/12A ,401 13 Ústí nad Labem

zastoupena: Ing. Petrem Fialou, generálním ředitelem společnosti

IČ: 25488627

DIČ: CZ25488627

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550

Bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jako „Objednatel“)

## I.

Smluvní strany uzavřely dne 24. 9. 2018 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele dílo – parkoviště mezi budovami F a C v areálu Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z. (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se dnešního dne dohodly na změně Smlouvy formou tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě.

Tímto dodatkem č. 1 se mění Smlouva tak, že:

1. se stávající článek VI. odst. 1 písm. a) nahrazuje tímto zněním: *Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle této smlouvy nejpozději do 343 kalendářních dnů ode dne účinnosti Smlouvy.*

Tímto dodatkem Smluvní strany odstranily administrativní chybu, na základě které nebyly v dotčeném ustanovení započteny všechny dny, které byly uvedeny v harmonogramu stavebních a projekčních prací, který je přílohou Smlouvy.

## II.



1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. V ostatních ustanoveních výslovně nedotčených tímto dodatkem zůstává Smlouva beze změn.
3. Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, po jednom pro každou ze smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy osob oprávněných za ně jednat.

V Ústí nad Labem, dne 02-09-2019

V Obrnicích, dne 09-08-2019

Za Objednatele

Za Zhotovitele



Sídlo: C  
IČ: 286