

MĚSTO FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM		
EVIDENČNÍ ČÍSLO		
Dod. č. 1-323	2019	DIR
poř. číslo	rok	zkr. odb.

DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 323/2019/OIR

uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

I.

Smluvní strany

Objednatel

Se sídlem:
IČ:
DIČ:
Zastoupený:
Bankovní spojení:
číslo účtu:

Město Frenštát pod Radhoštěm

nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
00297852
CZ00297852
Ing. Miroslavem Halatinem, starostou
Komerční banka, a. s.

Ve věcech zakázky a ve věcech technických je oprávněn jednat:

odbor investic a rozvoje, tel.
e-mail

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel

se sídlem:
IČ:
DIČ:
Zastoupený:
bankovní spojení:
číslo účtu:

RADEKOV spol.s r.o.

Hasičská 2698, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
41035933
CZ41035933
Ing. Antonínem Hadačem, jednatelem
KB, a.s.

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 1885

Ve věcech zakázky a ve věcech technických je oprávněn jednat:

, stavbyvedoucí, tel. , e-mail

(dále jen „zhotovitel“)

společně dále také jako „smluvní strany“

uzavírají dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 323/2019/OIR uzavřené dne 29.4.2019 (dále jen „smlouva“) na provedení stavby „Frenštát pod Radhoštěm – Rekonstrukce hasičské zbrojnice“, číslo a název akce v Evidenčním dotačním systému MV .014D24200 8061 Frenštát pod Radhoštěm – Rekonstrukce hasičské zbrojnice, (dále jen „dílo“) v tomto znění:

II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena za zhotovení díla se mění podle přiloženého vzájemně odsouhlaseného rozpočtu zhotovitele o cenu prací a dodávek obsažených v tomto rozpočtu zhotovitele a

Čl. III, odst. 1 smlouvy tedy nově zní takto:

3.1 Cena za zhotovení díla dle článku I. této smlouvy, ve znění dodatku č. 1, je stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky Zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku a přiloženého rozpočtu a činí:

cena za dílo podle uzavřené smlouvy bez DPH	2 671 317,63 Kč
cena za SO 01 podle dodatku č.1 bez DPH	-4 490,79 Kč
cena za SO 02 podle dodatku č.1 bez DPH	90 820,62 Kč
cena za SO 03 podle dodatku č.1 bez DPH	-16 102,87 Kč
cena za dílo celkem bez DPH	2 741 544,59 Kč
sazba DPH 21%	575 724,36 Kč
cena za dílo celkem včetně DPH	3 317 268,95 Kč

III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech /3/ stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě /2/ vyhotovení a zhotovitel jedno /1/ vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek, včetně všech dalších případných dohod, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek smlouvy zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. Smluvní strany dále prohlašují, že tento dodatek neupravuje obchodní tajemství.
6. Právní jednání stanovené touto smlouvou bylo schváleno usnesením Rady města Frenštátu pod Radhoštěm č. ...~~26~~6.../22/RM/2019 ze dne 18.9.2019.

Ve Frenštátě pod Radhoštěm dne

- 1 -10- 2019^V Rožnově pod Radhoštěm dne

Za objednatele:



Ing. Miroslav Halatin
starosta

Město Frenštát pod Radhoštěm
nám. Míru 1
744 01 Frenštát pod Radhoštěm
IČO: 00297852, DIČ: CZ00297852
-35

Za zhotovitele:



Ing. Antonín Hadač
jednatel

RADEKOV spol. s r.o. ©
ředitel
Hasičská 2698
756 61 Rožnov p.R.
IČ: 41035933 DIČ: CZ41035933