

2002/19
(1548/19)

Dodatek č.1 Kupní smlouvy ze dne 25. 6. 2019

KLIMAX TEPLICE s.r.o.

se sídlem: Teplická 45, 41741, Košťany u Teplic
IČO: 25409174
DIČ: CZ25409174
zastoupená: Jaroslav Dlouhý-jednatel společnosti
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 16101
bankovní spojení: [REDAKCE]
č. účtu: [REDAKCE]
kontaktní osoba: [REDAKCE]

(dále jako „prodávající“)

a

Krajská zdravotní, a.s.

se sídlem: Sociální péče 3316/12A, Ústí nad Labem, PSČ 401 13
IČO: 25488627
DIČ: CZ25488627
zastoupená: Ing. Petrem Fialou, generálním ředitelem společnosti na základě pověření představenstvem společnosti
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550
bankovní spojení: [REDAKCE]
č. účtu: [REDAKCE]
kontaktní údaje: [REDAKCE]
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a administrativních: [REDAKCE]

(dále jako „kupující“)

I.

Smluvní strany uzavřely dne 25. 6. 2019 kupní smlouvy, předmětem které byla koupě funkčního systému klimatizace v objektu NUPř v NEMPT, dle zadání a dle položkového rozpočtu prodávajícího ze dne 14. 5. 2019 (dále jen „smlouva“).

Smluvní strany se dohodly na následující změně ustanovení smlouvy.

II.

1. Tímto dodatkem č. 1 se mění článek I. odst. 1 a 4 smlouvy tak, že nově zní:

„1. Prodávající se touto smlouvou zavazuje kupujícímu odevzdat věc, která je předmětem kopě spolu s odpovídajícím příslušenstvím a umožnit mu nabytí vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu. Předmětem koupě je funkční systém klimatizace v objektu NUPř v NEMTP, dle zadání a dle položkového rozpočtu zhotovitele ze dne 14. 5. 2019 doplněného o položkový rozpočet ze dne 26. 7. 2019 (dále i jako „zboží“).

4. Přesná specifikace zboží je uvedena v příloze č. 1 „výkaz výměr ze dne 14. 5. 2019“ – této smlouvy, která tvoří její nedílnou součást, a v příloze č. 1 dodatku č. 1 smlouvy, která tvoří nedílnou součást dodatku č. 1.“

2. Tímto dodatkem č. 1 se mění článek II odst. 1 smlouvy tak, že nově zní:

„1. Kupní cena zboží je 940 647,- Kč bez DPH.“

3. Změna byla vyvolána nutnými pracemi potřebnými k úspěšnému zprovoznění a předání technologického kompletu klimatizace dle uzavřené smlouvy.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti jeho podpisem oprávněných osob obou smluvních stran. Účinnosti nabývá tento dodatek zveřejněním v registru smluv.



Dodatek smlouvy byl podepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že tento dodatek smlouvy byl sepsán bez jakékoliv tísně a nátlaku podle pravé a svobodné vůle smluvních stran.

Příloha č. 1: rozpočet ze dne 26. 7. 2019

V Ústí nad Labem dne 15 -08- 2019

V Košticích dne 20.08.2019 1





Cenový rozpočet

Objednatel-zadavatel	Krajská zdravotní-Nemocnice Teplice-urgentní příjem
Akce	Vícepráce klimatizace
Kontakty	[REDACTED]

Změna umístění vnitřních klima jednotek oproti zadání tendru,dle požadavku zadavatele.

Soupis souvisejících víceprací,potřebných k úspěšnému zprovoznění a předání technioogického kompletu klimatizace.

Popis dodávky	cena	j.	cena celkem
Cu potrubní rozvody 3/8"	180 Kč	11	1 980 Kč
Cu potrubní rozvody 1/4"	140 Kč	11	1 540 Kč
Izolace měděného potrubí z kaučukové pěny 3/8" tl. 13 mm	60 Kč	11	660 Kč
Izolace měděného potrubí z kaučukové pěny 1/4" tl. 9 mm	40 Kč	11	440 Kč
Komunikační kabel JYTY 2x1	13 Kč	11	143 Kč
Napájecí kabeláž vnitřních jednotek CYKY 3Cx1,5	15 Kč	11	165 Kč
Závěsné objímky pro CU potrubí	48 Kč	6	288 Kč
Spojovací materiál (vruty+hmoždinky-závitovky,matky)	491 Kč	1	491 Kč
Vkládací lišta LV 60/40	90 Kč	10	900 Kč
Demontáž a zpětná montáž SDK podhledů	450 Kč	8	3 600 Kč
Jistič 13A/240V	123 Kč	1	123 Kč
Zapojení jističe v rozvaděči pod napětím (napájení vnitřních jednotek)	400 Kč	1	400 Kč
Betonová podesta 2x1m včetně obrubníků pod venkovní hnací agregát	11 000 Kč	1	11 000 Kč
Montážní práce klimatizace (noční směny sazba za 1 technika 450Kč/hod x 2 technici)	800 Kč	25	20 000 Kč
Doprava 9Kč/km	45 Kč	6	270 Kč
Cena montážních prací a materiálu			42 000 Kč

Do ceny není zahrnuto:

DPH

V Teplicích dne: 26.07.19

