

Smlouva o dílo – dodatek č. 1

Zhotovitel: Jiří Homolka
Zikova 2113/22, Brno
Evidovaný ŽU města Brna č.ev. 370200-2134047-00
IČO : 62100211, DIČ : CZ7004103535
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Osoba oprávněná k jednání: Bc. Jiří Homolka
(dále jen „zhotovitel“)

a

Objednatel: Domov pro seniory Podpěrova, příspěvková organizace
Podpěrova 501/4, 621 00 Brno
IČO : 70887233
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Osoby oprávněné k jednání: JUDr .Vlasta Hrabcová
(dále jen „objednatel“)

Smluvní strany se dohodly na dodatku č.I ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 22.11.2016, kterým se nahrazuje původní znění čl. I. a čl. II., v plném rozsahu následovně:

I. Předmět plnění a doba plnění

Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele provede opravu záchodových mís v 26 koupelnách bytových jednotek uživatelů sociální služby ve 3. podlaží budovy domova pro seniory výměnou za nové. Termín provedení díla je stanoven do 30.12.2016 . Dílo lze dle dohody smluvních stran dokončit i před sjednaným termínem. Dokončením díla se rozumí jeho úplná realizace, řádné předání spolu s případným odstraněním reklamovaných vad. Objednatel poskytne zhotoviteli potřebnou součinnost, připravenost místa plnění.

II. Cena a platební podmínky

Celková a konečná cena za provedení prací a služeb dle článku I. této smlouvy je stanovena na částku 228.436 Kč včetně 15% DPH (slovy dvě stě dvacet osm tisíc čtyřicet šest korun českých) bude uhrazena následujícím způsobem:

částka 119.844 Kč včetně 15 % DPH bude zaplacená pro předání 14 kusů opravených záchodových mís,

částka 108.592 Kč včetně 15% DPH bude zaplacená po předání 12 kusů záchodových mís.

Cena díla zahrnuje materiál, práce, dopravné a další náklady, které zhotovitel vynaloží ke splnění účelu této smlouvy. Za provedené služby zhotovitel objednateli vystaví fakturu. Způsob platby je sjednán převodem na účet. Budou-li při předání díla objednatelem shledány vady plnění zhotovitele, bude uhrazeno pouze 80% z ceny díla a zbývající část až v okamžiku předání díla bez vad.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Závěrečná ujednání

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu.

Doplňuje se příloha 2 – rozpočet

Nedílnou součástí Smlouvy o dílo, uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 22.11.2016 ve znění dodatku č. 1 ze dne 12.12.2016 jsou následující přílohy:

Příloha 1 a 2 – Rozpočet

V Brně dne : 12. prosince 2016

Podpisy:

.....
Zhotovitel

.....
Objednatel

Nabídka na opravu WC Combi



Dodavatel :

VODOINSTALATÉRSTVÍ -
TOPENÁŘSTVÍ

Jiří Homolka

Zikova 2113/22 , 628 00 Brno

IČO : 62100211

DIČ : CZ7004103535

ČSOB : 0300

číslo účtu : 180553656

Výměna 12 ks WC Combi invalidní 3.patro Domov pro seniory Podpěrova Brno Podpěrova 501/4

WC Combi Invalidní	12	kus	5206,00	62472,00
Dopojení k WC	12	kus	365,00	4380,00
Rohový ventil s filtrem	12	kus	145,00	1740,00
Přípojka vody k WC /nerezový vlnovec bez nutnosti po 5 letech výměny/	12	kus	85,00	1020,00
Drobný vodoinstalo materiál	1	soub	1520,00	1520,00
Demontáž	12	kus	250,00	3000,00
Ekologická likvidace	12	kus	120,00	1440,00
Montáž vodoinstalo	12	kus	650,00	7800,00
Vysekání odpadů	1	soub	2750,00	2750,00
Zednické zapravení,obklad.práce	1	soub	4191,00	4191,00
Materiál zednický	1	soub	3017,00	3017,00
Doprava	1	kus	1097,00	1097,00

Celkem bez DPH

DPH 15%

Celkem s DPH

94 427,00 Kč

14 165,00 Kč

108 592,00 Kč