

# DODATEK č. 1

## ke Smlouvě o dílo

### I. Smluvní strany

**statutární město Plzeň**

zastoupené: Ing. Tomášem Karhanem, vedoucím Odboru vnitřní správy Magistrátu města Plzně  
sídlo: nám. Republiky 1/1, 301 00 Plzeň  
IČ: 00075370  
DIČ: CZ00075370  
bankovní spojení: KB Plzeň -město  
číslo účtu: 1120-311/0100  
(dále jen "objednatel")

a

**Martin Pelikán**

sídlo: Pod Rozhlednou 142/11, 312 00 Plzeň - Újezd  
IČ: 74421735  
DIČ:  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
(dále jen "zhotovitel")

se jako smluvní strany dohodly na následujících změnách a doplňcích Smlouvy o dílo č. CES 2019/004124 uzavřené dne 26. června 2019, které vznikly v důsledku nepředvídatelných okolností, které nemohl objednatel (zadavatel) jednající s náležitou péčí v době zadání veřejné zakázky předvídat. Dodatečné stavební práce vznikly v průběhu provádění díla.

### II. Předmět dodatku

V čl. II **Předmět smlouvy** odst. 1 se původní text rozšiřuje o opravu defektů fasády z Františkánské ulice a atria, zjištěných po vyčištění fasády a kontrole klempířských prvků, spočívajících v:

- oprava prasklin na fasádě,
- oprava šambrán fasády atiky,
- nátěr oken další finální vrstvou,
- kontrola a oprava oplechování vikýřů a úžlabí
- umytí skleněné fasády v atriu včetně kamene dlažby.

V čl. V **Cena díla** odst. 1 se původní text rozšiřuje o:

Cenu za provedené dodatečné stavební práce bez DPH: **49 812,- Kč**  
(slovy: čtyřicet devět tisíc osm set dvanáct korun českých)

**DPH ve výši 21% činí: 10 460,52 Kč**  
(slovy: deset tisíc čtyři sta šedesát korun českých padesát dva haléřů)

Cenu za provedené dodatečné stavební práce s DPH: **60 727,52 Kč**  
(slovy: šedesát tisíc sedm set dvacet sedm korun českých padesát dva haléřů)

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

### **III. Závěrečná ustanovení**

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá smluvní strana obdrží při podpisu po jednom vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že rozumí jeho obsahu a souhlasí s ním. Dále prohlašují, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, odpovídá jejich pravé, svobodné a vážné vůli a že nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním úplného textu dodatku č. 1 prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 1 prostřednictvím registru smluv provede objednatel.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle předchozího odstavce.

V Plzni dne 25.9.2019

V Plzni dne 25.9.2019

.....  
za objednatele:

**Ing. Tomáš Karhan**  
vedoucí Odboru vnitřní správy  
Magistrátu města Plzně

.....  
za zhotovitele: