

**Změnový list číslo****16****Identifikace akce**

Název akce:	<b>Rekonstrukce polikliniky Zahradníkova III</b>
Objednatel:	Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvková organizace
Zhotovitel:	JAPEZ, spol. s r.o.
Projektant:	

**Předmět změnového listu**

Záměna replik oken za repase

**Část díla dotčená změnovým listem**

Renovace oken, klempířských a zámečnických prvků, oprava a nátěr dvorní fasády Zahradníkova 6-8, Nerudova 7-11

**Popis změny, popis technického řešení****Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :**

Neřešeno

**Nové řešení :**

Místo repase dle PD byly osazeny repliky oken.

**Zdůvodnění změny :**

Z důvodu nevyhovujícího technického stavu oken.

**Vliv změny na výkresovou dokumentaci :**

žádný

**Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:**

Záznam veden v zápise z KD č. 28 a ve stavebním deníku.

**Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :**

Vliv na termín: žádný

Vliv na kvalitu:

Vliv na cenu:

<b>Přípočty k ceně díla bez DPH:</b>	<b>979 068,06 Kč</b>
--------------------------------------	----------------------

<b>Odpočty z ceny díla bez DPH:</b>	<b>-453 272,25 Kč</b>
-------------------------------------	-----------------------

<b>Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:</b>	<b>525 795,81 Kč</b>
---	----------------------

Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za objednatele:
Ing. Jaroslav Pezlar		

Úplnost změnového listu zkontroloval:

Datum:

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

## Rekonstrukce polikliniky Zahradníkova - záměna replik oken za repase

Renovace oken, klempířských a zámečnických prvků, oprava a nátěr dvorní fasády Zahradníkova 6-8, Nerudova 7-11

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, p.o.  
Zahradníkova 2/8, 611 41 Brno

Uchazeč:

JAPEZ, spol. s r.o.  
Jiřího z Poděbrad 858, 664 62 Hrušovany u Brna

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

05.08.2019

IČ:

00344648

DIČ:

CZ00344648

IČ:

60711795

DIČ:

CZ60711795

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

**525 795,81**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

**525 795,81**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

# Rekonstrukce polikliniky Zahradníkova - záměna replik oken za repase

Renovace oken, klempířských a zámečnických prvků, oprava a nátěr dvorní fasády Zahradníkova 6-8, Nerudova 7-11

Místo:

Datum:

05.08.2019

Zadavatel:

0

Projektant:

0

Uchazeč:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**525 795,81**

### HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

2 - Zakládání

0,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

0,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

0,00

997 - Přesun sutě

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

### PSV - Práce a dodávky PSV

**525 795,81**

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

0,00

721 - Zdravotechnika

0,00

743 - Elektromontáže

0,00

764 - Konstrukce klempířské

0,00

766 - Konstrukce truhlářské

525 795,81

767 - Konstrukce zámečnické

0,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

0,00

787 - Dokončovací práce - zasklívání

0,00

### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN3 - Zařízení staveniště

0,00

VRN4 - Inženýrská činnost

0,00

VRN6 - Územní vlivy

0,00

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**Rekonstrukce polikliniky Zahradníkova - záměna replik oken za repase**

Renovace oken, klempířských a zámečnických prvků, oprava a nátěr dvorní fasády Zahradníkova 6-8, Nerudova 7-11

Místo:

Datum:

05.08.2019

Zadavatel:

0

Projektant:

0

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady soupisu celkem

**525 795,81**

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 525 795,81

D 766 Konstrukce truhlářské 525 795,81

65	K	7666211R1	Dodávka a montáž dřevěných oken a dveří s izolačním dvojsklem včetně všech doplňků - repase	m2	-60,436	7 500,00	-453 272,25
65	K	7666211R1	Dodávka a montáž dřevěných oken a dveří s izolačním dvojsklem včetně všech doplňků - repliky	m2	60,436	16 200,00	979 068,06