

Dodatek č.1

Smlouvy o dílo

Číslo 2019/01/ŠO uzavřené dne 18.12.2018

Systémové číslo VZ: P18V00000033

na dodávku stavebních a montážních prací ve smyslu Občanského zákoníku

čl. 1. Smluvní strany

1.1

Objednatel: Město Vrchlabí

adresa: Zámek 1, 543 01 Vrchlabí

Zastoupený Ing. Janem Sobotkou

IČ: 00 278 475

DIČ: CZ 00278475

bankovní spojení: Česká spořitelna Trutnov, a.s.

číslo účtu: 27-1303702389/0800

1.2

Zhotovitel: GOS cz s.r.o.

sídlo: Trutnov, Střední Předměstí, Skřivánčí 958

zastoupený ve věcech smluvních i technických: Pavel Iliev

telefon: [REDACTED]

IČ: 288 12 191

bankovní spojení: KB a.s. Trutnov

číslo účtu: [REDACTED]

Smluvní strany spolu uzavírají dodatek č.1 shora uvedené smlouvy o dílo tohoto obsahu:

- 1)** Smluvní strany konstatují, že se v průběhu realizace díla dle této smlouvy objevila nutnost provést souběžně s plněním díla práce, které nebyly obsaženy v podkladech pro výběrové řízení, nebyly tak součástí plnění dle shora uvedené smlouvy, ale objednatel jejich provedení požaduje nad rámec sjednaného předmětu díla z důvodu řádného provedení díla.
- 2)** Objednatel proto tímto dodatkem objednává a zhotovitel se zavazuje realizovat v rámci plnění díla dle této smlouvy vícepráce za **tuto dohodnutou cenu:**

Vícepráce :

Bednění a světlík nad schodištěm	18.032,00 Kč
Asfaltování chodníku (oprava po montáži hromosvodu v plné šíři)	38.065,00 Kč

- 3) Smluvní strany rekapitulují celkovou cenu díla dle shora uvedené smlouvy se započtením víceprací dle tohoto dodatku:

Smlouva o dílo	1.062.833,72 Kč
Dodatek č.1	56.097,00 Kč
Cena celkem bez DPH	1.118.930,72 Kč

- 3) Smluvní strany se dále dohodly na novém termínu dokončení díla dle čl. 3 bodu 3.1 smlouvy o dílo, který se nově stanovuje na 14.10.2019.
- 4) Pro vztahy smluvních stran nedotčené tímto dodatkem platí ujednání shora uvedené smlouvy o dílo beze změny.
- 5) Tento dodatek je vypracován ve dvou originálech, po jednom pro každou ze smluvních stran.

Ve Vrchlabí dne : 30.8.2019

v.r.

v.r.

Za objednatele :
Město Vrchlabí
Ing. Jan Sobotka
Starosta města Vrchlabí

Za zhotovitele:
GOS cz s.r.o.
Pavel Iliev
Jednatel