

Rekonstrukce a přístavba Domova Slunovrat Ostrava Přívoz

Číslo změnového listu	Popis změnového řízení	MNP	VCP	CELKEM
Dodavatel stavby BESKYDSKÁ STAVEBNÍ				
ODSOUHLASENO:				
ZL003	Elektroinstalace	-231 727,77 Kč	1 824 518,68 Kč	1 592 790,91 Kč
ZL004	Stavební	-1 127 133,79 Kč	1 878 712,32 Kč	751 578,53 Kč
ZL005	ZTI	-2 056 596,83 Kč	1 781 345,49 Kč	-275 251,34 Kč
ZL006	Elektroinstalace - doplnění svítidel	0,00 Kč	18 598,79 Kč	18 598,79 Kč
Cena celkem ZL bez DPH		-3 415 458,39 Kč	5 503 175,28 Kč	2 087 716,89 Kč
Cena dle SOD bez DPH				
Celkem dle SOD se zápočtem ZL bez DPH				