

ROZPOČET ZMĚNY ROZSAHU DÍLA**REKAPITULACE ČÁSTÍ STAVBY****Stavba: Regenerace sídliště Špičák - parkoviště v ul. Vladimírská**

	Cena bez DPH	DPH 21%	Celkem	Změna (%)
<u>Náklady z rozpočtů:</u>				
Méněpráce - §222, odst. 4 ZVZ	-336 374,11	-70 638,56	-407 012,67	
Méněpráce celkem	-336 374,11	-70 638,56	-407 012,67	
Vícepráce - §222, odst. 4 ZVZ	382 151,90	80 251,90	462 403,80	
Vícepráce - §222, odst. 5 ZVZ	519 669,02	109 130,49	628 799,51	
Vícepráce celkem	901 820,92	189 382,39	1 091 203,31	
<u>Celková cena díla:</u>				
Původní cena díla dle SoD	17 890 000,00	3 756 900,00	21 646 900,00	
Cena díla dle Dodatku č.1	18 455 446,81	3 875 643,83	22 331 090,64	
Změna ceny díla	565 446,81	118 743,83	684 190,64	
<u>Rekapitulace změny díla dle ZVZ:</u>				
Změna dle §222, odst. 4 ZVZ	718 526,01	150 890,46	869 416,47	4,02
Změna dle §222, odst. 5 ZVZ	519 669,02	109 130,49	628 799,51	2,90