



MDOBP0083QQA

**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZN. MDOBP0083TCN ZE DNE 19. 5. 2016**

Níže psaného dne, měsíce a roku uzavírají strany smluvní

**město Dobříš**

se sídlem: Mírové náměstí 119, Dobříš, PSČ 263 01  
IČ: 00242098  
DIČ: CZ00242098 (je plátcem DPH)  
zastoupení: Mgr. Stanislav Vacek, starosta  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Příbram  
č. účtu: 27 - 521 732 389 / 0800  
kontaktní osoby: ve věcech věcných – Ing. Miloslav Modlík, vedoucí odboru  
místního rozvoje, tel. č.: 318 533 307  
e-mail: [modlik@mestodobris.cz](mailto:modlik@mestodobris.cz)

ve věcech technických – Ing. Pavel Oplíštil, referent odboru  
místního rozvoje, tel. č.: 318 533 312, 736 820 106  
e-mail: [oplistil@mestodobris.cz](mailto:oplistil@mestodobris.cz)

(dále jen „objednatel,“)

a

**Název společnosti: Ing. Arch. Petr Kouřimský**

se sídlem: Zahradníčkova 6, Praha 5  
IČ: 15083951  
DIČ: CZ510313034  
zastoupení: Ing. arch. Petr Kouřimský  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Dobříš  
č. účtu: 145744051/0100  
kontaktní odpovědné osoby: Ing. arch. Petr Kouřimský, tel. č.: 602 240 569  
e-mail: [ing.arch.kourimsky@gmail.com](mailto:ing.arch.kourimsky@gmail.com)

(dále jen „zhotovitel,“)

*ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 1. 4. 2016*

**I. Předmět díla**

1. Předmětem tohoto dodatku je úprava stávající projektové prováděcí dokumentace v dohodnuté redukci rozsahu prací, úpravy soupisů prací dle vyhlášky č.169/2016 Sb. a úprava technologie varny a to s ohledem na nově vzniklé skutečnosti na akci „**Stavební úpravy, nástavba a přístavba – šatny, varna, učebny, v objektu ZŠ Dobříš, Komenského náměstí 35, Dobříš**“ (dále jen „dílo“), a to v souladu s platnou legislativou a normami.

**II.****Vymezení lhůt plnění díla**

- Ve smyslu ustanovení čl. IX., odst. 1. **Smlouvy** se upravuje nově ustanovení II. odst. 1 Smlouvy:
2. „Zhotovitel se zavazuje dokončit předmět díla nejpozději do **20. 1. 2017.**“

III.  
Cena díla

Ve smyslu ustanovení čl. IX., odst. 1. a 5. Smlouvy se upravuje nově ustanovení IV. odst. 1 Smlouvy následovně:

- 3., „Objednatel a zhotovitel se dohodli, že cena předmětu dodatku díla činí 95.500,00 Kč (slovy: devadesátpětisícpětset korun českých) bez DPH, tj. 115.555,00 Kč (slovy: stoatnáctitřicetpětsetpadesát pět korun českých) vč. DPH 21%.“

IV.  
Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel bere na vědomí, že osoba pověřená zastupováním objednatele v technických věcech není oprávněna ke schvalování kvantitativních a kvalitativních změn podmínek díla.
2. Smluvní strany prohlašují, že ujednání v této smlouvě obsažené jsou jim jasná a srozumitelná, jsou jimi míněna vážně a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení smluvní strany připojují níže své podpisy.
3. Zhotovitel je dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
4. Zhotovitel se dále zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se realizace projektu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, v předmětném případě po dobu 10 let od finančního ukončení projektu, tedy minimálně do konce roku 2026.
5. Veškeré další změny a doplňky tohoto dodatku či SOD lze činit pouze písemnou formou.
6. Zhotovitel i objednatel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku včetně SOD v rejstříku smluv dle zákona č. 340/2015 o registru smluv. Pro případ, že obě smluvní strany mají za povinnost dle uvedeného zákona smlouvu/dodatek zveřejnit, zavazuje se město Dobříš, že tuto povinnost splní i za druhou smluvní stranu.
7. Smluvní strany prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy neoznačily jako obchodní tajemství a nemusí být anonymizováno.
8. Dodatek nabývá účinnosti nejdříve ke dni zveřejnění tohoto dodatku včetně SOD v registru smluv.
9. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě paré.
10. Tento dodatek byl schválen Radou města Dobříše dne 20.12.2016 usnesením č. 25.125./2016/RM.
11. Přílohu č. 1 tohoto dodatku tvoří a je jeho součástí - Předložená nabídka.

V Dobříši, dne 21.12.2016  
za objednatele

Mgr. Stanislav Vacek  
starosta města Dobříše



V Dobříši, dne 21.12.2016  
za zhotovitele

Ing. Arch. Petr Kouřimský

Ing. arch. Petr KOUŘIMSKÝ  
projekční kancelář  
Zahradníčkova 1120/6, PRAHA 5  
DIČ: CZ510313034, IČO: 15083951