

Dodatek č. 1
ke smlouvě č. OLP/4530/2018 o poskytnutí účelové dotace
z rozpočtu Libereckého kraje

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

zastoupený Martinem Půtou, hejtmánem

IČO: 70891508

bankovní spojení: 19-7964200287/0100

číslo účtu: Komerční banka, a.s.

dále jen „*poskytovatel*“

a

Statutární město Jablonec nad Nisou

se sídlem Mírové náměstí 3100, 466 01 Jablonec nad Nisou

osoba oprávněná podepsat smlouvu: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

IČO: 00262340

DIČ: CZ00262340

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 9005-228451/0100

dále jen „*příjemce*“

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 10. října 2018 smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje vedenou u poskytovatele pod č. OLP/4530/2018, jejímž předmětem je poskytnutí účelové investiční dotace na projekt „Pavilon intenzivní medicíny v Nemocnici Jablonec nad Nisou, p.o. – navazující investice“
2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je změna termínu ukončení realizace projektu a předložení vyúčtování projektu.

Článek I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy.
2. Článek III. odst. 4 smlouvy ve znění:

*„Termín zahájení realizace projektu je **01. 01. 2018** a termín ukončení realizace projektu je nejpozději **31. 12. 2019**.“*

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

*„Termín zahájení realizace projektu je **01. 01. 2018** a termín ukončení realizace projektu je nejpozději **30. 06. 2020**.“*

3. Článek III. odst. 6 smlouvy ve znění:

„Projekt musí být vyúčtován do 50 kalendářních dnů po ukončení realizace, nejpozději do 19. 02. 2020. Pokud příjemce realizoval projekt před nabytím účinnosti této smlouvy, musí provést vyúčtování nejpozději do 50 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. Projekt musí být vyúčtován formou závěrečného vyúčtování na příslušném formuláři uvedeném v příloze č. 1 této smlouvy, který musí být v termínu pro vyúčtování předložen odboru zdravotnictví Krajského úřadu Libereckého kraje. Závěrečné vyúčtování není vyžadováno v případě, že projekt nebyl realizován a veškeré poskytnuté prostředky byly příjemcem vráceny zpět na účet poskytovatele, ve lhůtě dle čl. III. odst. 10, event., kdy příjemci nebyly finanční prostředky zaslány a to ani z části“

se ruší a nahrazuje novým zněním:

„Projekt musí být vyúčtován do 50 kalendářních dnů po ukončení realizace, nejpozději do 19. 08. 2020. Pokud příjemce realizoval projekt před nabytím účinnosti této smlouvy, musí provést vyúčtování nejpozději do 50 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. Projekt musí být vyúčtován formou závěrečného vyúčtování na příslušném formuláři uvedeném v příloze č. 1 této smlouvy, který musí být v termínu pro vyúčtování předložen odboru zdravotnictví Krajského úřadu Libereckého kraje. Závěrečné vyúčtování není vyžadováno v případě, že projekt nebyl realizován a veškeré poskytnuté prostředky byly příjemcem vráceny zpět na účet poskytovatele, ve lhůtě dle čl. III. odst. 10, event., kdy příjemci nebyly finanční prostředky zaslány a to ani z části.“

Článek II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží poskytovatel a jeden obdrží příjemce.
3. Příjemce bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní

Liberecký kraj v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Příjemce výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek včetně smlouvy č. OLP/4530/2018 byly v plném rozsahu v registru smluv Libereckým krajem zveřejněny.

4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv ze strany poskytovatele.
5. Příjemce prohlašuje, že smlouva byla schválena příslušným orgánem obce na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).
6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 342/19/ZK ze dne 27. srpna 2019.

V Liberci dne:

V Jablonci dne:

.....
Martin Půta
hejtman

.....
RNDr. Jiří Čerovský
primátor