

## **DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO**

**" III/203 1 Vejprnice – intravilánová vstupní brána "**

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele č.1: 8510000406

číslo tohoto dodatku zhotovitele: .....

číslo smlouvy objednatele č.1: 8500003272

číslo smlouvy objednatele č.2:

číslo smlouvy zhotovitele: 222019

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

### **I. Smluvní strany**

#### 1.1. Objednatel č. 1:

**Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.**

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 162, 326 00 Plzeň

statutární orgán:

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail:

datová schránka:

telefon:

kontaktní osoba ve věcech technických:

dále jen „objednatel č. 1“

#### 1.2. Objednatel č. 2:

**Obec Vejprnice**

sídlo: Mírová 17, 330 27 Vejprnice

zastoupený:

tel:

datová schránka

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „kontaktní osoba objednatele č.2“)

dále jen „objednatel č. 2“

Pod pojmem „objednatel“ uvedeným níže se rozumí oba objednatelé, není-li výslovně uvedeno jinak.

#### 1.3. Zhotovitel:

**Lesní stavby, s.r.o.**

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: oddíl C, vložka 7565 vedenou u Krajského soudu v Plzni, zapsaného dne 26.3.1996

sídlo: Palackého 764, 340 22 Nýrsko

zastoupená:

IČO: 64834042

DIČ: CZ64834042

telefon:

e-mail:

datová schránka:  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: Pražská 22, 339 01 Klatovy  
dále jen „**zhotovitel**“

## II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 17. 05. 2019 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení stavby s názvem: III/203 1 Vejprnice – intravilánová vstupní brána (dále jen „SOD“).

## III. Změna SOD

3.1. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany dohodly na tomto dodatku.

3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění:

a) Z důvodu, že byly v SOD chybně uvedeny součty stavebních objektů rozdělené mezi jednotlivé objednatele dle skutečných nákladů vzešlých z výběrového řízení, se tímto dodatkem upravují náklady pro jednotlivé objednatele viz příloha „Rekapitulace nákladů – dle PD vč. Podílů VRN“

b) Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr zpracovaného ke stavebním objektům SO 101 Komunikace, SO 301 Kanalizace, SO 201 Dělicí ostrůvek, chodník a SO 501 Veřejné osvětlení. Změnový list vč. rozdílového výkazu výměr tvoří přílohu tohoto dodatku.

3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá

a) vícepracím v celkové hodnotě: 52 342,90 Kč bez DPH

b) méněpracím v celkové hodnotě: 75 909,76 Kč bez DPH

3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:

3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. SOD

bez DPH: 2 115 499,93 Kč

se tímto dodatkem snižuje o částku 23 566,86 Kč bez DPH.

3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

**bez DPH 2 091 933,07 Kč**

3.4.3. Cena díla za část díla pro objednatele č. 1 dle čl. 3.1. SOD

bez DPH 1 946 259,93 Kč se v souladu s ustanovením dle čl. III. odst. 3.2. písm. a) tohoto dodatku upravuje na částku 1 905 050,12 Kč bez DPH a dále v souladu dle ustanovení čl. III. odst. 3.2. písm. b) se snižuje o částku 22 702,17 Kč bez DPH

a tímto dodatkem se mění **pro SÚS PK na 1 882 347,95 Kč bez DPH.**

3.4.4. Cena díla za část díla pro objednatele č. 2 dle čl. 3.1. SOD

bez DPH 169 240,00 Kč se v souladu s ustanovením dle čl. III. odst. 3.2. písm. a) tohoto dodatku upravuje na částku 210 449,81 Kč bez DPH a dále v souladu dle ustanovení čl. III. odst. 3.2. písm. b) se snižuje o částku 864,69 Kč bez DPH

a tímto dodatkem se mění **pro Obec Vejprnice na 209 585,12 Kč bez DPH.**

#### **4. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti**

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením tohoto dodatku, resp. plněním původní smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění tohoto dodatku, resp. smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly v tomto dodatku, resp. ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním tohoto dodatku, resp. smlouvy poskytnou druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním tohoto dodatku, resp. smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného tímto dodatkem, resp. smlouvou uplatňovat zásady stanovené v nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „Obecné nařízení“ nebo rovněž „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti tohoto dodatku, resp. smlouvy.
- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním tohoto dodatku, resp. smlouvy, budou zavázány k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle tohoto dodatku.
- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle tohoto dodatku se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění tohoto dodatku, resp. smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 4.6. Je-li smluvní stranou fyzická osoba, bere na vědomí, že druhá smluvní strana zpracovává její osobní údaje v rozsahu osobních údajů uvedených v tomto dodatku, resp. smlouvě za účelem uzavření a splnění tohoto dodatku, resp. smlouvy, zajištění komunikace smluvních stran při plnění tohoto dodatku, resp. smlouvy a za účelem případného uplatnění nároků ze smlouvy. Smluvní strana bere na vědomí, že v souvislosti se zpracováním jejích osobních údajů jí vznikají práva uvedená v GDPR a na <http://www.suspk.eu/o-nas/informace-ohledne-gdpr/> a současně potvrzuje, že o těchto právech byla druhou stranou náležitě informována.

#### **5. Závěrečná ustanovení**

- 5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.0.platné od 01. 01. 2019, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního

právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstva vnitra.

- 5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel č. 1.
- 5.5. Zhotovitel a objednatel č. 2. je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelem č. 1 nejpozději do jednoho měsíce po jeho uzavření.
- 5.6. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.
- 5.7. Tento dodatek bude podepsán elektronicky a je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.
- 5.8. Objednatel č. 2 prohlašuje, že z jeho strany jsou splněny všechny podmínky pro platnost tohoto dodatku dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a že uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením rady města Vejprnice 17/2019 ze dne 21. 08. 2019.

## **6. Seznam příloh**

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- **Rekapitulace nákladů – dle PD vč. podílů VRN**
- **změnový list – s rozdílovým výkazem výměr**

*objednatel č. 1:*

*zhotovitel:*

---

**Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.**

---

**Lesní stavby s.r.o.**

generální ředitel  
*podepsáno elektronicky*

jednatel  
*podepsáno elektronicky*

*objednatel č. 2:*

---

Obec Vejprnice

starosta  
*podepsáno elektronicky*

Návrh dodatku vyhotovil:

dne 21.8.2019