

Dodatek č.1
Smlouvy o dílo
Číslo 2019/63/OŠ uzavřené dne 28. 6. 2019
Systémové číslo VZ: P19V00000018
na dodávku stavebních a montážních prací ve smyslu Občanského zákoníku

čl. 1. Smluvní strany

- 1.1 Objednatel:** Město Vrchlabí
adresa: Zámek 1, 543 01 Vrchlabí
Zastoupený Ing. Janem Sobotkou
IČ: 00 278 475
DIČ: CZ 00278475
bankovní spojení: Česká spořitelna Trutnov, a.s.
číslo účtu: 27-1303702389/0800
- 1.2 Zhotovitel:** PRECOL s.r.o.
sídlo: 294 74 Předměřice nad Jizerou 74
zastoupený ve věcech smluvních i technických: Ing. Pavlem Jůzou
telefon: [REDACTED]
IČ: 26461935
DIČ: CZ26461935
bankovní spojení: Raiffeisenbank Mladá Boleslav
číslo účtu: [REDACTED]

Smluvní strany spolu uzavírají dodatek č.1 shora uvedené smlouvy o dílo tohoto obsahu:

- 1)** Smluvní strany konstatují, že se v průběhu realizace díla dle této smlouvy objevila nutnost provést změny ve smlouvě o dílo, která vyvstala na základě okolností, které nebyly objednateli v době uzavření smlouvy známy..
- 2)** Smluvní strany se proto dohodly, že se předmět díla dle smlouvy o dílo snižuje o níže uvedené méněpráce a dále stanovují novou výši celkové ceny za dílo.

Méněpráce :

Založení parterového trávníku výsevem plochy	1.984,00 Kč
Osivo směs travní parková okrasná	486,00 Kč

- 3)** Smluvní strany rekapitulují celkovou cenu díla dle shora uvedené smlouvy po odečtení hodnoty méněprací dle tohoto dodatku:

Cena celkem bez DPH

1.191.968,00 Kč

3) Smluvní strany se dále dohodly na novém termínu dokončení díla dle čl. 3 bodu 3.1 smlouvy o dílo, který se nově stanovuje na 30.10.2019.

4) Znění čl. 5 bodu 5.1 se nahrazuje následujícím textem:

Objednatel se zavazuje hradit cenu dílčího plnění dle této smlouvy vždy ve výši 90% částky uvedené na příslušném daňovém dokladu, část ceny dílčího plnění ve výši 10% je pozastávkou objednatele. Tyto pozastávky se zavazuje objednatel uhradit zhotoviteli ve lhůtě do 15 dnů po podepsání protokolu o předání a převzetí celého předmětu díla dle této smlouvy bez vad a nedodělků oběma smluvními stranami. Zhotovitel je povinen předložit objednateli soupis provedených prací, teprve až po jeho odsouhlasení objednavatelem vzniká právo zhotovitele vystavit na toto dílčí plnění daňový doklad.

5) Pro vztahy smluvních stran nedotčené tímto dodatkem platí ujednání shora uvedené smlouvy o dílo beze změny.

6) Tento dodatek je vypracován ve dvou originálech, po jednom pro každou ze smluvních stran.

Ve Vrchlabí dne : 30.8.2019

v.r.

v.r.

Za objednatele :
Město Vrchlabí
Ing. Jan Sobotka
Starosta města Vrchlabí

Za zhotovitele:
PRECOL s.r.o.
Ing. Pavel Jůza
jednatel společnosti