

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Ev. č.: 2019/01/R

Ev. č. zhotovitele:

uzavřená podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku, zákona č. 89/2012 Sb. a ve znění pozdějších předpisů mezi níže uvedenými smluvními stranami.

I.

Smluvní strany

OBJEDNATEL

název: Město Nový Bor
sídlo: nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor
právní forma: obec
IČ: 00260771
DIČ: CZ00260771
zápis v OR: nezapsané v OR
jednající: Mgr. Jaromír Dvořák, starosta města
bankovní spojení: KB, a.s., č. ú. 525421/0100
zastoupené na základě mandátní smlouvy společností:
Novoborská bytová společnost, s.r.o. (NOBYS s.r.o.)
se sídlem Purkyňova 227, PSČ 473 01 Nový Bor
IČ : 25003046
jednající p. Jaroslavem Voldřichem, jednatelem

zástupce ve věcech technických: [REDACTED]
telefon [REDACTED]
e-mail [REDACTED]

ZHOTOVITEL

obchodní firma: OKNOSTYL group s.r.o.
sídlo: Tišnovská 2029/51, 664 34 Kuřim
právní forma: 112 - právnická osoba
IČ: 27689719
DIČ: CZ27689719
zápis v OR: oddíl C, vložka 52299 - Krajský soud v Brně
jednající: Ing. Tomáš Mazel, jednatel
dále za zhotovitele jednájí:
ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Mazel
ve věcech technických: [REDACTED]
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: [REDACTED]
telefon: [REDACTED]
fax: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě ev. č. 2019/01/R je změna článku III. Cena za dílo, kterým se zvyšuje konečná cena díla a změna článku IV. Doba a místo plnění, kterým se mění termín dokončení díla. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

III. Cena za dílo

1. Cena za dílo je stanovena jako cena pevná a nejvýše přípustná za plnění specifikovaného předmětu díla a zahrnuje veškeré náklady spojené se splněním předmětu díla v rozsahu článku II. Předmět smlouvy takto:

Smlouva o dílo

Cena bez DPH:	750.000 ,-Kč
Výše DPH:	21 %
DPH:	157.500 ,-Kč
Cena včetně DPH:	907.500 ,-Kč

[slovy: devět set sedm tisíc pět set korun českých]

Více práce – navýšení počtu oken dle požadavku zadavatele

Cena bez DPH:	125.000 ,-Kč
Výše DPH:	21 %
DPH:	26.250 ,-Kč
Cena včetně DPH:	151.250 ,-Kč

[slovy: jedno sto padesát jeden tisíc dvě stě padesát korun českých]

Smlouva o dílo včetně více prací

Cena bez DPH:	875.000 ,-Kč
Výše DPH:	21 %
DPH:	183.750 ,-Kč
Cena včetně DPH:	1.058.750 ,-Kč

[slovy: jeden milion padesát osm tisíc sedm set padesát korun českých]

DPH je stanoveno ve výši a sazbě dle příslušného právního předpisu, platného v době podpisu této smlouvy.

Podmínky překročení nabídkové ceny a snížení nabídkové ceny

Nabídkovou cenu bude možné překročit pouze v souvislosti se změnou daňových právních předpisů týkajících se DPH, a to nejvýše o částku odpovídající této legislativní změně. Změnu ceny bude zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli a důvod změny doložit. Nově určená cena bude předmětem dodatku této smlouvy a bude řešena v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

V případě změny ceny díla z důvodů víceprací, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu a požadovaných ze strany objednatele, bude cena víceprací určena dle aktuálního ceníku ÚRS Praha a zkalkulována dle kalkulačního vzorce použitého do nabídky uchazeče. Takovéto vícepráce budou řešeny ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech specifikovaných zápisem ve stavebním deníku.

IV. Doba a místo plnění

1. Za předpokladu včasného a řádného splnění součinnosti objednatele podle článku VIII. této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést dílo v termínech:

- | | |
|-----------------------------------|--|
| a) Zahájení plnění: | neprodleně po uzavření tohoto dodatku |
| b) Předání a převzetí staveniště: | nejpozději do 5 dnů od uzavření smlouvy |
| c) Termín dokončení plnění díla: | původní rozsah prací dle smlouvy 1.10.2019
více práce dle dodatku SOD nejdéle do
15.11.2019 |

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
2. Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: tento dodatek byl schválen Radou města Nový Bor usnesením č. _____ ze dne 30.9.2019.
3. Účinnost tohoto dodatku nastává dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Tento dodatek má následující přílohy, které jsou jeho nedílnou součástí:
 - Příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr
 - Příloha č. 2: Žádost o prodloužení termínu dokončení

V Novém Boru, dne

V Kuřimi, dne

.....
objednatel
Jaroslav Voldřich
jednatel

.....
zhotovitel
Ing. Tomáš Mazel
jednatel