




Dodatek č. 1
PŘÍKAZNÍ SMLOUVY č. 195-2019-523204
o obstarání záležitostí příkazce uzavřené dne 25.3.2019
mezi smluvními stranami:

Příkazce:





Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Hodonín
zastoupený: Ing. Radimem Osičkou, vedoucím pobočky

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Radim Osička, vedoucí pobočky
v technických záležitostech oprávněn jednat: Bc. Jaroslava Sasínková, rada pobočky

Adresa: Bratislavská 1/6, 695 01 Hodonín
Tel.: 
E-mail: hodonin.pk@spucr.cz, 
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 
IČ/DIČ: 01312774/není plátcem DPH

(dále jen „příkazce“)

a

Příkazník: **PP projekt Hodonín s.r.o.**
Sídlo: 696 67 Radějov 
Zastoupený: Ing. Radomírem Prokešem - jednatelem
IČO: 277 57 307
DIČ: CZ277 57 307
Zápis v živnostenském rejstříku: vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 56954
Bankovní spojení: Fio banka a.s.
Číslo účtu: 
Telefon/fax: 
e-mail: 
ID DS: mhpuadr

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 56954

(dále jen „příkazník“)

Čl. I

S ohledem k dokončení stavby „**Hlavní polní cesta C4 v k.ú. Kuželov**“ ke dni 29.8.2019 a vzhledem k delší době potřebné pro zajištění kolaudačního souhlasu stavby, kterému musí předcházet vyřízení povolení změny stavby před jejím dokončením, dohodly se smluvní strany na změně smlouvy.

Čl. II

Odstavec 6.2 Čl. VI. Odměna příkazníka a platební podmínky nově zní:

Podkladem pro úhradu odměny za provedení investorsko-inženýrských činností bude faktura vyhotovená příkazníkem po splnění předmětu smlouvy. Splatnost faktury je dohodnuta na 30 kalendářních dní od jejího doručení. Dílo bude zapláceno v kalendářním roce 2019 po převzetí dokončené stavby bez vad a nedodělků, a to ve výši 90 % odměny uvedené v odstavci 6.1 Čl. VI. smlouvy. V roce 2020, po kolaudaci stavby, bude doplacena zbývající část ve výši 10 % z uvedené odměny. Dílčí a konečná fakturace bude provedena vždy nejpozději do 30.11. příslušného kalendářního roku.

	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena včetně DPH
Odměna za provedení investorsko-inženýrských činností dle odst. 6.1 Čl. VI smlouvy, z toho:	99 900,-	20 979,-	120 879,-
90 % k fakturaci v roce 2019	89 910,-	18 881,-	108 791,-
10 % k fakturaci v roce 2020	9 990,-	2 098,-	12 088,-

Čl. III

- 3.1 Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.
- 3.2 Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, ze kterých každá smluvní strana po jejím podpisu obdrží 2 vyhotovení.
- 3.3 Smluvní strany prohlašují, že dodatek byla sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si její obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Hodoníně dne 30.9.2019

V Hodoníně dne 30.9.2019

 (příkazce)
 Ing. Radim Osíčka,
 vedoucí Pobočky Hodonín

 (příkazník)
 Ing. Radomír Prokeš,
 jednatel společnosti