





Dodatek č. 1, SD/OMM-0268/2019-D01 ke smlouvě o dílo č. SD/OMM-0268/2019

uzavřený podle ustanovení § 1901 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění:

Objednatel: **Město Jaroměř**
Sídlo: nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř
IČ: 00272728
DIČ: CZ00272728
Číslo účtu: 9005-820551/0100
Zastoupené Josefem Horáčkem, starostou
E-mail: epodatelna@jaromer-josefov.cz
Ve věcech technických oprávněn jednat:
Ing. Eva Libichová, odbor majetku města
Jiří Pacovský, vedoucí oddělení investic a rozvoje

(dále též jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitel: **Tomáš Vondruška**
Sídlo: Podhůrská 260, Svinary, 500 03 Hradec Králové 3
IČ: 11015331
DIČ: 
Číslo účtu: 
Telefon: 
E-mail: 

(dále též jen jako „zhotovitel“)

společně dále též jen jako „smluvní strany“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na tomto dodatku č. 1, SD/OMM-0268/2019 -D01 ke smlouvě o dílo č. sml.: SD/OMM-0268/2019 (dále jen jako „smlouva“)

Čl. I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 22.5.2019 smlouvu č. SD/OMM-0268/2019, kde se mimo jiné dohodly v čl. I. odst. 3 smlouvy:

„Rozsah díla je dán cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 26.3.2019.“;

v čl. III odst. 1 smlouvy:

„Dohodnutá smluvní cena za provedení díla činí:

Cena díla bez DPH	116.080,- Kč
DPH 15%	17.412,- Kč
Cena celkem	133.492,- Kč

(slovy: jednototřicettřítisícečtyřistadevadesátdvě koruny české)“.

2. Čl. I. odst. 3 smlouvy se nahrazuje a nově zní:

„Rozsah díla je dán cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 26.3.2019 a dále se doplňuje o zlacení nápisů v rozsahu 720 písmen.“;

čl. III odst. 1 smlouvy se nahrazuje a nově zní:

„Dohodnutá smluvní cena za provedení díla činí:

Cena díla bez DPH	132.080,- Kč
DPH 15%	19.812,- Kč
Cena celkem	151.892,- Kč

(slovy: jednostopadesátjedentisícosmsetdevadesátdvě koruny české)“


Čl. I.

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. SD/OMM-0268/2019 zůstávají beze změny.
- Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření tohoto dodatku odešle dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění dodatku objednatel bezodkladně informuje zhotovitele, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
- Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li dodatek zveřejněn ani 3 měsíce od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku.
- Smluvní strany se dohodly, že dodatek bude uveřejněn bez osobních údajů a dalších chráněných informací (včetně podpisů a razítek), které nepodléhají uveřejnění v registru smluv.
- Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku prostřednictvím registru smluv ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění dodatku v registru provede výhradně objednatel.
- Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

8. Tento dodatek byl schválen na jednání rady města dne 21.8.2019 pod číslem usnesení 1085-24-2019-OMM-RM.


V Hradci Králové dne

25.09.2019



V Jaroměři dne

26.09.2019



Josef Horáček, starosta