

Město Nové Město nad Metují

Se sídlem: náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují

Zastoupené: starostou Petrem Hablem

IČO: 00272876

DIČ: CZ00272876

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 19-927551/0100

jako **objednatel**, na straně jedné

a

ERMO spol. s r.o

Se sídlem: Na Střezině 694/ 1, 500 03 Hradec Králové

Zastoupený: ■■■■■, jednatelem společnosti

IČO: 150 62 201

DIČ: CZ15062201

Bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové

Číslo účtu: 334369/0300

jako **zhotovitel**, na straně druhé

uzavírají dnešního dne tento

Dodatek č. 3

**ke Smlouvě o dílo č. 140/2018 ze dne 21.5.2018, ve znění dodatku č.1 ze dne 11.10.2018,
dodatku č.2 19.11.2018**

uzavřené podle § 2586 a násl. uzavřenou ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
na kompletní dodávku stavby:

„Veřejné osvětlení, městský rozhlas v ul. Na Hradčanech, Nové Město nad Metují“.

Číslo smlouvy zhotovitele:

**I.
PŘEDMĚT DODATKU**

Na základě oboustranné dohody se upravuje doba plnění dle článku IV odst. 1 Smlouvy o dílo.
Článek IV odst. 1 Smlouvy o dílo zní takto:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době:

22. 05. 2018 – 09. 12. 2019.

Termín realizace dílčích etap stavby:

Realizace I. Etapy – osvětlení podél chodníku: **22. 5. 2018 – 15. 11. 2018**

Realizace II. etapy – osvětlení na Rezeckém mostě: **říjen 2019 – 09. 12. 2019**

II.

OSTANÍ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění.
2. Obě strany se dohodly, že jejich vztahy vyplývající z tohoto dodatku se budou řídit ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě jejich svobodné a pravé vůle, jeho obsah podrobně znají a souhlasí s ním.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
6. Tento dodatek byl schválen Radou města Nové Město nad Metují usnesením č. RM 23 - 1301/19 ze dne 23. 09. 2019.

V Novém Městě nad Metují dne 30.09.2019

V Hradci Králové dne 30.09.2019

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Petr Hable v. r., starosta města
Nové Město nad Metují

.....
■■■■■, jednatel společnosti
ERMO spol. s r.o.