

## DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

Dodatek se uzavírá dle dohody smluvních stran na základě žádosti zhotovitele ze dne 26.9.2019 vedené pod čj. SPU 387842/2019 o prodloužení termínu plnění fakturačního celku.


Důvodem je nutnost dokončení zpřesnění obvodu, který vyhotovuje firma GEOVAP, spol. s r.o. Řešeno na kontrolním dnu konaném dne 2.7.2019 viz. zápis č.j. SPU 271703/2019. Dalším důvodem je množství a rozsah změn návrhu zpracovávaných po aktualizaci vstupních dat ISKN, kde zadavatel předpokládá znovu vystavit návrh pozemkové úpravy.

smluvní strany

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
<b>Zastoupen:</b>	Mgr. Alenou Rufferovou vedoucí pobočky, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Mgr. Alena Rufferová, KPÚ Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Martin Dusil, KPÚ Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou
<b>Adresa:</b>	Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
<b>Telefon:</b>	
<b>E-mail :</b>	rychnov.pk@spucr.cz
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	GEOŠRAFO, s.r.o.
<b>Sídlo:</b>	Zemědělská 1091/3b, 500 03 Hradec Králové
<b>Zastoupen:</b>	Jiřím Foltánem, jednatelem Ing. Jiřím Šramarem, jednatelem
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Jiří Foltán, jednatel, Ing. Jiří Šramar, jednatel
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	 úředně oprávněný zeměměřický inženýr
<b>Telefon:</b>	
<b>E-mail :</b>	
<b>ID DS:</b>	Sfm77qh
<b>Bankovní spojení:</b>	ČSOB, a.s. Hradec Králové
<b>Číslo účtu:</b>	177139243/0300
<b>IČO:</b>	64793036
<b>DIČ:</b>	CZ64793036

<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1583
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	

(dále jen „zhotovitel“)

## Článek I. Předmět a účel dodatku

Tímto dodatkem se mění termín odevzdání položky 3.4.1 Předložení aktuální dokumentace v příloze SOD Položkový výkaz činnosti.

Položkový výkaz činnosti

	Hlavní celek / dílčí část	Termín ukončení dle SOD	Termín ukončení dle tohoto dodatku
<b>3.4.</b>	<b>Návrhové práce</b>		
3.4.1.	Předložení aktuální dokumentace	do 6 měsíců od podpisu SOD	3.2.2020
<b>3.5</b>	<b>Mapové dílo</b>	do 2 měsíců od výzvy zadavatele	beze změny

## Článek II. Závěrečné ustanovení

- 2.1. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven v třech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a v jednom vyhotovení pro zhotovitele, přičemž každý z nich má váhu originálu.
- 2.2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 2.3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že dodatek ke smlouvě přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- 2.4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

V Rychnově nad Kněžnou dne 30.9.2019

V Hradci Králové dne 27.9.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

Mgr. Alena Rufferová  
vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou  
Státní pozemkový úřad

---

Jiří Foltán  
jednatel GEOŠRAFO s r.o.