

# Dodatek č. 1 smlouvy o dílo ev. č. 17/2019

Uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“), zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řízení, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), a zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany:

## 1. Objednatel:

Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice VI

Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice

Zastoupený: Mgr. Petrem Králíčkem, starostou MO Pardubice VI

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Tomáš Jílek, vedoucí OVVIDŽP ÚMO Pardubice VI

Bankovní spojení: Česká spořitelna Pardubice

č. ú. xxxxxxxxxxxx

IČ:00274046

DIČ:CZ00274046

## 2. Zhotovitel:

MIROS Pardubice a.s.

Hradecká 545, 533 52, Staré Hradiště

Zastoupený: Ing. Rostislavem Šindlerem, předseda představenstva

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Radek Vániš, vedoucí provozního oddělení

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

č. ú. xxxxxxxxxxxx

IČ:27523934

DIČ:CZ27523937

Tel: 466797911

e-mail: xxxxxxxxxxxx

uzavírají tento dodatek smlouvy o dílo, kterým se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele stavební a jiné práce specifikované v tomto dodatku a za které se objednatel zavazuje uhradit cenu specifikovanou v tomto dodatku.

Zhotovitel bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a služby, které jsou předmětem této smlouvy, zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní dílo odpovídající podmínkám stanoveným touto smlouvou a účelem použití.

1. Smluvní strany se dohodly na rozšíření přílohy č. 1, článku II, smlouvy, označené jako „Smlouva o dílo č. 17/2019“ jejímž předmětem je provedení díla „**CHODNÍK OD ZASTÁVKY MHD V OPOČÍNKU**“.
2. Příloha č. 1 výše uvedené smlouvy o dílo se tímto dodatkem rozšiřuje o položky uvedené v příloze č 1 tohoto dodatku:

3. Článek č. II odstavec 1 se mění následovně:

Maximální cena, kterou bude zhotovitel fakturovat za „**CHODNÍK OD ZASTÁVKY MHD V OPOČÍNKU**“, činí na základě cenové nabídky ze dne 30.04.2019 a dle víceprací a méně prací částku:

1) cena za realizaci stavby:

<b>cena (bez DPH)</b>	<b>1 520 346,54 Kč</b>
<b>hodnota DPH</b>	<b>319 272,77 Kč</b>
<b>cena (včetně DPH)</b>	<b>1 839 619,31 Kč</b>

2) cena za pronájem stavby:

<b>cena (bez DPH)</b>	<b>18 000,00 Kč</b>
<b>hodnota DPH</b>	<b>3 780,00 Kč</b>
<b>cena (včetně DPH)</b>	<b>21 780,00 Kč</b>

4. Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo jsou tímto dodatkem nedotčeny.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží dva.

V Pardubicích dne:

za objednatele:

za zhotovitele:

Mgr. Petr Králíček  
starosta MO Pardubice VI

Ing. Rostislav Šindler  
předseda představenstva

Příloha č. 1 Soupis víceprací a méněprací