

**DODATEK č. 3 SMLOUVY O DÍLO – DÚR, DSP a PDPS  
" Most ev.č. 19922-1 Lesná "**

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510000409  
číslo tohoto dodatku zhotovitele:  
číslo smlouvy objednatele: 850 000 0508, 851 000 0149, 851 000 0257  
číslo smlouvy zhotovitele: 14/2017

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy, resp. při analogickém použití ust. § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

## **I. Smluvní strany**

### 1.1. Objednatel:

**Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace**

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň

statutární orgán:

IČ: 720 53 119 DIČ: CZ72053119

e-mail:

datová schránka:

telefon:

Kontaktní osoba

(dále jen „objednatel“)

### 1.2. Zhotovitel:

**RYBÁK - PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol. s r.o.**

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C 25818 vedenou u Krajského obchodního soudu v Brně

sídlo: Havlíčkova 139/25a, Stránice, 602 00 Brno

zastoupená:

IČO: 25325680

DIČ: CZ 25325680

telefon:

e-mail:

datová schránka:

(dále jen „zhotovitel“)

## **II. Úvodní ustanovení**

Mezi smluvními stranami byla dne 8.5.2017 uzavřena Smlouva o dílo, dne 26.2.2018 dodatek č. 1 a dne 27.11.2018 dodatek č. 2, jejichž předmětem je vyhotovení projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení pro rekonstrukci mostu pod názvem: „Most ev.č. 19922-1 Lesná“, vč. vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby, zpracování samostatného neoceněného a oceněného soupisu prací vč. výkazu výměr a zajištění související inženýrské činnosti a pravomocných rozhodnutí o povolení stavby (dále jen „SOD“). SOD byla uzavřena v poptávkovém řízení, tj. v řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu nikoli v zadávacím řízení ve smyslu ZZVZ.

### **III. Změna SOD**

- 3.1. Vzhledem k tomu, že se prozatím nepodařilo projednat návrh řešení rekonstrukce mostu s orgány ochrany přírody a se správou CHKO, protože kromě Lužního potoka pod mostem ev.č. 19922-1 kříží silnici III/199 22 ještě zatrubněný náhon, není možné dodržet stanovený termín dokončení díla.
- 3.2. S ohledem na důvody uvedené v odst. 3.1. tohoto dodatku, které se vyskytly až v průběhu realizace díla a které nebyly předpokládány, se strany dohodly na prodloužení konečného termínu dokončení a předání díla. Žádost zhotovitele o prodloužení termínu předání díla je přílohou tohoto dodatku.
- 3.3. Změna termínu plnění dle SOD:
  - 3.3.1. Zhotovitel se zavazuje zajistit a předat pravomocné společné povolení objednateli dle čl. 3.4.1. a 3.4.2. dodatku č. 2 včetně dokumentace pro společné územní a stavební řízení v požadované formě a počtu vyhotovení do **31.3.2020**.
  - 3.3.2. Zhotovitel se zavazuje dílo dle čl. 2 odst. 2.1.2 a 2.1.3. SOD dokončit a předat objednateli v požadované formě a počtu vyhotovení do **31.3.2020**.
- 3.4. Celková cena díla dle čl. 3.5. dodatku č. 1 se tímto dodatkem nemění. Část ceny díla ve výši 201 000,- Kč bez DPH dle čl. 9 odst. 9.1.1. SOD byla již uhrazena na účet zhotovitele. Zbývající část ceny díla ve výši 193 200,- Kč bez DPH bude uhrazena na základě faktury vystavené do 15 dnů po předání pravomocného společného povolení ke stavbě: „Most ev.č. 19922-1 Lesná“, včetně projektové dokumentace pro společné stavební a územní řízení a po řádném dokončení a předání díla dle č. 2 odst. 2.1.2. a 2.1.3. SOD objednateli v požadované formě a počtu vyhotovení.
- 3.5. DPH bude uplatněna dle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
- 3.6. Ostatní ujednání SOD a dodatků č. 1 a 2 zůstávají beze změn.

### **4. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti**

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením tohoto dodatku, resp. plněním původní smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění tohoto dodatku, resp. smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly v tomto dodatku, resp. ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním tohoto dodatku, resp. smlouvy poskytnou druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním tohoto dodatku, resp. smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného tímto dodatkem, resp. smlouvou uplatňovat zásady stanovené v nařízení Evropského Parlamentu a Radu (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen

„Obecné nařízení“ nebo rovněž „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti tohoto dodatku, resp. smlouvy.

- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním tohoto dodatku, resp. smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle tohoto dodatku.
- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle tohoto dodatku se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění tohoto dodatku, resp. smlouvy nebo plnění povinností stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 4.6. Je-li smluvní stranou fyzická osoba, bere na vědomí, že druhá smluvní strana zpracovává její osobní údaje v rozsahu osobních údajů uvedených v tomto dodatku, resp. smlouvě za účelem uzavření a splnění tohoto dodatku, resp. smlouvy, zajištění komunikace smluvních stran při plnění tohoto dodatku, resp. smlouvy a za účelem případného uplatnění nároků ze smlouvy. Smluvní strana bere na vědomí, že v souvislosti se zpracováním jejích osobních údajů jí vznikají práva uvedená v GDPR a na <http://www.suspk.eu/o-nas/informace-ohledne-gdpr/> a současně potvrzuje, že o těchto právech byla druhou stranou náležitě informována.

## 5. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.0.platné od 01. 01. 2019, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstva vnitra.
- 5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.
- 5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelem nejpozději do jednoho měsíce po jeho uzavření.
- 5.6. Tento dodatek je vyhotoven v počtu čtyř vyhotovení, z nichž každá strana obdrží po dvou.
- 5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.

5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

## 6. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- **žádost o zpracování dodatku**

*objednatel :*

V Plzni dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
**Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.**  
|  
generální ředitel

*zhotovitel:*

V \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
**RYBÁK-PROJEKTOVÁNÍ STAVEB,**  
**spol. s r.o.**

jednatel společnosti

Návrh dodatku vyhotovila

dne 24.9.2019