

**MUHTP004BGZX****DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 2019/044**

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku na akci:

„H.Týn – Oprava chodníku ul. Gorkého“**I. Smluvní strany:**

Zhotovitel: FINAL KOM s.r.o.
Sídlo: Kocourov 36, 33901 Mochtín
IČ: 02877155
DIČ: CZ02877155

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

- a) technických: [REDACTED]
b) smluvních: Vladimír Hájek – jednatel společnosti, [REDACTED]

Objednatel: Město Horšovský Týn
Sídlo/bydliště: nám. Republiky 52, 346 01 Horšovský Týn
Číslo účtu: [REDACTED] – Komerční banka a. s.
IČ: 00253383
DIČ: CZZ00253383

Zástupce pověřený jednáním ve věcech:

- a) smluvních: Ing. Josef Holeček, starosta
b) technických: [REDACTED]

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo upravuje rozsah prací a celkovou cenu díla. Rozsah prací se mění na základě na základě požadavků investora a skutečně provedených a potřebných prací. Potřeba změny rozsahu díla vzešla z podmínek na stavbě a požadavků investora.

Místo plnění: Město Horšovský Týn.**III. Cena díla**

Cena za dílo se mění dle přiloženého položkového rozpočtu následovně:

Původní cena dle SoD bez DPH:	395.160,- Kč
Nová cena dle dodatku č. 1 bez DPH:	499.821,00 Kč
Nová hodnota DPH 21%:	104.962,41 Kč
Nová cena dle dodatku č. 1 s DPH 21%:	604.783,41 Kč

XV. Závěrečná ustanovení

Ostatní články smlouvy o dílo se nemění.

Tento dodatek je vypracován ve 2 vyhotoveních, z nichž 1 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.

Tento dodatek byl schválen RM dne 25.9.2019 pod bodem 25/26.

V Horšovském Týně dne 26/9/2019

V Kocourově dne 26/9/2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Ing. Josef Holeček, starosta obce



Vladimír Hájek, nosti



Položkový rozpočet stavby				
Stavba:		2019/044	HTýn - Oprava chodníku	
Objekt:		SO 01	Chodník Míčovna - ul. Gorkého	
Rozpočet:		2A	Rozpočet_varianta ŽULA	
Objednatel:			IČO:	
			DIČ:	
Zhotovitel:		FINAL KOM s.r.o.	IČO: 02877155	
		Kocourov 36	DIČ: CZ02877155	
		33901	Mochtín	
Vypracoval:				
Rozpis ceny				Celkem
HSV				
PSV				
MON				
Vedlejší náklady				
Ostatní náklady				
Celkem				499 820,94
Rekapitulace daní				
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK	
Základ pro základní DPH	21 %		499 820,94 CZK	
Zaokrouhlení			0,06 CZK	
Cena celkem bez DPH			499 821,00 CZK	
v <u>HORŠOVSKÉM TYNE</u> dne <u>26.9.2019</u>				

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV				
5	Komunikace	HSV				
8	Trubní vedení	HSV				
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV				
99	Staveništní přesun hmot	HSV				
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU				
VN	Vedlejší náklady	VN				
Cena celkem					499 820,94	100

Položkový rozpočet

S:	2019/044	HTýn - Oprava chodníku
O:	SO 01	Chodník Mičovna - ul. Gorkého
R:	2A	Rozpočet_varianta ŽULA

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						
1	979024441	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	90,00000		
2	979071122	Očištění vybour.kostek drobných	m2	9,00000		
3	114203301	Třídění obrub z kamene	hod	16,00000		
4	167101251	Nakládání obrub ručně na palety	t	9,65000		
5	979083112	Vodorovné přemístění obrub do 1000 m	t	9,65000		
6	113109430	Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 30 cm	m2	162,00000		
7	113108310	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm	m2	27,00000		
8	132301111	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 100 m3,STROJNĚ	m3	14,40000		
9	167101101	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	14,40000		
10	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	14,40000		
11	171201201	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	14,40000		
12	199000005	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	26,64000		
13	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	7,14000		
14	181101102	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	162,00000		
Díl: 5 Komunikace						
15	564851111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrt' frakce 0-63 mm	m2	97,20000		
16	564851111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	162,00000		
17	577141212	Beton asfalt. ACO 8 CH, š. do 3 m, tl.6 cm plochy 101-200 m2	m2	162,00000		
18	565131111	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm plochy 101-200 m2	m2	27,00000		
19	577112114	Beton asfalt. ACO 11, š. do 3 m, tl.5 cm plochy 101-200 m2	m2	27,00000		
20	591241111	Kladení dlažby drobné kostky 8/10, lože z MC tl. 5 cm	m2	1,30000		
21	591100031	Chodník z dlažby drobné tl. 6 cm - oprava	m2	1,20000		
22	567211215	Podklad z prostého betonu tl. II tloušťky 15 cm	m2	15,00000		
23	919716111	Výztuž cementobet. krytu sítí KARI 7,5 kg/m2	t	0,11250		
Díl: 8 Trubní vedení						
24	899231111	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže	kus	3,00000		
25	721242110	Lapač sítěšních splavenin s dopojením na kanalizaci	kus	1,00000		
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						
26	917161111	Osazení lež. obrub.kamen. s opěrou, lože z C 12/15	m	98,50000		
27	58380211	Krajník silniční KS 3 13x20x30 až 80 cm	m	101,45500		
28	917931111	Osazení přídlažby,kostka malá, 1 řada, lože C12/15	m	90,00000		
29	58380120	Kostka dlažební drobná 8/10 tř.1 štípaná	t	2,35000		
30	918101111	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	11,22900		
31	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	90,00000		
32	919731122	Zarovnání styčné plochy živичné tl. do 10 cm	m	90,00000		
33	573-000-1T	Zalitií napojení asfaltovou emulzí	m	90,00000		
34	914001112	Osazení svis.dopr.značky a dvou sloupků, bet.zákl.	kus	1,00000		
35	40444951.A	Rám dopravní značky - atyp	kus	1,00000		
36	914001125	Osazení svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu	kus	1,00000		
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						

Položkový rozpočet

S:	2019/044	HTýn - Oprava chodníku
O:	SO 01	Chodník Míčovna - ul. Gorkého
R:	2A	Rozpočet_varianta ŽULA

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
37	998225111	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	200,21762		
38	99-000-01	Přesun stavební mechanizace na místo stavby	kpl	1,00000		
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
39	979087212	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	122,58000		
40	979083116	Vodorovné přemístění suti na skládku do 5000 m	t	122,58000		
41	979093111	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	122,58000		
42	979990103	Poplatek za skládku suti - beton do 30x30 cm	t	122,58000		
Díl: VN		Vedlejší náklady				
43	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000		
44	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000		
45	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000		