



S009P00TZV49

lo SOD objednatele: 2019/001331/INV/DS/SVO – DODATEK 1

Číslo SOD zhotovitele:

9-0345A19

DODATEK č. 1 ke: SMLOUVĚ O DÍLO – varianta A SMLOUVĚ O DÍLO – varianta B

SMLOUVA O REALIZACI STAVEBNÍCH PRACÍ (OBCHODNÍ PODMÍNKY)

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

Objednatel : **Město Blansko**

Sídlo : nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
Zastoupené : Ing. Jiří Crha – starosta města Blansko
IČO : 00279943
DIČ : CZ 00279943
Plátce DPH : ano
Bankovní spojení :

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Jiří Svoboda, tel.:

Ing. Marek Štefan, tel.:

(dále jen „objednatel“ či „stavebník“)

a

Zhotovitel : **PORR a.s.**

Sídlo : Dubečská 3238/36, Strašnice, Praha 10, PSČ 100 00
Úsek : **PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava**
se sídlem Tlumačov, Skály 870, 763 62
Zastoupený : Ing. Václavem Šafářem, ředitelem úseku Dopravních a inženýrských staveb
PORR a.s., Oblast Morava, na základě plné moci a
Ing. Petrem Pausarem, vedoucím OTÚ úseku Dopravních a inženýrských staveb
PORR a.s., Oblast Morava, na základě plné moci
(společně)

Zápis do OR : vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006

IČ : 43005560
DIČ : CZ43005560

Plátce DPH : ano

Bankovní spojení :

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Tomáš Nentvich, tel.:

Ing. Josef Šopík, tel.:

David Kočka, tel.:

(každý samostatně)

(dále jen „zhotovitel“).

II. Předmět dodatku

Tento dodatek je DODATKEM č. 1 k uzavřené Smlouvě o dílo – varianta A č. objednatele 2019/001331/INV/DS/SVO a č. zhotovitele 9-0345A19 ze dne 06. 06. 2019 a k uzavřené Smlouvě o dílo – varianta B č. objednatele 2019/001331/INV/DS/SVO a č. zhotovitele 9-0345B19 ze dne 06. 06. 2019 na stavební práce s názvem:

" Rekonstrukce místní komunikace Olešná-Hořice ".

Dodatek č. 1 uzavírají smluvní strany na základě vzájemné dohody, v souladu s článkem XVIII. odst. 18.7. výše uvedených smluv o dílo, z důvodu okolností vzniklých v průběhu realizace zakázky. Na základě těchto skutečností, vzájemné dohody obou smluvních stran a vedených jednání se smluvní strany dohodly tak, jak je uvedeno dále v textu tohoto dodatku.

2.1. S ohledem na skutečnost, kdy bylo zástupci smluvních stran dojednáno, že realizace rekonstrukce předmětné místní komunikace v délce dle varianty A smlouvy o dílo bude provedena i v případě neobdržení dotace od jejího poskytovatele na tuto předmětnou stavbu, smluvní strany se dohodly na následujícím:

a) s okamžitou platností zaniká výše uvedená Smlouva o dílo – varianta B č. objednatele 2019/001331/INV/DS/SVO a č. zhotovitele 9-0345B19 ze dne 06. 06. 2019, a to bez jakýchkoliv finančních, materiálových či jiných nároků smluvních stran.

b) Smlouva o dílo – varianta A č. objednatele 2019/001331/INV/DS/SVO a č. zhotovitele 9-0345A19 ze dne 06. 06. 2019 se upravuje a doplňuje následovně:

1. čl. III., odst. 3.8.32. nově zní (změny v textu jsou pro orientaci podtrženy):

„toto dílo může být realizováno za dotační podpory Ministerstva pro místní rozvoj z podprogramu Podpora obcí s více než 10 000 obyvateli pro dotační titul DT 117d8230A – Podpora obnovy místních komunikací; zhotovitel musí činit tak, aby objednateli nevznikla škoda,“.

2. v čl. IV., odst. 4.2. se stanovuje přesný termín zahájení stavebních prací od 12. 08. 2019.

3. v čl. IV., odst. 4.2. se mění termín pro dokončení stavebního díla (stavebních prací), tedy nejpozději do 60 dní po sobě jdoucích ode dne termínu zahájení stavebních prací, konkrétně do 10. 10. 2019 včetně.

4. čl. VI., odst. 6.3. nově zní (změny v textu jsou pro orientaci podtrženy):

„Cena díla bude hrazena zpětně na základě faktury vystavené zhotovitelem. Po 30 dnech provádění vlastních stavebních prací je zhotovitel oprávněn fakturovat 1.000.000,00 Kč vč. DPH. Po převzetí stavebního díla (stavebních prací) objednatelem je zhotovitel oprávněn fakturovat další 2.000.000,00 Kč vč. DPH. Zbylých 2.900.000,00 Kč vč. DPH je objednatel povinen zhotoviteli uhradit za zrealizované kompletně dokončené dílo nejpozději do 31. 01. 2020 a to i v případě neobdržení dotace na tuto předmětnou stavbu. Poslední faktura vystavená zhotovitelem na 2.900.000,00 Kč vč. DPH je konečnou fakturou, jejíž splatnost bude zhotovitelem nastavena minimálně do 31. 01. 2020.“.

5. čl. VI., odst. 6.11. nově zní (změny v textu jsou pro orientaci podtrženy):

„Zhotovitel si je vědom, že dílo může být realizováno za dotační podpory a je povinen postupovat v souladu s podmínkami poskytovatele dotace.“.

6. čl. XVI., odst. 16.8. se zrušuje.

III. Závěrečná ustanovení

3.1. Oprávněné osoby smluvních stran jsou uvedeny v záhlaví této smlouvy.

3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

3.3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 1 a s celým obsahem dodatku č. 1 souhlasí.

3.4. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo – varianta A č. objednatele 2019/001331/INV/DS/SVO a č. zhotovitele 9-0345A19 ze dne 06. 06. 2019, k nimž se nevztahuje tento dodatek, zůstávají beze změny

v platnosti. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 1, jakož i smlouvy, k níž je tento dodatek sjednáván v souladu se zvláštními právními předpisy, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv) a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že tento dodatek bude podléhat povinnému zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., zajistí toto zveřejnění včetně znečitelnění neuveřejňovaných údajů objednatel nejpozději do 30 dnů po uzavření tohoto dodatku č. 1.

3.5. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3.6. Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo se uzavírá v souladu s usnesením č. 99 přijatém na 17. schůzi Rady města Blansko dne 27.08.2019.

IV. Přílohy smlouvy


Nedílnou součástí této smlouvy se stávají následující přílohy:

- plná moc pro Ing. Václava Šafáře,
- plná moc pro Ing. Petra Pausara.

V Blansku

dne 2.10.2019

Za objednatele




město Blansko
Ing. Jiří Crha
starosta města

V Tlumačově



dne 18-09-2019

Za zhotovitele PORR a.s.



Ing. Václav Šafář
ředitel úseku

Ing. Petr Pausar
vedoucí OTÚ



PORR

PORR a.s.

PLNÁ MOC
ev.č.11/2019

Společnost **PORR a.s.**, IČO: 43005560, se sídlem v Praze 10, Strašnice, Dubečská 3238/36, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006 (dále také jako „obchodní společnost“), kterou zastupují členové představenstva pan Ing. Antonín Daňa a pan Josef Husar,

tímto uděluje plnou moc

panu Ing. Václavu Šafářovi, [redacted]

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení objednatele a k tomu, aby společně s dalším zmocněným zaměstnancem podepisoval objednávky a smlouvy na subdodávky, pokud celková cena předmětu plnění uvedeného v objednávce nebo smlouvě nepřevyšuje částku 1.500.000,- Kč bez DPH.

a

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení zhotovitele a k tomu, aby společně s dalším zmocněným zaměstnancem podepisoval smlouvy o dílo a při zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) i

- a) žádost o účast v příslušném druhu zadávacího řízení vč. společné žádosti o účast,
- b) nabídku ve všech druzích zadávacích řízení vč. společné nabídky,
- c) smlouvu o společnosti vč. případných dodatků,
- d) písemný závazek jiné osoby, čestné prohlášení a smlouvu o smlouvě budoucí vč. případných dodatků,
- e) smlouvu o realizaci veřejné zakázky vč. případných dodatků,
- f) veškerá další právní jednání, ke kterým při zadávání veřejných zakázek běžně dochází (zejména, nikoliv však výlučně žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, objasnění kvalifikace či způsobilosti, objasnění žádosti o účast a nabídek, podávání námitek proti jednotlivým úkonům zadavatele a návrhů na přezkoumání úkonů zadavatele a jednání v navazujícím správním řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže)

a to včetně všech písemností, které jsou jejich součástí, pokud celková cena předmětu plnění nepřevyšuje částku 50.000.000,- Kč bez DPH.

Plná moc se vztahuje i na podepisování písemností při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle § 27 a 31 zákona, které zadavatel nezadává podle zákona. Tato plná moc je vystavena na dobu určitou a to do 31. ledna 2020.

V Praze, dne 14.1.2019

[redacted]
Ing. Antonín Daňa
člen představenstva

[redacted]
Josef Husar
člen představenstva

Zplnomocnění v plném rozsahu přijímám:

[redacted]
Ing. Václav Šafář

28-01-2019

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod
pořadovým číslem **605233_000832**, skládající se z **1** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: **bez zajišťovacího prvku**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **JANA MARHOLTOVÁ**

Vystavil: **Česká pošta, s.p.**

Pracoviště: **Otrokovice 2**

Česká pošta, s.p. dne **28.01.2019**



115363489-9680-190128130648

PLNÁ MOC
ev.č.4/2019

Společnost **PORR a.s.**, IČO: 43005560, se sídlem v Praze 10, Strašnice, Dubečská 3238/36, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006 (dále také jako „obchodní společnost“), kterou zastupují členové představenstva pan Ing. Antonín Daňa a pan Josef Husar,

tímto uděluje plnou moc

panu Ing. Petru Pausarovi, vedoucímu OTÚ, úsek Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava, [redacted]

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení objednatele a k tomu, aby společně s Ing. Václavem Šafářem, [redacted] podepisoval objednávky a smlouvy na subdodávky, pokud celková cena předmětu plnění uvedeného v objednávce nebo smlouvě nepřevyšuje částku 1.500.000,- Kč bez DPH

a

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení zhotovitele a k tomu, aby společně s Ing. Václavem Šafářem, [redacted] podepisoval smlouvy o dílo a při zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) i

- a) žádost o účast v příslušném druhu zadávacího řízení vč. společné žádosti o účast,
- b) nabídku ve všech druzích zadávacích řízení vč. společné nabídky,
- c) smlouvu o společnosti vč. případných dodatků,
- d) písemný závazek jiné osoby, čestné prohlášení a smlouvu o smlouvě budoucí vč. případných dodatků,
- e) smlouvu o realizaci veřejné zakázky vč. případných dodatků,
- f) veškerá další právní jednání, ke kterým při zadávání veřejných zakázek běžně dochází (zejména, nikoliv však výlučně žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, objasnění kvalifikace či způsobilosti, objasnění žádosti o účast a nabídek, podávání námitek proti jednotlivým úkonům zadavatele a návrhů na přezkoumání úkonů zadavatele a jednání v navazujícím správním řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže)

a to včetně všech písemností, které jsou jejich součástí, pokud celková cena předmětu plnění nepřevyšuje částku 50.000.000,- Kč bez DPH.

Plná moc se vztahuje i na podepisování písemností při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle § 27 a 31 zákona, které zadavatel nezadává podle zákona. Tato plná moc je vystavena na dobu určitou a to do 31. ledna 2020.

V Praze, dne 14.1.2019

[redacted]
Ing. Antonín Daňa
člen představenstva

[redacted]
Josef Husar
člen představenstva

Zplnomocnění v plném rozsahu přijímám:

[redacted]
Ing. Petr Pausar

01-02-2019

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **115792856-5961-190211072351**, skládající se z **1** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: **bez zajišťovacího prvku**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **DANA KOUŘILOVÁ**

Vystavil: **Obec Tlumačov**

Pracoviště: **Obec Tlumačov**

V Tlumačově dne 11.02.2019



115792856-5961-190211072351