

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3025H1190008 ze dne 2. 8. 2019

I.

Účastníci smlouvy

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333,

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,

zastoupen: Územní památkovou správou v Českých Budějovicích, sídlem Nám. Přemysla Otakara II. 34

České Budějovice 370 21

za kterou jedná Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel

bankovní spojení: Česká národní banka, 59636011/0710

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav

Územní památková správa v Českých Budějovicích

Nám. Přemysla Otakara II. 34

370 21 České Budějovice

tel.: XXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXX

(dále jen „objednatel“)

a

Bláha ús, s.r.o.

zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložka 128074

se sídlem: Vraný 119, 273 73 Vraný

IČO: 27940195, DIČ: CZ27940195

zastoupený: XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s., č. ú.: 184059823/0600

(dále jen „zhotovitel“)

jako smluvní strany mezi sebou sjednávají:

dodatek smlouvy o dílo

II.

Tímto dodatkem se mění příslušná ustanovení článku I. předmět smlouvy a čl. III. cena a platební podmínky smlouvy o dílo ev. č. 3025H1190008 ze dne 2. 8. 2019 na akci (dále jen „smlouva“):

„Vybavení centrálního depozitáře Plasy – Regálový systém pro ukládání velkoformátových tisků a součástí historických a postelí a drobného nábytku“

III.

1) Předmět díla (čl. I. smlouvy):

Předmět díla „Vybavení centrálního depozitáře Plasy – Regálový systém pro ukládání velkoformátových tisků a součástí historických a postelí a drobného nábytku“ se rozšiřuje o výrobu ocelového závěsného žebříku. Ocelový závěsný žebřík posuvný po ocelové hrazdě pevně spojené ke stropu zásuvkových regálů bude možné posouvat v celé délce regálů a umožní tak obsluhu regálové skříně v celé její výšce.

2) Cena díla (článek III. smlouvy):

Cena díla se mění s ohledem na rozšíření předmětu díla.

Cena dle SoD činí:

568 900,- Kč bez DPH, DPH ve výši 21% činí 119 469,- Kč, celková cena díla je 688 369,- Kč.

vícepráce dle dodatku č. 1 (dodávka ocelového žebříku a vodící tyče)

14 300,- Kč bez DPH + 3 003,- Kč 21% DPH = 17.303,- Kč vč. DPH

Cena celkem po započtení víceprací

583 200,- Kč bez DPH + 122 472,- Kč 21% DPH = 705 672 Kč,- Kč vč. DPH

(slovy: sedmsetpěttisícšestsetšedesát dva korun českých)

IV.

Závěrečná ustanovení:

4.1. Tento dodatek smlouvy nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

4.2. Tento dodatek smlouvy byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních o dvou stranách v jazyce českém, který je pro výklad smlouvy autentickým, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Ostatní články smlouvy o dílo ev.č. 3025H1190008 ze dne 2. 8. 2019 č. j.: NPU-430/59578/2019 zůstávají beze změny.

V Českých Budějovicích dne 27. 9. 2019

Ve Vraném dne

.....
Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.
ředitel

.....
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
jednatel