



SMLOUVA O DÍLO – dodatek č. 2

číslo smlouvy: 5 377 08

Uzavřena podle ustanovení §2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I.

Smluvní strany

1. Objednatel : jméno: **Město Přebouč**
sídlo: 535 33 Přebouč, Československé armády 1665
zastoupené : Bc. Irena Burešová, starostka města
IČ : 00274101
DIČ: CZ00274101
bankovní spojení : KB Přebouč



dále jen objednatel

2. Zhotovitel : jméno: **OKNOSTYL group s.r.o.**
sídlo: Tišnovská 2029/51, 664 34 Kuřim
zastoupený : Ing. Tomáš Mazel, jednatel
IČ : 27689719
DIČ : CZ27689719
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.



dále jen zhotovitel

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby „**ZŠ Masarykova č.p. 1 a č.p. 45 – výměna oken**“, podle projektové dokumentace včetně výkazu výměr a cenové nabídky zhotovitele předložené v zadávacím řízení této veřejné zakázky, za podmínek dohodnutých v této smlouvě a v zadávací dokumentaci této veřejné zakázky.
2. Předmětem tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo jsou vícepráce a méněpráce, jejichž potřeba vyvstala v průběhu realizace (viz. položkový rozpočet víceprací a méněprací).

V.

Cena díla

1. Cena díla se tímto dodatkem č. 2 smlouvy o dílo upravuje následovně:

Cena dle původní SoD:

Cena bez DPH	3.770.000,- Kč
DPH 21 %	791.700,- Kč
Cena vč. DPH	4.561.700,- Kč



Cena za dodatek č.2:

Vícepráce bez DPH 19.449,- Kč
Méněpráce bez DPH - 54.912,- Kč

Cena za dodatek č.2 bez DPH - 35.463,- Kč
DPH 21% - 7.447,- Kč
Cena za dodatek č.2 celkem včetně DPH - 42.910,- Kč

Cena CELKEM za původní SoD a dodatek č.2:

Cena díla bez DPH 3.734.537,- Kč
DPH 21% 784.253,- Kč
Cena celkem včetně DPH 4.518.790,- Kč

XIII.

Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek č.2 smlouvy o dílo je vyhotoven v 4 provedeních s platností originálu a po jejich podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran obdrží objednatel 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
2. Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 2 smlouvy o dílo uzavírají na základě své svobodné, vážné, pravé a určité vůle, nikým a ničím nuceny. Dodatek smlouvy není uzavírán v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany dále prohlašují, že si dodatek č. 2 smlouvy důkladně přečetly, jeho textu rozumí a nemají k němu výhrady.
3. Tento dodatek č.2 smlouvy o dílo nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se přijetím dodatku č. 2 nemění a zůstávají v platnosti.
5. Doložka platnosti právního úkonu podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: Tento dodatek č.2 smlouvy o dílo byl schválen usnesením Rady města Přebouče č. 24/6/2019/I ze dne 23.9.2019.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Přebouči dne

V Kuřimi dne.....

.....
Bc. Irena Burešová
starostka města Přebouče

.....
Ing. Tomáš Mazel
jednatel

Příloha: Položkový rozpočet víceprací a méněprací