



Dodatek č. 5
Ke Smlouvě o dílo č. 1/2008

Objednatel:

Muzeum Českého krasu, příspěvková organizace

se sídlem Husovo nám. 87, 266 01 Beroun - Centrum

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 876

zastoupené: RNDr. Karin Kriegerbeckovou, Ph.D., ředitelkou

IC: 00065293

bankovní spojení: KB Beroun, č.ú. xxxxxxxxxxxxxxxx

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: RNDr. Karin Kriegerbecková, Ph.D., ředitelka

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitelé:

Ing. arch. ČEPELÁK JAN

místem podnikání: 148 00 Praha - Chodov, Zlešická 1846/1

zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném Úřadem městské části Praha 11

a v seznamu autorizovaných osob vedeném Českou komorou architektů pod poř. č. 00 847

IC:18949916

DIČ: CZ530208051

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

a

Ing. Jan Červenák

místem podnikání: V chaloupkách 40I/31, 198 00, Praha - Hloubětín

zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném Úřadem městské části Praha 14

IC: 12268542

DIČ: CZ511222063

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

I. Preambule

Vzhledem k tomu, že v případě projektu rekonstrukce objektu č.p. 1141 ul. S. K. Neumanna, Berouna na budovu centrálního depozitáře sbírkových předmětů Muzea Českého krasu dle smlouvy o dílo č. 1/2008 ze dne 28. 5. 2008, ve znění dodatku č. 1, dodatku č. 2, dodatku č. 3 a dodatku č. 4 (dále jen „smlouva o dílo“), byla uveřejněna veřejná zakázka na stavbu depozitáře dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a kvůli nutnosti úpravy výkonu služeb autorského dozoru, dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo č. 1/2008 ze dne 28. 5. 2008 (dále jen „dodatek“).

II. Změny smlouvy o dílo

1. Do čl. 2. odst. 2.1. bodu 2.1.e) smlouvy se přidává třetí odrážka tohoto znění:

- *Rozsah výkonu autorského dozoru spočívá zejména v těchto činnostech:*

- a) účast na kontrolních dnech a prohlídkách stavby a konzultace na staveništi,*
- b) kontrola provádění stavby podle platné dokumentace schválené stavebním úřadem,*
- c) kontrola souladu provádění stavby v souladu s podmínkami územního rozhodnutí, stavebního povolení,*
- d) odsouhlasení použitých materiálů a výrobků se srovnávacím standardem daných fází č. 5 a 6,*
- e) kontrola dodržování opatření a řešení environmentálních podmínek,*
- f) dohled nad odstraněním kolaudačních závad,*
- g) dalších činnostech na základě dohody smluvních stran.*

2. Text odrážek čl. 5. odst. 5.1., věta první, druhá a třetí smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto zněním:

Cena za dílo dle článku 2. je sjednána na základě dohody smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 1.339.500,- Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná.

K této ceně za dílo bude zhotovitelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 SB., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, DPH ve výši 256.815,- Kč.

Celková cena za dílo včetně DPH činí 1.596.315,- Kč.

3. Text čl. 5. odst. 5.2. písm. e) a tabulka celkové ceny se ruší a nahrazující se tímto zněním:

e) výkon autorského dozoru

<i>Sazba za 1 hod. bez DPH</i>		<i>550,- Kč</i>
<i>Cena bez DPH</i>	<i>15 měsíců x 14 = 210 hod.</i>	<i>115 500,- Kč</i>
<i>DPH</i>		<i>24 255,- Kč</i>
<i>Cena včetně DPH</i>		<i>139 755,- Kč</i>

Celková cena činí:

<i>Cena bez DPH</i>		<i>1 339 500,- Kč</i>
<i>DPH</i>		<i>256 815,- Kč</i>
<i>Cena včetně DPH</i>		<i>1 596 315,- Kč</i>

4. Do čl. 6. odst. 6.5. smlouvy se přidává následující znění:

„Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu za provedené služby dle čl. 5. odst. 5.2. písm. e) smlouvy za každý kalendářní měsíc zpětně podle skutečně poskytnutých služeb s uvedením časového rozsahu a označením, jaké služby byly poskytnuty.“

5. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech a každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku.
2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv objednatel v souladu s ustanovením § 6 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v platném znění. Uveřejnění dodatku zajistí objednatel.

V Berouně dne

.....
Ing. arch. Jan Čepelák

.....
RNDr. Karin Kriegerbecková, Ph.D.
ředitelka

.....
Ing. Jan Červenák