


Česká republika – Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje

Sídlo: Pražská tř. 2666/52b, 370 04 České Budějovice 3
Zastoupená: plk. Ing. Lubomírem Burešem, ředitelem HZS Jihočeského kraje
IČO: 708 82 835
DIČ: není plátcem DPH
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 125 135 881/0710

(dále jen „objednatel“)

a

Vladimír Jůza

Sídlo: 391 55 Nová Ves u Chýnova 46,
IČO: 419 07 213
DIČ: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Kontaktní osoba: 
Tel./mail: 

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně dále též „smluvní strany“) uzavírají následující

Dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“)
ke Smlouvě o dílo č. O56/JH/2019,
uzavřené dne 19.06.2019
(dále jen „smlouva“)

I.

Předmět smlouvy a dodatku

Předmětem smlouvy výše uvedené, bylo provedení **opravných prací na autojeřábu AV 14, r.z. JHA 01-23**. V průběhu provádění sjednané opravy byly zjištěny další závady nad původně sjednaný rozsah, přičemž tyto závady nebylo možné, vzhledem k jejich charakteru, předem zjistit.

Rozsah předmětu plnění se na základě dohody smluvních stran rozšiřuje o dodatečné práce, jejichž přehled je uvedený v nabídce zhotovitele ze dne 22.08.2019, která je součástí tohoto dodatku.

II.**Doba trvání smlouvy**

Smluvní strany se dohodly, že dílo bude zhotovitelem provedeno **nejpozději do 31. října 2019.**

III.**Cena díla a platební podmínky**

Smluvní strany se na základě odsouhlasených dodatečných prací dohodly na celkovém navýšení ceny prací ve výši:

Cena díla	42.100,00 Kč bez DPH
DPH 21%	8.841,00 Kč
CELKEM	50.941,00 Kč s DPH

O tuto částku se navyšuje cena díla.

IV.**Ostatní ustanovení**

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v plném rozsahu v platnosti.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Na tento dodatek se vztahují povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (Zákon o registru smluv). Smluvní strany si ujednávají, že zveřejnění dodatku zajistí Kupující způsobem a ve lhůtách vyplývajících z tohoto zákona.

Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že po projednání dodatku se shodly na jeho obsahu ve všech bodech a dodatek uzavírají na základě své pravé a svobodné vůle.

Součástí dodatku Příloha č. 1 – Nabídka dodatečných prací.

V Českých Budějovicích, dne..... - 2 - 10 - 2019

V Nové Vsi u Chýnova dne..... 26 - 09 - 2019

ředitel HZS Jihočeského kraje

Vladimír Jůza, hydraulický servis, [REDACTED]

Provozovna – Tábor 390 02, Vožická 2980

HZS Jčk ÚO
Jindřichův Hradec

Vyřizuje
Jůza

Tábor, Vožická 2980
22.8.2019

věc: Cenová nabídka opravy autojeřábu AV-14, v.č. 081

Po demontáži autojeřábu AV-14, v.č.081 bylo zjištěno:

- vydřené obaly hydraulických válců zadních podpěr (nutná výměna obalů)

obal HV 11.260,- Kč /ks

celkem - 2 ks **22.520,- Kč**

- oprava levé přední podpěry (mimo předchozí cen.nabídku opravy)

vydřená pístní tyč ...nutná výměna cena 10.840,- Kč

sada těsnění 1.690,- Kč

demontáž montáž 7.050,- Kč

celkem oprava LP podpěry (mimo předchozí cen.nabídku opravy)..... **19.580,- Kč**

celkem42.100,- Kč + DPH

dostupnost náhradních dílů - začátek září 2019

Firma je registrovaná u živnostenského úřadu v Táboře č.j.ŽÚ/2534/00/Ha

bankovní spojení: [REDACTED]

IČ 41907213

[REDACTED]