

# PŘÍLOHA Č. ZL 18 - P01 - DODATEČNÉ STAVEBNÍ PRÁCE

Stavba: **Navýšení kapacity MŠ Nová Pasířská v Jablonci nad Nisou**

Stavební objekt: **SO 01 – MŠ – Část mateřské školky**

Část: **Architektonicko-stavební a konstrukční část**

Název změny: **ZL 18 Fasáda - změna omítek**

Objednatel: **Statutární město Jablonec nad Nisou**

Zhotovitel dokumentace: **V&M spol. s r.o.**

Zhotovitel: **První podještědská stavební spol. s r.o.**

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>	<b>7 775,18</b>		<b>1 632,79</b>	<b>9 407,97</b>
6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	7 775,18		1 632,79	9 407,97
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>7 775,18</b>			
<b>DPH</b>			<b>1 632,79</b>	
<b>DPH 21 % ze základny: 7 775,18</b>			<b>1 632,79</b>	
<b>Celkem (včetně DPH)</b>				<b>9 407,97 CZK</b>

Poř.	Typ	Kód	Pol. z R, C, IK	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>						<b>171,51</b>		<b>7 775,18</b>
<b>6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>								<b>7 775,18</b>
108.	B	622531021	R	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn	m2	19,502	235,00	4 582,97
108a	B	622531021R	IK	Příplatek k omítce tenkovrstvé silikonové vnějších ploch - příplatkový odstín	m2	152,01	21,00	3 192,21