

PŘÍLOHA Č. ZL 22 - P02 - MĚNĚPRÁCE

Stavba: **Navýšení kapacity MŠ Nová Pasiřská v Jablonci nad Nisou**

Stavební objekt: **SO 01 – MŠ – Část mateřské školky**

Část: **Architektonicko-stavební a konstrukční část**

Název změny: **ZL 22 Změna podlahové a stěnové krytiny**

Objednatel: **Statutární město Jablonec nad Nisou**

Zhotovitel dokumentace: **V&M spol. s r.o.**

Zhotovitel: **První podještědská stavební spol. s r.o.**

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
PSV - Práce a dodávky PSV	-70 060,58		-14 712,72	-84 773,30
776: Podlahy povlakové	-70 060,58		-14 712,72	-84 773,30
Celkem (bez DPH)	-70 060,58			
DPH	-14 712,72			
DPH 21 % ze základny: -70 060,58	-14 712,72			
Celkem (včetně DPH)	-84 773,30 CZK			

Poř.	Typ	Kód	Pol. z R, C, IK	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
PSV - Práce a dodávky PSV								-70 060,58
776: Podlahy povlakové								-70 060,58
390.	B	284110R	R	PVC homogenní vysoce zátěžové tl. 2,00 mm - dle specifikace v PD	m2	-2,20	390,00	-856,05
391.	B	284110R1	R	PVC heterogenní vysoce zátěžové tl. 3,00 mm - dle specifikace v PD	m2	-26,00	520,00	-13 520,00
394.	B	776321112	R	Montáž podlahovin z PVC na schodišťové stupně stupnic, šířky přes 300 mm	m	-27,00	111,30	-3 005,10
395.	B	776321211	R	Montáž podlahovin z PVC na schodišťové stupně podstupnic, výšky do 200 mm	m	-27,00	123,20	-3 326,40
396.	B	2841101R	R	heterogenní vinylový obklad stupňů dle specifikace v PD	m2	-17,29	315,00	-5 444,78
397.	B	776321211R	R	Dodávka + montáž lišt schodišťových stupňů - schodišťová hrana, schodišťový koutový styk stupnice a - - podstupnice - dle specifikace v PD	kpl	-1,00	22 600,00	-22 600,00
399.	B	77641112R1	R	Montáž soklíků lepením schodišťových, výšky do 60 mm	m	-6,50	78,00	-507,00
400.	B	77642111R	R	D+M obvodového soklíku výšky 100mm dle popisu v TZ - PVC z podlahy vytahované na stěnu přes rohový - - profil CA 12 a ukončení tmelením	m	-92,45	225,00	-20 801,25