

# Dodatek č. 1 - Smlouva o provedení pěstebních činností v lesnictví č. 5591/2016/48/2019






## 11 Prořezávky, Divize Mimoň, Lesní správa Břehyně, LHC Hradčany, 2.Q. 2019

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami



### Objednatel:

Název: **Vojenské lesy a statky ČR, s.p.**  
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6  
IČO: 00000205  
DIČ: CZ00000205  
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. ALX 256

Adresa: **divize**  
Nádražní 115, 471 24 Mimoň  
Zastoupená: ředitelem divize Divize Mimoň, Ing. Roman Vohradský  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
Osoba oprávněná k jednání:   
Telefon/fax:   
E-mail: 

a

### Zhotovitel:

Název: **Jan Papež**  
Sídlo: Hradčany 463, 471 24 Ralsko-Hradčany  
IČO: 49868055  
DIČ: CZ6408251333  
Zápis v obchodním rejstříku:  
Zastoupený: Jan Papež  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Osoba oprávněná k jednání: Jan Papež  
Telefon/fax:   
E-mail: 

1. Předmětem dodatku č. 1 výše uvedené smlouvy je prodloužení předmětu plnění (části předmětu plnění) veřejné zakázky.
2. Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu dokončení prací smlouvy do 31.12.2019. Předmětem prodloužení plnění smlouvy je provedení 20 ha převážně smrkových prořezávek.
3. Důvodem prodloužení termínu plnění je obava z přemnožení Lýkožrouta lesklého (*Pityogenes chalcographus*) a možnost napadení ležící hmoty po provedených prořezávkách.
4. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s dodatkem č.1 smlouvy seznámeny, a že tento uzavírají nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

V Mimoni dne 03.09.2019

V Mimoni dne 03.09.2019

.....  
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.

Ing. Roman Vohradský  
ředitel divize

.....  
Papež Jan