

HARMONOGRAM PRACÍ

"Oprava podlahy garáže "G" v areálu Ostravských komunikací a.s."

| 1. TÝDEN | 2. TÝDEN | 3. TÝDEN | 4. TÝDEN | 5. TÝDEN | 6. TÝDEN | 7. TÝDEN |
|--|---|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
| Očištění stávajících svislých ploch Sanace omítek | Očištění stávajících svislých ploch Sanace omítek | Sanace ostění vjezdových vrat | Nátěr betonových podlah - penetrace | Nátěr betonových podlah - penetrace | Provedení fabionů, hran a koutů | Zkoušky revize Dokončení díla předání |
| | Odstanění podkladu frézováním ploch betonových | Otryskání ploch pískem FP Dočištění okolo zasnovaných stěn Celoplošné vysátí | Provedení stěrky podlah Ucrete DP10 | Provedení stěrky podlah Ucrete DP10 | Provedení stěrky podlah Ucrete DP10 | |
| | Otryskání ploch pískem FP Dočištění okolo zasnovaných stěn | Zametení ploch po otryskání včetně vysátí, vyfoukání prachových částic | | | | |
| | | Odstanění podkladu frézováním ploch betonových | | | | |
| | | Lokální opravy výtluků podlahy Vyplnění dilatačních spár | | | | |