

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo České Budějovice - oplocení

VS-60896-7/ČJ-2016-801050

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "OZ"),

I.
Smluvní strany

1. Česká republika, Vězeňská služba České republiky
se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,
zastoupena na základě pověření generálního ředitele ze dne 1. 9. 2016,
č.j. VS-27074-7/ČJ-2016-800020-SP plk. Mgr. Martinou Rouskovou, ředitelkou Vazební
věznice České Budějovice,

adresa věznice:

Vazební věznice České Budějovice
Goethova 1, poštovní příhrádka 170,
371 56 České Budějovice,

IČO: 00212423

DIČ: není plátcem DPH

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. EDIKT a.s.

se sídlem Rudolfovska 461/95, 370 01 České Budějovice,
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B,
vložka 904 zastoupená: Pavlem Dolanským, předsedou představenstva
Radimem Bláhou, místopředsedou představenstva
Ing. Pavlem Štindlem, členem představenstva
Ing. Janem Velikovským, členem představenstva

Osoba oprávněná k samostatnému jednání za společnost: Pavel Dolanský, předseda
představenstva

IČO: 25172328

DIČ: CZ25172328

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavřeli dnešního dne, měsíce a roku dodatek č.1 ke smlouvě o dílo
VS-60896-7/ČJ-2016-801050 ze dne 18.10. 2016

Čl. IV. Čas plnění – mění se bod (2) a (3) takto:

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vymezené v čl. III. této Smlouvy kromě ošetření dřevin, sadových úprav a části chodníku nejpozději do 23. 12. 2016 a bude proveden zápis o dílčím předání a převzetí díla.

3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště do 4 kalendářních dnů od podpisu Smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit práce nejpozději do 2 kalendářních dnů ode dne předání staveniště objednatelem. Zhotovitel ukončí práce a dodávky dle této Smlouvy a předá po dokončení sadových úprav, ošetření dřevin a části chodníku, dílo bez vad a nedodělků objednateli nejpozději 30. 4. 2017.

Čl. VI. Platební podmínky - mění se bod (6) takto:

6. Objednatel se zavazuje uhradit provedené práce do výše 90% dohodnuté ceny díla po dokončení díla kromě ošetření dřevin, sadových úprav a části chodníku. Faktura bude vystavena zhotovitelem v roce 2016 po dílčím předání a převzetí díla objednatelem. Zbývajících 10% ceny díla zaplatí zhotovitel po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v protokolu o dílčím předání a převzetí díla.

Objednatel se zavazuje uhradit provedené práce na sadových úpravách, ošetření dřevin a části chodníku do výše 90% dohodnuté ceny díla. Faktura bude vystavena zhotovitelem v roce 2017 po celkovém předání a převzetí díla objednatelem. Zbývajících 10% ceny díla zaplatí zhotovitel po odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o celkovém předání a převzetí díla a po souhlasu s užíváním díla na základě konečné faktury vystavené zhotovitelem. V konečné faktuře budou zhotovitelem zúčtovány veškeré platby, které mu byly poskytnuty v průběhu smluvního vztahu.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo VS-60896-7/ČJ-2016-801050 ze dne 18. 10. 2016 zůstávají beze změny.

V Č. Budějovicích dne 22.12.2016

Č. Budějovicích dne 15. 11. 2016

.....
za objednatele

Vrchní rada
plk. Mgr. Martina Rousková
ředitelka vazební věznice

.....
za zhotovitele

EDIKT a. s.
Ing. Pavel Štindl
člen představenstva