

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

kterou uzavřely podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění
dne 19. 07. 2019 níže uvedené smluvní strany

Objednatel: **Brněnské komunikace a.s.**
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice
IČO: 60733098
DIČ: CZ60733098
bankovní spojení: [REDAKCE]

účet č.: [REDAKCE]

zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen Ing. Ludkem Borovým, generálním ředitelem, na základě plné moci
ve věcech běžného plnění smlouvy

[REDAKCE]
[REDAKCE]
[REDAKCE]
číslo smlouvy objednatele: 19000340

a

Zhotovitel: **FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.**
se sídlem Mlýnská 388/68, 602 00 Brno
IČO: 25317628
DIČ: CZ25317628
bankovní spojení: [REDAKCE]

účet č.: [REDAKCE]

zapsán dne 20.11.1996 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 2144
zastoupen
ve věcech běžného plnění smlouvy: Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva
ve věcech technických: Ing. Martinem Plačkem, vedoucím střediska
číslo smlouvy zhotovitele: 100/2019

PREAMBULE

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVIII. odst. 6 Smlouvy o dílo uzavřené dne 19. 07. 2019 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č. 1.

Z důvodu bezpečnosti provozu bude v rámci akce „RK – zastávka Bělohorská“ provedena úprava stávajícího přechodu přes ulici Bělohorská, v blízkosti křižovatky s ulicí Jedovnická, spočívající ve vybudování středového dělicího ostrůvku.

Čl. I.

Jmenované smluvní strany se dohodly na této modifikaci výše citované smlouvy č. 19000340 ze dne 19. 07. 2019:

1) Znění odst. (1) čl. II. se ruší a nahrazuje se zněním:

(1) Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele rekonstrukci přístupové rampy na zastávku MHD Bělohorská a dělicí středový ostrůvek na přechodu pro chodce přes ulici Bělohorská v blízkosti křižovatky s ulicí Jedovnickou. Podrobnější specifikace viz přílohy zadávací dokumentace, a to dle podmínek smlouvy, Položkového rozpočtu č. 2 a zadávacích podmínek veřejné zakázky malého rozsahu včetně přílohy s názvem „RK – zastávka Bělohorská“, v jejímž rámci je smlouva uzavírána (dále jen „dílo“).

2) Znění odst. (3) čl. III. se ruší a nahrazuje se zněním:

(3) Dokončení a předání stavby včetně dokladové části: nejpozději do 15.11.2019.

3) Znění odst. (1) čl. IV. se ruší a nahrazuje se zněním:

(1) Cena díla byla dohodou smluvních stran stanovena na 1 797 878,78 Kč bez DPH.

4) Příloha č. 1 smlouvy se doplňuje o Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1 – Položkový rozpočet č. 2.

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčena a zůstávají nadále v platnosti.
- 2) Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
- 3) Obě strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu.
- 4) Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 5) Tento Dodatek č. 1 nabude účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Zveřejnění Dodatku č. 1 zajistí objednatel.
- 6) Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 7) Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je Příloha č. 1 – Položkový rozpočet č. 2

Za Objednatele:

V Brně dne

Ing. Luděk Borový
generální ředitel
na základě plné moci

Za Zhotovitele:

18 -09- 2019

V Brně dne

Ing. Pavel Borek, člen představenstva
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.