



Dodatek č. 2 VHZ_2019/447

ke smlouvě o dílo VHZ_2019/324

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s.

se sídlem: Jílová 6, Šumperk, 787 01
IČ: 47674954
DIČ: CZ47674954
zastoupení: Martin Hoždora, předseda představenstva
zapsán v obchodním rejstříku: vedeném u KS Ostrava oddíl B, vložka 714
bankovní spojení: xxx
xxx

dále jako „Objednatel“

a

TRASKO BVT, s.r.o.

se sídlem: Na Nouzce 487/8, Vyškov, 682 01
IČ: 06020666
DIČ: CZ06020666
zastoupen Ing. Štěpán Leitner, jednatel společnosti
zapsán/a v obchodním rejstříku: Vedeném u KS Brno oddíl C, vložka 99562
bankovní spojení: xxx
xxx

dále jako „Zhotovitel“

Smluvní strany uzavřely dne 15.5.2019 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla „**Kanalizace ul. Sadová, Mohelnice - oprava bezvýkopovou metodou**“.

Smluvní strany se dohodly na následující úpravě výše uvedené smlouvy o dílo:

1. Předmět smlouvy

Článek 1. Předmět smlouvy se doplňuje o další body 1.1.1., v tomto znění:

1.1.1. V souladu s ustanovením bodu 5.4., výše uvedené Smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na provedení nutných víceprací a odpočtu neprovedených méně-prací. Jednotlivé položky ze soupisů víceprací a méněprací byly odsouhlaseny objednatelem a jejich rozsah je podrobně popsán v rozpočtu, který je



přílohou tohoto dodatku.

5. Cena díla a platební podmínky

Cena díla v bodě 5.1., se upravuje následovně:

5.1 Za provedení díla dle článku 1. této smlouvy o dílo zaplatí objednatel zhotoviteli cenu:

Základní cena dle SoD (bez DPH)	2 685 419,00 Kč
Méněpráce dle dodatku č. 2 (bez DPH)	- 894 069,00 Kč
Vícepráce dle dodatku č. 2 (bez DPH)	891 500,00 Kč
Dodatek č. 2 celkem (bez DPH)	- 2 569,00 Kč
Cena celkem včetně dodatku č.2 (bez DPH)	2 682 850,00 Kč
DPH 21%	563 398,50 Kč
Cena celkem včetně dodatku č.2 vč. DPH 21%	3 246 248,50 Kč

V ostatních ujednáních se výše uvedená smlouva o dílo nemění.

Tento dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, obsahuje 2 listy A4 a rozpočet více a méně prací, z toho 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy o dílo, a nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Přílohy:

1. *Soupis méněprací a víceprací*

V Šumperku dne: 3. 10. 2019

Ve Vyškově dne: 17. 9. 2019

Martin Hoždora

předseda představenstva

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s.

Ing. Štěpán Leitner

Jednatel společnosti

TRASKO BVT, s.r.o.