

# Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

## Smluvní strany

**Objednatel:**  
Město Blovice

IČO: 00256455  
DIČ: CZ00256455  
Sídlo: Masarykovo náměstí 143, 336 01 Blovice  
Zastoupený: Bc. Robert Zelenka, starosta

na straně jedné jako objednatel (dále také jen „Objednatel“)

**Zhotovitel:**  
BIGGEST Construct, s. r. o.

IČO: 05278627  
DIČ: CZ05278627  
Sídlo: Domažlická 522/99, 318 00 Plzeň  
Zastoupený: Filip Brudna, jednatel

na straně druhé jako zhotovitel (dále také jen „Zhotovitel“)

uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, uzavřené dne 25.06.2019, jejímž předmětem je provedení díla – stavby

## „Blovice – Raušarovy sady – oprava komunikací“

### A.

Na základě dohody zástupců smluvní stran, po předchozím odsouhlasení objednatelem a technickým dozorem objednatele dochází k prodloužení doby plnění výše uvedené stavby. Hlavním důvodem je nemožnost prací kvůli opravě havarijního stavu kanalizace v lokalitě stavby.

Na základě dohody zástupců smluvní stran se mění a upravují následující ustanovení této smlouvy o dílo takto:

#### *1. Změna části IV. Termíny plnění*

Původní znění bodů IV.2. a bodu IV.3.

IV.2. Ukončení díla: 30.09.2019

IV.3. Vyklizení staveniště: 30.09.2019

**se mění a nahrazují takto:**

**IV.2. Ukončení díla: 15.11.2019**

**IV.3. Vyklizení staveniště: 15.11.2019**

## 2. Změna části V. Platební podmínky, fakturace

Původní znění bodu V.3.

V.3. Zhotovitel nepožaduje zálohu.

**se mění a nahrazuje takto:**


**V.3. Zhotovitel nepožaduje zálohu. Během realizace stavby dojde k dílčí fakturaci a to k fakturaci realizovaných prací k 15.10.2019. K dílčí fakturaci se přiměřeně použijí zejména podmínky uvedené v dalších bodech článku V. smlouvy o dílo.**

### B.


1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, tímto dodatkem č. 1 nedotčená, se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku v registru smluv a na profilu zadavatele s výjimkou informací, které jsou obchodním tajemstvím zhotovitele.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech exemplářích, z nichž dva obdrží Objednatel a dva Zhotovitel. Každý stejnopis tohoto dodatku má platnost originálu.
4. Tento dodatek nabývá platnosti jeho podpisem oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
5. Uzavření dodatku byla schváleno Radou města Blovice dne 25.9.2019 usnesením č. 17/19.
6. Smluvní strany tento dodatek č. 1 přečetly, prohlašují, že je nedílnou součástí smlouvy o dílo, a že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyla sjednána v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

V Blovicích dne: 30.9.2019

V Plzni dne: 30.9.2019



Bc. Robert Zelenka  
starosta města  
(objednatel)



Filip Brudna  
BIGGEST Construct, s. r.  
(zhotovitel)

