

**PODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo
č. VŘ/20/2019**

na akci „REKONSTRUKCE PLAVECKÉHO BAZÉNU PETYNKA“

mezi

OBJEDNATELEM:

SNEO, a.s.

se sídlem: Nad Alejí 1876/2, 162 00 Praha 6

zastoupená: [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] předsedou představenstva

[redacted] [redacted] [redacted] místopředsedou představenstva

IČ: 27114112

DIČ: CZ27114112

zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9085

identifikátor datové schránky: 9h6siaq

a

ZHOTOVITELEM:

h-projekt s.r.o.

se sídlem: Korunní 968/31, 120 00 Praha 2

zastoupena: [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] jednatelem společnosti

IČ: 604 68 653

DIČ: CZ60468653

Společnost je zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 25617

identifikátor datové schránky: iy64k37

Bankovní spojení: [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

Dále společně také „smluvní strany“

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 18.07.2019 na základě výběru nejvhodnější nabídky podané na veřejnou zakázku malého rozsahu č. VŘ/20/2019 s názvem „Projektová a inženýrská činnost – REKONSTRUKCE PLAVECKÉHO BAZÉNU PETYNKA“ (dále jen „veřejná zakázka“) smlouvu, jejíž doplnění je předmětem tohoto dodatku.
2. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na doplnění projektu o možnost navýšení počtu tobogánů ze stávajícího 1 na 2. Zvýšení počtu tobogánů s sebou nese potřebu zvětšení velikosti dojezdového bazénu, strojovna atd.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem tohoto dodatku je **doplnění článku II. odst. 3 „Předmět plnění zakázky“** takto:

U dojezdového bazénu tobogánu bude zapracováno doplnění druhého tobogánu. Předpokládá se jeho zvětšení. Dále je součástí zakázky kompletní projektová a inženýrská činnost s touto změnou spojená, tj. např. změna velikosti strojovny.

2. Předmětem tohoto dodatku je dále **změna článku V. odst. 1 „Cena“**, kdy stávající znění bude nahrazeno:

Cena za zhotovení díla činí bez DPH	701.000,00 Kč
DPH 21%	147.210,00 Kč
Cena za zhotovení díla vč. DPH	848.210,00 Kč

DPH je stanovena orientačně a bude fakturována dle příslušných předpisů platných v den zdanitelného plnění.

Cena za zhotovení díla je specifikována takto:

VF_I	Cena za výkonovou fázi I. bez DPH		██████████ Kč
	DPH		██████████ Kč
	Cena za výkonovou fázi I. vč. DPH		██████████ Kč
VF_V a _VI	Cena za výkonovou fázi V. a VI. bez DPH		██████████ Kč
	DPH		██████████ Kč
	Cena za výkonovou fázi V. a VI. vč. DPH		██████████ Kč
VF_VII	Cena za výkonovou fázi VII. bez DPH za 1 hod. prací (hodinová sazba) *		██████████ Kč
	Cena za výkonovou fázi VII. bez DPH - tj. za celkový objednatelům předpokládaný počet hodin pro tuto fázi uvedený ve vedlejším sloupci	objednatelům předpokládaný počet hodin 20	██████████ Kč
	DPH		██████████ Kč
	Cena za výkonovou fázi VII. s DPH		██████████ Kč
VF_VIII	Cena za výkonovou fázi VIII. bez DPH za 1 hod. prací (hodinová sazba)		██████████ Kč
	Cena za výkonovou fázi VIII. bez DPH - tj. za celkový objednatelům předpokládaný počet hodin pro tuto fázi uvedený ve vedlejším sloupci	objednatelům předpokládaný počet hodin 50	██████████ Kč
	DPH		██████████ Kč
	Cena za výkonovou fázi VIII. vč. DPH		██████████ Kč
	Výše nabídkové ceny v Kč bez DPH **		701 000,00 Kč
DPH 21 %		147 210,00 Kč	
Výše nabídkové ceny v Kč vč. DPH		848 210,00 Kč	

3. Rozsah konkrétních požadovaných prací byl domluven na jednání výroby dne 04. 09. 2019.

III.ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena a nadále v platnosti.
2. Tento dodatek je zhotoven v 5 vyhotoveních se stejnou právní silou, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 obdrží zhotovitel.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinen na dotaz třetí osoby poskytovat informace podle ustanovení zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a souhlasí s tím, aby veškeré informace v této smlouvě obsažené, s výjimkou osobních údajů, byly poskytnuty třetím osobám, pokud si je vyžádají a též prohlašuje, že nic z obsahu této smlouvy nepovažuje za důvěrné ani za obchodní tajemství.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany dále berou na vědomí, že tato smlouva/dodatek smlouvy nabývá účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Dále platí, že nebude-li smlouva uveřejněna ani do tří měsíců od jejího uzavření, bude od počátku zrušena. Tato smlouva bude uveřejněna bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jejího uzavření.
5. Smluvní strany prohlašují, že dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
6. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Praze dne 16. 9. 2019

V Praze dne 16 09 19

.....
[Redacted Signature]

za zhotovitele

[Redacted Name]

objednatel společnosti h-projekt s.r.o.

.....
[Redacted Signature]

za objednatele

[Redacted Name]

předseda představenstva SNEO, a.s.

[Redacted Signature]

místopředseda představenstva SNEO, a.s.