


Město Lovosice



Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

„Úprava parkovacích míst v ulici Zámecká v Lovosicích“

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) mezi těmito smluvními stranami

Smluvní strany

Objednatel:	Město Lovosice
Zastoupený:	Ing. Milanem Dianem, Ph.D., starostou
Sídlo:	Školní 407/2, 410 30 Lovosice
IČ:	002 63 991
DIČ:	CZ00263991
Bankovní spojení:	[REDACTED]
Číslo účtu:	[REDACTED]
Zástupce pro věci technické:	[REDACTED]
E-mail /tel.:	[REDACTED] / [REDACTED]

Objednatel prohlašuje, že výše uvedený předmět plnění není používán k ekonomické činnosti, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a proto ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 nebude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH.

(dále jen **objednatel**)

a

Zhotovitel:	INSKY spol. s.r.o.
se sídlem:	Nový Svět 100, 400 07 Ústí nad Labem
zastoupený:	[REDACTED] jednatelem
e-mail/telefon:	[REDACTED]
IČ:	00671533
DIČ:	CZ00671533
bankovní spojení:	[REDACTED]
č. účtu:	[REDACTED]

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 113, datum zápisu 4.12.1990. Výpis z obchodního rejstříku zhotovitele tvoří přílohu č. 1 k této smlouvě.
(dále jen „zhotovitel“)

I.
Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 26.11.2018 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla: „Úprava parkovacích míst v ulici Zámecká v Lovosicích“.
2. Tímto dodatkem č. 1 se na základě skutečností vzniklých při realizaci výše uvedené stavby uvedená smlouva mění a doplňuje takto:

V.
Doba plnění

1. Předání staveniště: protokolárně po uveřejnění podepsané smlouvy v registru smluv Zahájení realizace: dnem předání staveniště

Ukončení realizace stavebních prací: do 3 měsíců od předání staveniště Kolaudace: 1 měsíc od ukončení realizace stavby.

VI.
Cena díla

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a vychází z cenové nabídky zhotovitele ze dne 27.09.2018, kalkulované v rámci výběrového řízení na předmět plnění této smlouvy.
Cena za provedení předmětu plnění činí: 2.643.652,26 Kč bez DPH (slovy: Dvamilionyšestsetčtyřicettřítisícšestsetpadesátdvavorunčeskýchdvacetšesthaléřů).

Původní smluvní cena dle SoD za provedení díla v Kč bez DPH činí: 2.643.652,26 Kč

Cena za změny rozsahu prací zahrnuté v dodatku č. 1 činí: - 112.498,00 Kč

Celková smluvní cena za provedení díla v Kč bez DPH činí : 2.531.154,26 Kč

Cena za provedení předmětu plnění včetně dodatku č. 1 činí: **2.531.154,26 Kč bez DPH** (slovy: Dvamilionypětsettřicetjedenitísícstopadesátčtyřikorunyčeskédvacetšesthaléřů).

II.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změny.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.
3. Smlouva je vypracována ve 3 vyhotoveních. Objednatel obdrží 2 vyhotovení, zhotovitel 1 vyhotovení.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra České republiky.

5. Město Lovosice jako objednatel zodpovídá za to, že dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR.
6. Obě smluvní strany souhlasí, že tento dodatek bude uveřejněn v plném znění v registru smluv.

Přílohy:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
Rozhodnuto orgánem obce: RADA MĚSTA LOVOSICE
Datum jednání a číslo usnesení: 17.7.2019, č. usn. 250

V Lovosicích dne

V Ústí nad Labem dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Milan Dian, Ph.D., starosta

.....
 jednatel