

# REKAPITULACE

Stavba : Úprava parkovacích míst v ulici Zámecká v Lovosicích

Investor : Město Lovosice

č.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Vícepráce

Méněpráce

asfalty - odstranění + likvidace

výkop místo protlaku

sorpční nádrže

aktivní zóna

obrubníky

odvozy na skládku

ornice - materiál

výšková úprava šachet

napojení vozovky

SDZ

VDZ

Napojení asfaltů

**CELKEM bez DPH**

**345 950 Kč**

**-458 448 Kč**

**Rozdíl vícepráce - méněpráce**

**-112 498 Kč**

|                                   |                                                      |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------|
| Změnový list číslo:               | 1                                                    |
| Datum vydání ZL:                  | 23.5.2019                                            |
| Název části stavby dotčené změnou | Úprava parkovacích míst v ulici Zámecká v Lovosicích |
| Název SO                          |                                                      |

Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.

**Popis změny, technického řešení:**

**Vícepráce:**

Odstranění asfaltového krytu v tl. 100mm

**Méněpráce:**

Odstranění asfaltového krytu v tl. 50mm

**Původní řešení dle smluvní dokumentace:**

Odstranění asfaltového povrchu v ploše 305,2m<sup>2</sup> a tl. 50mm.

**Nové řešení:**

Odstraněna bude skutečná plocha a tloušťka v celém rozsahu.

**Zdůvodnění změny:**

Reflektování skutečného stavu.

**Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: ne**

**Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:**

Realizací změny nebude dotčena kvalita díla, mění se cena díla.

| Název objektu, popis sekce a pořadové č. položky ve výkazu výměr |           |                                                                                                                                                                                                                                         | Jednot         | Množství | Sazba v Kč | Částka Kč bez DPH |
|------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|------------|-------------------|
| 1                                                                | 113107241 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně                                                                                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | -305,200 | 21,00      | -6 409,20         |
| ODEČET CELKEM BEZ DPH                                            |           |                                                                                                                                                                                                                                         |                |          |            | -6 409,20         |
|                                                                  | 113107245 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m <sup>2</sup> s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 250 mm (skutečně do tl. 100 mm) |                | 445,130  | 123,00     | 54 750,99         |
| 66                                                               | 997221561 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km                                                                                                                   | t              | 65,944   | 65,00      | 4 286,36          |

|                         |           |                                                                                                                                     |   |           |        |           |
|-------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|--------|-----------|
| 67                      | 997221569 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 1 003,016 | 5,00   | 5 015,08  |
|                         |           | 36,436*13 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                         |   |           |        |           |
| 69                      | 99722184  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů                                                 | t | 72,470    | 250,00 | 18 117,50 |
| PŘÍPOČET CELKEM BEZ DPH |           |                                                                                                                                     |   |           |        | 82 169,93 |
| Rozdíl ceny bez DPH     |           |                                                                                                                                     |   |           |        | 75 760,73 |


Změnu navrhuje: Město Lovosice

Datum:

Vyjádření zhotovitele:

Datum:

Podpis:



výrobní ředitel Insky spol. s r.o.

Vyjádření objednatele - S realizací změny souhlasím.

Datum:

Podpis:

.....




vedoucí odboru majetku a investic

Vyjádření TDS - S realizací změny souhlasím.

Datum:

Podpis:



TDS

| Změnový list číslo:                                                                                             | 2                                                    |                                                                                                                                                           |            |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| Datum vydání ZL:                                                                                                | 23.5.2019                                            |                                                                                                                                                           |            |                   |
| Název části stavby dotčené změnou                                                                               | Úprava parkovacích míst v ulici Zámecká v Lovosicích |                                                                                                                                                           |            |                   |
| Název SO                                                                                                        |                                                      |                                                                                                                                                           |            |                   |
| Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.                                           |                                                      |                                                                                                                                                           |            |                   |
| Popis změny, technického řešení:                                                                                |                                                      |                                                                                                                                                           |            |                   |
| Původní řešení dle smluvní dokumentace :                                                                        |                                                      |                                                                                                                                                           |            |                   |
| Dle původního řešení v PD je realizován řízený protlak.                                                         |                                                      |                                                                                                                                                           |            |                   |
| Nové řešení:                                                                                                    |                                                      |                                                                                                                                                           |            |                   |
| Ruční překop.                                                                                                   |                                                      |                                                                                                                                                           |            |                   |
| Zdůvodnění změny:                                                                                               |                                                      |                                                                                                                                                           |            |                   |
| Vzhledem k blízkosti podzemního vedení ve správě INNOGY (plynové vedení STL) se řízený protlak nedá realizovat. |                                                      |                                                                                                                                                           |            |                   |
| Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: ne                                                                   |                                                      |                                                                                                                                                           |            |                   |
| Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:                                                         |                                                      |                                                                                                                                                           |            |                   |
| Realizací změny nebude dotčena kvalita díla, mění se cena díla.                                                 |                                                      |                                                                                                                                                           |            |                   |
| Název objektu, popis sekce a pořadové č. položky ve výkazu výměr                                                | Jednotka                                             | Množství                                                                                                                                                  | Sazba v Kč | Částka Kč bez DPH |
| D2                                                                                                              |                                                      |                                                                                                                                                           |            |                   |
| 141721101R                                                                                                      |                                                      |                                                                                                                                                           |            |                   |
| 00                                                                                                              | m                                                    | -10,000                                                                                                                                                   |            |                   |
| ODEČET CELKEM BEZ DPH                                                                                           |                                                      |                                                                                                                                                           |            |                   |
| 23                                                                                                              | 460200283R                                           | Výkop kabelové rýhy 50/100 cm hor.3, ruční výkop rýhy                                                                                                     | m          | 10,000            |
|                                                                                                                 | 167101101                                            | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3                                                                                                           | m3         | 0,612             |
| 27                                                                                                              | 460570283R                                           | Zához rýhy 50/100 cm, hornina tř. 3, se zhutněním                                                                                                         | m          | 10,000            |
|                                                                                                                 |                                                      | Změna DIO vyřízení vč.správních poplatků                                                                                                                  |            | 1,000             |
|                                                                                                                 |                                                      | Pronájem značek vč.2x montáž a demontáž                                                                                                                   |            | 1,000             |
| 30                                                                                                              | 565135121                                            | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm | m2         | 10,000            |
| 32                                                                                                              | 573191111                                            | Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2                                                                                            | m2         | 10,000            |

|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |         |  |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--|
| 33 | 573211112     | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 20,000  |  |
|    |               | 1194,0*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |         |  |
| 34 | 577134121     | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm                                                                                                                                                        | m2 | 11,000  |  |
| 35 | 577155122     | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm                                                                                                                                                                   | m2 | 12,000  |  |
|    | 919121112     | Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm                                                                                                                                                                                                                                                    | m  | 20,000  |  |
|    | 919735115     | Řezání stávajícího živичného krytu hl do 250 mm                                                                                                                                                                                                                                                                  | m  | 20,000  |  |
|    | 113107185     | Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živичných tl 250 mm                                                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 20,000  |  |
|    | 451573111     | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3 | 1,500   |  |
| 8  | 3457114703R   | trubka kabelová ohebná dvouplášťová korugovaná; vnější plášť z HDPE, vnitřní z LDPE; mat. není samozhášivý; mezní hodnota zatížení 450 N/5 cm; teplot. rozsah -45 až 60 °C; stupeň hořlavosti A; barva standardně červená; vnější pr.= 75,0 mm; vnitřní pr.= 61,0 mm; IP 40, při použití těsnícího kroužku IP 67 | m  | 60,000  |  |
| 17 | 210810014R T1 | ...kabel CYKY-m 750 V, 4 x 16 mm2, volně uložený včetně dodávky materiálu                                                                                                                                                                                                                                        | m  | 30,000  |  |
| 66 | 997221561     | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km                                                                                                                                                                                            | t  | 5,000   |  |
| 67 | 997221569     | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km                                                                                                                                                                              | t  | 115,000 |  |
| 69 | 99722184      | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů                                                                                                                                                                                                                              | t  | 5,000   |  |
|    | D13           | 460 20-02 Hloubení kabelové rýhy šířky 50 cm                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |         |  |
| 23 | 460200283R T2 | Výkop kabelové rýhy 50/100 cm hor.3, ruční výkop rýhy                                                                                                                                                                                                                                                            | m  | 30,000  |  |
|    | D14           | 460 42-004 Zřízení kabel. lože z písku a cementu bez zakrytí                                                                                                                                                                                                                                                     |    |         |  |
| 24 | 460420041R T1 | Zřízení kab.lože v rýze 100 cm z pís./cem. 12 cm, lože tloušťky 5 cm                                                                                                                                                                                                                                             | m  | 30,000  |  |
|    |               | Poznámka k položce:<br>Dodání kopaného písku, přisun písku do rýhy, pokrytí dna rýhy souvislou urovnanou vrstvou písku s cementem tloušťky 12 cm.<br>Dusání po 5 cm do tloušťky kabelu 10 cm.                                                                                                                    |    |         |  |
|    | D15           | 460 49-001 Fólie výstražná z PVC                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |         |  |
| 25 | 460490012R T1 | Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm                                                                                                                                                                                                                                                        | m  | 30,000  |  |



| Změnový list číslo:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>3</b>                                                    |                                                                  |            |                   |            |                   |                                                                                          |     |        |  |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                         |  |     |       |  |                                |  |  |  |                  |                            |  |  |  |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--|--|------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------|--|-----|-------|--|--------------------------------|--|--|--|------------------|----------------------------|--|--|--|------------------|
| Datum vydání ZL:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 23.5.2019                                                   |                                                                  |            |                   |            |                   |                                                                                          |     |        |  |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                         |  |     |       |  |                                |  |  |  |                  |                            |  |  |  |                  |
| Název části stavby dotčené změnou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Úprava parkovacích míst v ulici Zámecká v Lovosicích</b> |                                                                  |            |                   |            |                   |                                                                                          |     |        |  |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                         |  |     |       |  |                                |  |  |  |                  |                            |  |  |  |                  |
| Název SO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                             |                                                                  |            |                   |            |                   |                                                                                          |     |        |  |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                         |  |     |       |  |                                |  |  |  |                  |                            |  |  |  |                  |
| <b>Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                                                                  |            |                   |            |                   |                                                                                          |     |        |  |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                         |  |     |       |  |                                |  |  |  |                  |                            |  |  |  |                  |
| <b>Popis změny, technického řešení:</b><br><div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <b>Vícepráce:</b><br/> Sorpční nádrže<br/> Koše pro uliční vpusti </div> <div> <b>Méněpráce:</b> </div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                                                                  |            |                   |            |                   |                                                                                          |     |        |  |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                         |  |     |       |  |                                |  |  |  |                  |                            |  |  |  |                  |
| <b>Původní řešení dle smluvní dokumentace :</b><br>Dle PD mají být realizovány sorpční vpusti, dle VV uliční koše - rozpor mezi VV a PD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                             |                                                                  |            |                   |            |                   |                                                                                          |     |        |  |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                         |  |     |       |  |                                |  |  |  |                  |                            |  |  |  |                  |
| <b>Nové řešení:</b><br>Sorpční vpusti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                             |                                                                  |            |                   |            |                   |                                                                                          |     |        |  |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                         |  |     |       |  |                                |  |  |  |                  |                            |  |  |  |                  |
| <b>Zdůvodnění změny:</b><br>Narovnání rozporu PD x VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                             |                                                                  |            |                   |            |                   |                                                                                          |     |        |  |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                         |  |     |       |  |                                |  |  |  |                  |                            |  |  |  |                  |
| <b>Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: ne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                             |                                                                  |            |                   |            |                   |                                                                                          |     |        |  |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                         |  |     |       |  |                                |  |  |  |                  |                            |  |  |  |                  |
| <b>Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:</b><br>Realizací změny nebude dotčena kvalita díla, mění se cena díla.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                             |                                                                  |            |                   |            |                   |                                                                                          |     |        |  |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                         |  |     |       |  |                                |  |  |  |                  |                            |  |  |  |                  |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Název objektu, popis sekce a pořadové č. položky ve výkazu výměr</th> <th style="width: 10%;">Jednot</th> <th style="width: 10%;">Množství</th> <th style="width: 10%;">Sazba v Kč</th> <th style="width: 20%;">Částka Kč bez DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>45    592238740    koš vysoký pro uliční vpusti, žárově zinkovaný plech, pro rám 500/300</td> <td>kus</td> <td style="text-align: center;">-4,000</td> <td></td> <td rowspan="3" style="background-color: #cccccc;"></td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>ODEČET CELKEM BEZ DPH</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Sorpční vložka - vpust' pro zachytávání</td> <td>kus</td> <td style="text-align: center;">4,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>PŘÍPOČET CELKEM BEZ DPH</b></td> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>94 640,00</b></td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>Rozdíl ceny bez DPH</b></td> <td style="text-align: right;"><b>92 388,00</b></td> </tr> </tbody> </table> |                                                             | Název objektu, popis sekce a pořadové č. položky ve výkazu výměr | Jednot     | Množství          | Sazba v Kč | Částka Kč bez DPH | 45    592238740    koš vysoký pro uliční vpusti, žárově zinkovaný plech, pro rám 500/300 | kus | -4,000 |  |  | <b>ODEČET CELKEM BEZ DPH</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sorpční vložka - vpust' pro zachytávání |  | kus | 4,000 |  | <b>PŘÍPOČET CELKEM BEZ DPH</b> |  |  |  | <b>94 640,00</b> | <b>Rozdíl ceny bez DPH</b> |  |  |  | <b>92 388,00</b> |
| Název objektu, popis sekce a pořadové č. položky ve výkazu výměr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Jednot                                                      | Množství                                                         | Sazba v Kč | Částka Kč bez DPH |            |                   |                                                                                          |     |        |  |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                         |  |     |       |  |                                |  |  |  |                  |                            |  |  |  |                  |
| 45    592238740    koš vysoký pro uliční vpusti, žárově zinkovaný plech, pro rám 500/300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kus                                                         | -4,000                                                           |            |                   |            |                   |                                                                                          |     |        |  |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                         |  |     |       |  |                                |  |  |  |                  |                            |  |  |  |                  |
| <b>ODEČET CELKEM BEZ DPH</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                                                                  |            |                   |            |                   |                                                                                          |     |        |  |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                         |  |     |       |  |                                |  |  |  |                  |                            |  |  |  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                             |                                                                  |            |                   |            |                   |                                                                                          |     |        |  |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                         |  |     |       |  |                                |  |  |  |                  |                            |  |  |  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                             |                                                                  |            |                   |            |                   |                                                                                          |     |        |  |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                         |  |     |       |  |                                |  |  |  |                  |                            |  |  |  |                  |
| Sorpční vložka - vpust' pro zachytávání                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                             | kus                                                              | 4,000      |                   |            |                   |                                                                                          |     |        |  |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                         |  |     |       |  |                                |  |  |  |                  |                            |  |  |  |                  |
| <b>PŘÍPOČET CELKEM BEZ DPH</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                             |                                                                  |            | <b>94 640,00</b>  |            |                   |                                                                                          |     |        |  |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                         |  |     |       |  |                                |  |  |  |                  |                            |  |  |  |                  |
| <b>Rozdíl ceny bez DPH</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                             |                                                                  |            | <b>92 388,00</b>  |            |                   |                                                                                          |     |        |  |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                         |  |     |       |  |                                |  |  |  |                  |                            |  |  |  |                  |

Změnu navrhuje:            Město Lovosice

Datum:

Vyjádření zhotovitele:

Datum:                        .....

Podpis:



výrobní ředitel Insky spol. s r.o.

Vyjádření objednatele - S realizací změny souhlasím.

Datum:

.....

Podpis:

.....




vedoucí odboru majetku a investic

Vyjádření TDS - S realizací změny souhlasím.

Datum:

Podpis:



TDS

|                                   |                                                      |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------|
| Změnový list číslo:               | 4                                                    |
| Datum vydání ZL:                  | 23.5.2019                                            |
| Název části stavby dotčené změnou | Úprava parkovacích míst v ulici Zámecká v Lovosicích |
| Název SO                          |                                                      |

Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.

Popis změny, technického řešení:

Měněpráce:  
zóna"

"Aktivní

Původní řešení dle smluvní dokumentace :

Dle PD má být realizována kompletní obnova tzv. Aktivní zóny

Nové řešení:

Aktivní zóna zůstane původní.



Zdůvodnění změny:

Dle provedených zkoušek není třeba aktivní zónu měnit.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: ne

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Realizací změny nebude dotčena kvalita díla, mění se cena díla.

| Název objektu, popis sekce a pořadové č. položky ve výkazu výměr |           |                                                                                                                                                                                 | Jednot | Množství | Sazba v Kč                                                                            | Částka Kč bez DPH |
|------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 3                                                                | 122201102 | Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3                        | m3     | -379,200 |  |                   |
|                                                                  |           | výkop+výkop pro akt. zónu                                                                                                                                                       |        |          |                                                                                       |                   |
|                                                                  |           | 554,6+379,2                                                                                                                                                                     |        |          |                                                                                       |                   |
| 4                                                                | 122201109 | Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 | m3     | -189,600 |  |                   |
|                                                                  |           | 933,8*0,5 Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                      |        |          |                                                                                       |                   |

|                            |           |                                                                                                                                                                                                       |    |            |                    |
|----------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------------------|
| 10                         | 162701105 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | -379,200   |                    |
|                            |           | okopávky - materiál pro krajnice + přebytek z odvodnění                                                                                                                                               |    |            |                    |
|                            |           | 933,8-21,8+(21,8-11,725)                                                                                                                                                                              |    |            |                    |
| 13                         | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504                                                                      | t  | -644,640   |                    |
| 29                         | 564871116 | Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm                                                                                                                          | m2 | -1 264,000 |                    |
|                            |           | "do aktivní zóny" 1264,0                                                                                                                                                                              |    |            |                    |
| ODEČET CELKEM BEZ DPH      |           |                                                                                                                                                                                                       |    |            | -419 964,00        |
|                            |           |                                                                                                                                                                                                       |    |            |                    |
| <b>Rozdíl ceny bez DPH</b> |           |                                                                                                                                                                                                       |    |            | <b>-419 964,00</b> |

Změnu navrhuje: Město Lovosice

Datum:

Vyjádření zhotovitele:

Datum:

Podpis:

výrobní ředitel Insky spol. s r.o.

Vyjádření objednatele - S realizací změny souhlasím.

Datum:

Podpis:

vedoucí odboru majetku a investic

Vyjádření TDS - S realizací změny souhlasím.

Datum:

Podpis:

TDS

Změnový list číslo:

5

Datum vydání ZL:

23.5.2019

Název části stavby dotčené změnou

Úprava parkovacích míst v ulici Zámecká v  
Lovosicích

Název SO

Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.

Popis změny, technického řešení:

Měněpráce:

obrubníky

betonové obrubníky - skutečné množství

betonové

Vícepráce:

Původní řešení dle smluvní dokumentace :

Množství dané PD.

Nové řešení:

Množství podle skutečnosti.

Zdůvodnění změny:

Bude realizováno větší množství obrubníků.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: ne

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Realizací změny nebude dotčena kvalita díla, mění se cena díla.

| Název objektu, popis sekce a pořadové č. položky ve výkazu výměr |           |                                                                                                                                                                                | Jednot | Množství | Sazba v Kč | Částka Kč bez DPH |
|------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------|-------------------|
| 64                                                               | 59217029  | obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm                                                                                                                              | m      | -19,190  |            |                   |
|                                                                  |           | 19*1,01 Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                       |        |          |            |                   |
| ODEČET CELKEM BEZ DPH                                            |           |                                                                                                                                                                                |        |          |            |                   |
| Název objektu, popis sekce a pořadové č. položky ve výkazu výměr |           |                                                                                                                                                                                | Jednot | Množství | Sa         |                   |
| 62                                                               | 916131213 | Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého | m      | 14,100   |            |                   |
|                                                                  |           | 150,0+19,0                                                                                                                                                                     |        |          |            |                   |
| 63                                                               | 59217031  | obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm                                                                                                                                    | m      | 16,431   |            |                   |
|                                                                  |           | 150*1,01 Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                      |        |          |            |                   |




| Změnový list číslo:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>6</b>                                                    |           |                                                                  |                   |          |            |                   |                                                                                                                               |    |           |  |  |                                |  |  |  |                  |                            |  |  |  |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--|--|--------------------------------|--|--|--|------------------|----------------------------|--|--|--|------------------|
| Datum vydání ZL:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 23.5.2019                                                   |           |                                                                  |                   |          |            |                   |                                                                                                                               |    |           |  |  |                                |  |  |  |                  |                            |  |  |  |                  |
| Název části stavby dotčené změnou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Úprava parkovacích míst v ulici Zámecká v Lovosicích</b> |           |                                                                  |                   |          |            |                   |                                                                                                                               |    |           |  |  |                                |  |  |  |                  |                            |  |  |  |                  |
| Název SO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                             |           |                                                                  |                   |          |            |                   |                                                                                                                               |    |           |  |  |                                |  |  |  |                  |                            |  |  |  |                  |
| Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                             |           |                                                                  |                   |          |            |                   |                                                                                                                               |    |           |  |  |                                |  |  |  |                  |                            |  |  |  |                  |
| <b>Popis změny, technického řešení:</b><br><b>Vícepráce:</b> vzdálenost<br>na skládku do 10km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |           |                                                                  |                   |          |            |                   |                                                                                                                               |    |           |  |  |                                |  |  |  |                  |                            |  |  |  |                  |
| <b>Původní řešení dle smluvní dokumentace :</b><br>Množství dané PD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                             |           |                                                                  |                   |          |            |                   |                                                                                                                               |    |           |  |  |                                |  |  |  |                  |                            |  |  |  |                  |
| <b>Nové řešení:</b><br>Na základě nepružnosti městskou částí z důvodů omezení do 10t a nepružností kruhového objezdu muselo dojít k objíždění městské části obchvatem, skutečná délka navýšená o 4 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                             |           |                                                                  |                   |          |            |                   |                                                                                                                               |    |           |  |  |                                |  |  |  |                  |                            |  |  |  |                  |
| <b>Zdůvodnění změny:</b><br>Větší vzdálenost na skládku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                             |           |                                                                  |                   |          |            |                   |                                                                                                                               |    |           |  |  |                                |  |  |  |                  |                            |  |  |  |                  |
| <b>Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: ne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                             |           |                                                                  |                   |          |            |                   |                                                                                                                               |    |           |  |  |                                |  |  |  |                  |                            |  |  |  |                  |
| <b>Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:</b><br>Realizaci změny nebude dotčena kvalita díla, mění se cena díla.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                             |           |                                                                  |                   |          |            |                   |                                                                                                                               |    |           |  |  |                                |  |  |  |                  |                            |  |  |  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                             |           |                                                                  |                   |          |            |                   |                                                                                                                               |    |           |  |  |                                |  |  |  |                  |                            |  |  |  |                  |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #cccccc;"> <th style="width: 50%;">Název objektu, popis sekce a pořadové č. položky ve výkazu výměr</th> <th style="width: 10%;">Jednot</th> <th style="width: 10%;">Množství</th> <th style="width: 10%;">Sazba v Kč</th> <th style="width: 20%;">Částka Kč bez DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m - vzdálenost 14 km</td> <td>m3</td> <td>2 171,500</td> <td style="background-color: #cccccc;"></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>PŘÍPOČET CELKEM BEZ DPH</b></td> <td style="text-align: right;"><b>44 081,45</b></td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>Rozdíl ceny bez DPH</b></td> <td style="text-align: right;"><b>44 081,45</b></td> </tr> </tbody> </table> |                                                             |           | Název objektu, popis sekce a pořadové č. položky ve výkazu výměr | Jednot            | Množství | Sazba v Kč | Částka Kč bez DPH | 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m - vzdálenost 14 km | m3 | 2 171,500 |  |  | <b>PŘÍPOČET CELKEM BEZ DPH</b> |  |  |  | <b>44 081,45</b> | <b>Rozdíl ceny bez DPH</b> |  |  |  | <b>44 081,45</b> |
| Název objektu, popis sekce a pořadové č. položky ve výkazu výměr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Jednot                                                      | Množství  | Sazba v Kč                                                       | Částka Kč bez DPH |          |            |                   |                                                                                                                               |    |           |  |  |                                |  |  |  |                  |                            |  |  |  |                  |
| 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m - vzdálenost 14 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3                                                          | 2 171,500 |                                                                  |                   |          |            |                   |                                                                                                                               |    |           |  |  |                                |  |  |  |                  |                            |  |  |  |                  |
| <b>PŘÍPOČET CELKEM BEZ DPH</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |           |                                                                  | <b>44 081,45</b>  |          |            |                   |                                                                                                                               |    |           |  |  |                                |  |  |  |                  |                            |  |  |  |                  |
| <b>Rozdíl ceny bez DPH</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                             |           |                                                                  | <b>44 081,45</b>  |          |            |                   |                                                                                                                               |    |           |  |  |                                |  |  |  |                  |                            |  |  |  |                  |

Změnu navrhuje: Město Lovosice

Datum:

Vyjádření zhotovitele:

Datum:



Podpis:

..., výrobní ředitel Insky spol. s r.o.

Vyjádření objednatele - S realizací změny souhlasím.

Datum:

.....

Podpis:


.....



..., vedoucí odboru majetku a investic

Vyjádření TDS - S realizací změny souhlasím.

Datum:



Podpis:

TDS

| Změnový list číslo:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7                                                           |                                                                  |            |                   |            |                   |                                              |   |        |  |  |                                |  |  |  |           |                            |  |  |  |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|----------------------------------------------|---|--------|--|--|--------------------------------|--|--|--|-----------|----------------------------|--|--|--|------------------|
| Datum vydání ZL:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 23.5.2019                                                   |                                                                  |            |                   |            |                   |                                              |   |        |  |  |                                |  |  |  |           |                            |  |  |  |                  |
| Název části stavby dotčené změnou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Úprava parkovacích míst v ulici Zámecká v Lovosicích</b> |                                                                  |            |                   |            |                   |                                              |   |        |  |  |                                |  |  |  |           |                            |  |  |  |                  |
| Název SO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                             |                                                                  |            |                   |            |                   |                                              |   |        |  |  |                                |  |  |  |           |                            |  |  |  |                  |
| Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                                                                  |            |                   |            |                   |                                              |   |        |  |  |                                |  |  |  |           |                            |  |  |  |                  |
| <b>Popis změny, technického řešení:</b><br><b>Vícepráce:</b> zemina na<br>zásyp ostrůvků.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                  |            |                   |            |                   |                                              |   |        |  |  |                                |  |  |  |           |                            |  |  |  |                  |
| <b>Původní řešení dle smluvní dokumentace :</b><br>PD neřeší.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                             |                                                                  |            |                   |            |                   |                                              |   |        |  |  |                                |  |  |  |           |                            |  |  |  |                  |
| <b>Nové řešení:</b><br>Materiál na zásyp ostrůvků                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                             |                                                                  |            |                   |            |                   |                                              |   |        |  |  |                                |  |  |  |           |                            |  |  |  |                  |
| <b>Zdůvodnění změny:</b><br>Množství zeminy, které chybí ve VV na provedení dosypání nově vybudovaných ostrůvků .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                             |                                                                  |            |                   |            |                   |                                              |   |        |  |  |                                |  |  |  |           |                            |  |  |  |                  |
| <b>Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: ne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                             |                                                                  |            |                   |            |                   |                                              |   |        |  |  |                                |  |  |  |           |                            |  |  |  |                  |
| <b>Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:</b><br>Realizací změny nebude dotčena kvalita díla, mění se cena díla.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                             |                                                                  |            |                   |            |                   |                                              |   |        |  |  |                                |  |  |  |           |                            |  |  |  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                             |                                                                  |            |                   |            |                   |                                              |   |        |  |  |                                |  |  |  |           |                            |  |  |  |                  |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #cccccc;"> <th style="width: 55%;">Název objektu, popis sekce a pořadové č. položky ve výkazu výměr</th> <th style="width: 5%;">Jednot</th> <th style="width: 15%;">Množství</th> <th style="width: 15%;">Sazba v Kč</th> <th style="width: 10%;">Částka Kč bez DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>583000111R07 humusová vrstva zeminy (ornice)</td> <td style="text-align: center;">t</td> <td style="text-align: center;">24,000</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>PŘÍPOČET CELKEM BEZ DPH</b></td> <td style="text-align: right;">13 200,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>Rozdíl ceny bez DPH</b></td> <td style="text-align: right;"><b>13 200,00</b></td> </tr> </tbody> </table> |                                                             | Název objektu, popis sekce a pořadové č. položky ve výkazu výměr | Jednot     | Množství          | Sazba v Kč | Částka Kč bez DPH | 583000111R07 humusová vrstva zeminy (ornice) | t | 24,000 |  |  | <b>PŘÍPOČET CELKEM BEZ DPH</b> |  |  |  | 13 200,00 | <b>Rozdíl ceny bez DPH</b> |  |  |  | <b>13 200,00</b> |
| Název objektu, popis sekce a pořadové č. položky ve výkazu výměr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Jednot                                                      | Množství                                                         | Sazba v Kč | Částka Kč bez DPH |            |                   |                                              |   |        |  |  |                                |  |  |  |           |                            |  |  |  |                  |
| 583000111R07 humusová vrstva zeminy (ornice)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | t                                                           | 24,000                                                           |            |                   |            |                   |                                              |   |        |  |  |                                |  |  |  |           |                            |  |  |  |                  |
| <b>PŘÍPOČET CELKEM BEZ DPH</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                             |                                                                  |            | 13 200,00         |            |                   |                                              |   |        |  |  |                                |  |  |  |           |                            |  |  |  |                  |
| <b>Rozdíl ceny bez DPH</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                             |                                                                  |            | <b>13 200,00</b>  |            |                   |                                              |   |        |  |  |                                |  |  |  |           |                            |  |  |  |                  |

Změnu navrhuje: Město Lovosice

Datum:

Vyjádření zhotovitele:

Datum: .....

Podpis:



výrobní ředitel Insky spol. s r.o.

Vyjádření objednatele - S realizací změny souhlasím.

Datum:

.....

Podpis:

.....




vedoucí odboru majetku a investic

Vyjádření TDS - S realizací změny souhlasím.

Datum:

Podpis:



TDS

| Změnový list číslo:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8                                                           |                                                                  |            |                   |            |                   |                                        |     |       |  |  |                                |  |  |  |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|----------------------------------------|-----|-------|--|--|--------------------------------|--|--|--|-----------------|
| Datum vydání ZL:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 23.5.2019                                                   |                                                                  |            |                   |            |                   |                                        |     |       |  |  |                                |  |  |  |                 |
| Název části stavby dotčené změnou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Úprava parkovacích míst v ulici Zámecká v Lovosicích</b> |                                                                  |            |                   |            |                   |                                        |     |       |  |  |                                |  |  |  |                 |
| Název SO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                  |            |                   |            |                   |                                        |     |       |  |  |                                |  |  |  |                 |
| Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                             |                                                                  |            |                   |            |                   |                                        |     |       |  |  |                                |  |  |  |                 |
| <b>Popis změny, technického řešení:</b><br><b>Vícepráce:</b><br>výšková úprava šachet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                             |                                                                  |            |                   |            |                   |                                        |     |       |  |  |                                |  |  |  |                 |
| <b>Původní řešení dle smluvní dokumentace :</b><br>PD řeší 2 ks úpravy šachet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                             |                                                                  |            |                   |            |                   |                                        |     |       |  |  |                                |  |  |  |                 |
| <b>Nové řešení:</b><br>3x úprava šachet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                                                                  |            |                   |            |                   |                                        |     |       |  |  |                                |  |  |  |                 |
| <b>Zdůvodnění změny:</b><br>Výškově upravovaná stávající šachta na výjezdu z nově realizovaného parkoviště z důvodu návaznosti napojení na stávající asfaltové vrstvy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                             |                                                                  |            |                   |            |                   |                                        |     |       |  |  |                                |  |  |  |                 |
| <b>Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: ne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                             |                                                                  |            |                   |            |                   |                                        |     |       |  |  |                                |  |  |  |                 |
| <b>Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:</b><br>Realizací změny nebude dotčena kvalita díla, mění se cena díla.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                             |                                                                  |            |                   |            |                   |                                        |     |       |  |  |                                |  |  |  |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                             |                                                                  |            |                   |            |                   |                                        |     |       |  |  |                                |  |  |  |                 |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #cccccc;"> <th style="width: 55%;">Název objektu, popis sekce a pořadové č. položky ve výkazu výměr</th> <th style="width: 10%;">Jednot</th> <th style="width: 10%;">Množství</th> <th style="width: 15%;">Sazba v Kč</th> <th style="width: 10%;">Částka Kč bez DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>51   899231111   Výšková úprava šachet</td> <td style="text-align: center;">kus</td> <td style="text-align: center;">1,000</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>PŘÍPOČET CELKEM BEZ DPH</b></td> <td style="text-align: right;"><b>1 376,60</b></td> </tr> </tbody> </table> |                                                             | Název objektu, popis sekce a pořadové č. položky ve výkazu výměr | Jednot     | Množství          | Sazba v Kč | Částka Kč bez DPH | 51   899231111   Výšková úprava šachet | kus | 1,000 |  |  | <b>PŘÍPOČET CELKEM BEZ DPH</b> |  |  |  | <b>1 376,60</b> |
| Název objektu, popis sekce a pořadové č. položky ve výkazu výměr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Jednot                                                      | Množství                                                         | Sazba v Kč | Částka Kč bez DPH |            |                   |                                        |     |       |  |  |                                |  |  |  |                 |
| 51   899231111   Výšková úprava šachet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kus                                                         | 1,000                                                            |            |                   |            |                   |                                        |     |       |  |  |                                |  |  |  |                 |
| <b>PŘÍPOČET CELKEM BEZ DPH</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                             |                                                                  |            | <b>1 376,60</b>   |            |                   |                                        |     |       |  |  |                                |  |  |  |                 |
| <b>Rozdíl ceny bez DPH</b> <span style="float: right;"><b>1 376,60</b></span>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                             |                                                                  |            |                   |            |                   |                                        |     |       |  |  |                                |  |  |  |                 |

Změnu navrhuje: Město Lovosice

Datum:

Vyjádření zhotovitele:

Datum:

Podpis:



výrobní ředitel Insky spol. s r.o.


Vyjádření objednatele - S realizací změny souhlasím.

Datum: .....

Podpis: .....  vedoucí odboru majetku a investic

Vyjádření TDS - S realizací změny souhlasím.

Datum:

Podpis:  TDS

| Změnový list číslo:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9                                                           |          |                                                                  |                   |                 |            |                   |                                                          |   |       |  |  |                                                          |    |       |  |                                                                                                                                    |   |       |  |                                                                                                                                                  |   |        |  |                                                                                                 |   |       |  |                                |  |  |  |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|------------|-------------------|----------------------------------------------------------|---|-------|--|--|----------------------------------------------------------|----|-------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--|--------------------------------|--|--|--|-----------------|
| Datum vydání ZL:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 23.5.2019                                                   |          |                                                                  |                   |                 |            |                   |                                                          |   |       |  |  |                                                          |    |       |  |                                                                                                                                    |   |       |  |                                                                                                                                                  |   |        |  |                                                                                                 |   |       |  |                                |  |  |  |                 |
| Název části stavby dotčené změnou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Úprava parkovacích míst v ulici Zámecká v Lovosicích</b> |          |                                                                  |                   |                 |            |                   |                                                          |   |       |  |  |                                                          |    |       |  |                                                                                                                                    |   |       |  |                                                                                                                                                  |   |        |  |                                                                                                 |   |       |  |                                |  |  |  |                 |
| Název SO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                             |          |                                                                  |                   |                 |            |                   |                                                          |   |       |  |  |                                                          |    |       |  |                                                                                                                                    |   |       |  |                                                                                                                                                  |   |        |  |                                                                                                 |   |       |  |                                |  |  |  |                 |
| Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |          |                                                                  |                   |                 |            |                   |                                                          |   |       |  |  |                                                          |    |       |  |                                                                                                                                    |   |       |  |                                                                                                                                                  |   |        |  |                                                                                                 |   |       |  |                                |  |  |  |                 |
| <b>Popis změny, technického řešení:</b><br><b>Vícepráce:</b> napojení stávající vozovky <span style="float: right;">Práce pro</span>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                             |          |                                                                  |                   |                 |            |                   |                                                          |   |       |  |  |                                                          |    |       |  |                                                                                                                                    |   |       |  |                                                                                                                                                  |   |        |  |                                                                                                 |   |       |  |                                |  |  |  |                 |
| <b>Původní řešení dle smluvní dokumentace :</b><br>PD neřeší                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                             |          |                                                                  |                   |                 |            |                   |                                                          |   |       |  |  |                                                          |    |       |  |                                                                                                                                    |   |       |  |                                                                                                                                                  |   |        |  |                                                                                                 |   |       |  |                                |  |  |  |                 |
| <b>Nové řešení:</b><br>v místě napojení vozovky na výjezdu z parkoviště bylo zapotřebí provést úpravu stávající vozovky pro plynulé napojení asfaltových vrstev.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                             |          |                                                                  |                   |                 |            |                   |                                                          |   |       |  |  |                                                          |    |       |  |                                                                                                                                    |   |       |  |                                                                                                                                                  |   |        |  |                                                                                                 |   |       |  |                                |  |  |  |                 |
| <b>Zdůvodnění změny:</b><br>Realizace napojení vozovky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |          |                                                                  |                   |                 |            |                   |                                                          |   |       |  |  |                                                          |    |       |  |                                                                                                                                    |   |       |  |                                                                                                                                                  |   |        |  |                                                                                                 |   |       |  |                                |  |  |  |                 |
| <b>Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: ne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                             |          |                                                                  |                   |                 |            |                   |                                                          |   |       |  |  |                                                          |    |       |  |                                                                                                                                    |   |       |  |                                                                                                                                                  |   |        |  |                                                                                                 |   |       |  |                                |  |  |  |                 |
| <b>Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:</b><br>Realizací změny nebude dotčena kvalita díla, mění se cena díla.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                             |          |                                                                  |                   |                 |            |                   |                                                          |   |       |  |  |                                                          |    |       |  |                                                                                                                                    |   |       |  |                                                                                                                                                  |   |        |  |                                                                                                 |   |       |  |                                |  |  |  |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                             |          |                                                                  |                   |                 |            |                   |                                                          |   |       |  |  |                                                          |    |       |  |                                                                                                                                    |   |       |  |                                                                                                                                                  |   |        |  |                                                                                                 |   |       |  |                                |  |  |  |                 |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #cccccc;"> <th style="width: 15%;">Název objektu, popis sekce a pořadové č. položky ve výkazu výměr</th> <th style="width: 5%;">Jednot</th> <th style="width: 10%;">Množství</th> <th style="width: 10%;">Sazba v Kč</th> <th style="width: 60%;">Částka Kč bez DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm</td> <td>m</td> <td>7,300</td> <td></td> <td rowspan="6" style="background-image: linear-gradient(to bottom, transparent 49%, black 49% 51%, black 51% 53%, transparent 53%); background-size: 100% 100%;"></td> </tr> <tr> <td>113107141 Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 5</td> <td>m2</td> <td>6,110</td> <td></td> </tr> <tr> <td>66 997221561 Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km</td> <td>t</td> <td>1,100</td> <td></td> </tr> <tr> <td>67 997221569 Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km</td> <td>t</td> <td>25,295</td> <td></td> </tr> <tr> <td>69 99722184 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů</td> <td>t</td> <td>1,100</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>PŘÍPOČET CELKEM BEZ DPH</b></td> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>1 434,04</b></td> </tr> </tbody> </table> |                                                             |          | Název objektu, popis sekce a pořadové č. položky ve výkazu výměr | Jednot            | Množství        | Sazba v Kč | Částka Kč bez DPH | 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm | m | 7,300 |  |  | 113107141 Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 5 | m2 | 6,110 |  | 66 997221561 Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km | t | 1,100 |  | 67 997221569 Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 25,295 |  | 69 99722184 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů | t | 1,100 |  | <b>PŘÍPOČET CELKEM BEZ DPH</b> |  |  |  | <b>1 434,04</b> |
| Název objektu, popis sekce a pořadové č. položky ve výkazu výměr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Jednot                                                      | Množství | Sazba v Kč                                                       | Částka Kč bez DPH |                 |            |                   |                                                          |   |       |  |  |                                                          |    |       |  |                                                                                                                                    |   |       |  |                                                                                                                                                  |   |        |  |                                                                                                 |   |       |  |                                |  |  |  |                 |
| 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m                                                           | 7,300    |                                                                  |                   |                 |            |                   |                                                          |   |       |  |  |                                                          |    |       |  |                                                                                                                                    |   |       |  |                                                                                                                                                  |   |        |  |                                                                                                 |   |       |  |                                |  |  |  |                 |
| 113107141 Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2                                                          | 6,110    |                                                                  |                   |                 |            |                   |                                                          |   |       |  |  |                                                          |    |       |  |                                                                                                                                    |   |       |  |                                                                                                                                                  |   |        |  |                                                                                                 |   |       |  |                                |  |  |  |                 |
| 66 997221561 Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | t                                                           | 1,100    |                                                                  |                   |                 |            |                   |                                                          |   |       |  |  |                                                          |    |       |  |                                                                                                                                    |   |       |  |                                                                                                                                                  |   |        |  |                                                                                                 |   |       |  |                                |  |  |  |                 |
| 67 997221569 Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | t                                                           | 25,295   |                                                                  |                   |                 |            |                   |                                                          |   |       |  |  |                                                          |    |       |  |                                                                                                                                    |   |       |  |                                                                                                                                                  |   |        |  |                                                                                                 |   |       |  |                                |  |  |  |                 |
| 69 99722184 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | t                                                           | 1,100    |                                                                  |                   |                 |            |                   |                                                          |   |       |  |  |                                                          |    |       |  |                                                                                                                                    |   |       |  |                                                                                                                                                  |   |        |  |                                                                                                 |   |       |  |                                |  |  |  |                 |
| <b>PŘÍPOČET CELKEM BEZ DPH</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                             |          |                                                                  |                   | <b>1 434,04</b> |            |                   |                                                          |   |       |  |  |                                                          |    |       |  |                                                                                                                                    |   |       |  |                                                                                                                                                  |   |        |  |                                                                                                 |   |       |  |                                |  |  |  |                 |


Změnu navrhuje: Město Lovosice

Datum:

Vyřádření zhotovitele:

Datum:

Podpis:



výrobní ředitel Insky spol. s r.o.

Vyřádření objednatele - S realizací změny souhlasím.

Datum:

.....

Podpis:

.....




vedoucí odboru majetku a investic

Vyřádření TDS - S realizací změny souhlasím.

Datum:

Podpis:



TDS

|                                   |                                                      |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------|
| Změnový list číslo:               | 10                                                   |
| Datum vydání ZL:                  | 23.5.2019                                            |
| Název části stavby dotčené změnou | Úprava parkovacích míst v ulici Zámecká v Lovosicích |
| Název SO                          |                                                      |

Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.

Popis změny, technického řešení:

Vícepráce:

dopravní značení

Svislé

Původní řešení dle smluvní dokumentace :

Jiné značky v PD.

Nové řešení:

Značky aktualizované dle PD

Zdůvodnění změny:

Značky aktualizovány na základě pasportizace stávajícího stavu a projektové dokumentace .

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: ne

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Realizaci změny nebude dotčena kvalita díla, mění se cena díla.

| Název objektu, popis sekce a pořadové č. položky ve výkazu výměr |           |                                                                                            | Jednot | Množství | Sazba v Kč | Částka Kč bez DPH |
|------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------|-------------------|
| 52                                                               | 914111111 | Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly | kus    | 2,000    |            |                   |
|                                                                  |           | 2+2+1+1+1+1                                                                                |        |          |            |                   |
| 53                                                               | 40445555  | značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 Al prolis 500x700mm                        | kus    | 1,000    |            |                   |
|                                                                  |           | "IP12" 2                                                                                   |        |          |            |                   |
|                                                                  |           | IP11b                                                                                      |        |          |            |                   |
| 54                                                               | 40445552  | značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 Al prolis 500x500mm                        | kus    | 1,000    |            |                   |
|                                                                  |           | "IP4b" 1                                                                                   |        |          |            |                   |
|                                                                  |           | "E9" 1                                                                                     |        |          |            |                   |
|                                                                  |           | C2b1                                                                                       |        |          |            |                   |
|                                                                  |           | E7b                                                                                        |        |          |            |                   |
|                                                                  |           | značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 E13                                        | kus    | 1,000    |            |                   |

|                                |           |                                                                               |     |       |  |                 |
|--------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--|-----------------|
|                                |           | Součet                                                                        |     |       |  |                 |
| 55                             | 40445550  | značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 Al prolis 900mm (trojúhelník) | kus | 0,000 |  |                 |
|                                |           | "P4" 2                                                                        |     |       |  |                 |
| 56                             | 40445553  | značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 Al prolis D 700mm             | kus | 0,000 |  |                 |
|                                |           | "B2" 1                                                                        |     |       |  |                 |
| 57                             | 914511111 | Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu         | kus | 1,000 |  |                 |
|                                |           | 2+2+1+1                                                                       |     |       |  |                 |
| 58                             | 40445225  | sloupek Zn pro dopravní značku D 60mm v 350mm                                 | kus | 1,000 |  |                 |
| <b>PŘÍPOČET CELKEM BEZ DPH</b> |           |                                                                               |     |       |  | <b>3 170,50</b> |
|                                |           |                                                                               |     |       |  |                 |
| <b>Rozdíl ceny bez DPH</b>     |           |                                                                               |     |       |  | <b>3 170,50</b> |
|                                |           |                                                                               |     |       |  |                 |

Změnu navrhuje: Město Lovosice

Datum:

Vyjádření zhotovitele:

Datum:

Podpis:



výrobní ředitel Insky spol. s r.o.

Vyjádření objednatele - S realizací změny souhlasím.

Datum:

Podpis:

.....

.....




vedoucí odboru majetku a investic

Vyjádření TDS - S realizací změny souhlasím.

Datum:

Podpis:



TDS

| Změnový list číslo:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>11</b>                                                   |                                                                  |            |                   |            |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |         |  |  |                                |  |  |  |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--|--|--------------------------------|--|--|--|------------------|
| Datum vydání ZL:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 23.5.2019                                                   |                                                                  |            |                   |            |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |         |  |  |                                |  |  |  |                  |
| Název části stavby dotčené změnou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Úprava parkovacích míst v ulici Zámecká v Lovosicích</b> |                                                                  |            |                   |            |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |         |  |  |                                |  |  |  |                  |
| Název SO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                             |                                                                  |            |                   |            |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |         |  |  |                                |  |  |  |                  |
| <b>Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                             |                                                                  |            |                   |            |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |         |  |  |                                |  |  |  |                  |
| <b>Popis změny, technického řešení:</b><br><b>Vícepráce:</b><br>Vodorovné dopravní značení - liniové předznačení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                             |                                                                  |            |                   |            |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |         |  |  |                                |  |  |  |                  |
| <b>Původní řešení dle smluvní dokumentace :</b><br>Dle PD předznačení dělicími čarami, vodícími proužky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                             |                                                                  |            |                   |            |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |         |  |  |                                |  |  |  |                  |
| <b>Nové řešení:</b><br>Předznačení liniové.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                             |                                                                  |            |                   |            |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |         |  |  |                                |  |  |  |                  |
| <b>Zdůvodnění změny:</b><br>Kvůli technologii VDZ stříkaným plastem není možné provést předznačení vodícími proužky neboť finální stříkané plastové VDZ lze realizovat až po vyzrání asfaltu po několika měsících.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                  |            |                   |            |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |         |  |  |                                |  |  |  |                  |
| <b>Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: ne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                             |                                                                  |            |                   |            |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |         |  |  |                                |  |  |  |                  |
| <b>Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:</b><br>Realizací změny nebude dotčena kvalita díla, mění se cena díla.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                             |                                                                  |            |                   |            |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |         |  |  |                                |  |  |  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                  |            |                   |            |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |         |  |  |                                |  |  |  |                  |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #cccccc;"> <th style="width: 55%;">Název objektu, popis sekce a pořadové č. položky ve výkazu výměr</th> <th style="width: 5%;">Jednot</th> <th style="width: 10%;">Množství</th> <th style="width: 15%;">Sazba v Kč</th> <th style="width: 15%;">Částka Kč bez DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin-right: 5px;"></div> <div>           Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm<br/>           9151111122R bílou barvou dělicí čáry souvislé         </div> </div> </td> <td style="text-align: center;">m</td> <td style="text-align: center;">283,600</td> <td style="background-color: #cccccc;"></td> <td style="background-color: #cccccc;"></td> </tr> <tr style="background-color: #cccccc;"> <td colspan="3"><b>PŘÍPOČET CELKEM BEZ DPH</b></td> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>10 124,52</b></td> </tr> </tbody> </table> |                                                             | Název objektu, popis sekce a pořadové č. položky ve výkazu výměr | Jednot     | Množství          | Sazba v Kč | Částka Kč bez DPH | <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin-right: 5px;"></div> <div>           Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm<br/>           9151111122R bílou barvou dělicí čáry souvislé         </div> </div> | m | 283,600 |  |  | <b>PŘÍPOČET CELKEM BEZ DPH</b> |  |  |  | <b>10 124,52</b> |
| Název objektu, popis sekce a pořadové č. položky ve výkazu výměr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Jednot                                                      | Množství                                                         | Sazba v Kč | Částka Kč bez DPH |            |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |         |  |  |                                |  |  |  |                  |
| <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin-right: 5px;"></div> <div>           Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm<br/>           9151111122R bílou barvou dělicí čáry souvislé         </div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m                                                           | 283,600                                                          |            |                   |            |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |         |  |  |                                |  |  |  |                  |
| <b>PŘÍPOČET CELKEM BEZ DPH</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                                                                  |            | <b>10 124,52</b>  |            |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |         |  |  |                                |  |  |  |                  |
| <b>Rozdíl ceny bez DPH</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                             |                                                                  |            |                   |            |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |         |  |  |                                |  |  |  |                  |
| <b>10 124,52</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                             |                                                                  |            |                   |            |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |         |  |  |                                |  |  |  |                  |

Změnu navrhuje: Město Lovosice

Datum:

Vyjádření zhotovitele:

Datum: .....

Podpis:



výrobní ředitel Insky spol. s r.o.

Vyjádření objednatele - S realizací změny souhlasím.

Datum:

.....

Podpis:

.....




vedoucí odboru majetku a investic

Vyjádření TDS - S realizací změny souhlasím.

Datum:

Podpis:



TDS

| Změnový list číslo:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12                                                   |          |                                                                  |                   |          |            |                   |                                                        |   |        |  |  |                                                        |   |        |  |                         |  |  |  |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|------------|-------------------|--------------------------------------------------------|---|--------|--|--|--------------------------------------------------------|---|--------|--|-------------------------|--|--|--|----------|
| Datum vydání ZL:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 23.5.2019                                            |          |                                                                  |                   |          |            |                   |                                                        |   |        |  |  |                                                        |   |        |  |                         |  |  |  |          |
| Název části stavby dotčené změnou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Úprava parkovacích míst v ulici Zámecká v Lovosicích |          |                                                                  |                   |          |            |                   |                                                        |   |        |  |  |                                                        |   |        |  |                         |  |  |  |          |
| Název SO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                      |          |                                                                  |                   |          |            |                   |                                                        |   |        |  |  |                                                        |   |        |  |                         |  |  |  |          |
| Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                      |          |                                                                  |                   |          |            |                   |                                                        |   |        |  |  |                                                        |   |        |  |                         |  |  |  |          |
| <b>Popis změny, technického řešení:</b><br><b>Vícepráce:</b> Napojení<br>asfaltů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      |          |                                                                  |                   |          |            |                   |                                                        |   |        |  |  |                                                        |   |        |  |                         |  |  |  |          |
| <b>Původní řešení dle smluvní dokumentace :</b><br>Původní PD neřeší                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                      |          |                                                                  |                   |          |            |                   |                                                        |   |        |  |  |                                                        |   |        |  |                         |  |  |  |          |
| <b>Nové řešení:</b><br>V místě napojení asfaltových vrstev na stávající vozovku bylo provedeno ošetření spara sfaltovou záhlvkou.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                      |          |                                                                  |                   |          |            |                   |                                                        |   |        |  |  |                                                        |   |        |  |                         |  |  |  |          |
| <b>Zdůvodnění změny:</b><br>Technologicky nezbytné.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                      |          |                                                                  |                   |          |            |                   |                                                        |   |        |  |  |                                                        |   |        |  |                         |  |  |  |          |
| <b>Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: ne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                      |          |                                                                  |                   |          |            |                   |                                                        |   |        |  |  |                                                        |   |        |  |                         |  |  |  |          |
| <b>Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:</b><br>Realizací změny nebude dotčena kvalita díla, mění se cena díla.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                      |          |                                                                  |                   |          |            |                   |                                                        |   |        |  |  |                                                        |   |        |  |                         |  |  |  |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                      |          |                                                                  |                   |          |            |                   |                                                        |   |        |  |  |                                                        |   |        |  |                         |  |  |  |          |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #cccccc;"> <th style="width: 50%;">Název objektu, popis sekce a pořadové č. položky ve výkazu výměr</th> <th style="width: 5%;">Jednot</th> <th style="width: 10%;">Množství</th> <th style="width: 10%;">Sazba v Kč</th> <th style="width: 25%;">Částka Kč bez DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>919112233 Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl</td> <td>m</td> <td style="text-align: center;">40,000</td> <td></td> <td rowspan="2" style="background-color: #cccccc;"></td> </tr> <tr> <td>919122112 Těsnění spár záhlvkou za tepla pro komůrky š</td> <td>m</td> <td style="text-align: center;">40,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">PRÍPOČET CELKEM BEZ DPH</td> <td style="text-align: right;">7 424,00</td> </tr> </tbody> </table> |                                                      |          | Název objektu, popis sekce a pořadové č. položky ve výkazu výměr | Jednot            | Množství | Sazba v Kč | Částka Kč bez DPH | 919112233 Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl | m | 40,000 |  |  | 919122112 Těsnění spár záhlvkou za tepla pro komůrky š | m | 40,000 |  | PRÍPOČET CELKEM BEZ DPH |  |  |  | 7 424,00 |
| Název objektu, popis sekce a pořadové č. položky ve výkazu výměr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Jednot                                               | Množství | Sazba v Kč                                                       | Částka Kč bez DPH |          |            |                   |                                                        |   |        |  |  |                                                        |   |        |  |                         |  |  |  |          |
| 919112233 Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m                                                    | 40,000   |                                                                  |                   |          |            |                   |                                                        |   |        |  |  |                                                        |   |        |  |                         |  |  |  |          |
| 919122112 Těsnění spár záhlvkou za tepla pro komůrky š                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m                                                    | 40,000   |                                                                  |                   |          |            |                   |                                                        |   |        |  |  |                                                        |   |        |  |                         |  |  |  |          |
| PRÍPOČET CELKEM BEZ DPH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |          |                                                                  | 7 424,00          |          |            |                   |                                                        |   |        |  |  |                                                        |   |        |  |                         |  |  |  |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                      |          |                                                                  |                   |          |            |                   |                                                        |   |        |  |  |                                                        |   |        |  |                         |  |  |  |          |
| <b>Rozdíl ceny bez DPH</b> <span style="float: right;"><b>7 424,00</b></span>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                      |          |                                                                  |                   |          |            |                   |                                                        |   |        |  |  |                                                        |   |        |  |                         |  |  |  |          |

Změnu navrhuje: Město Lovosice

Datum:

Vyjádření zhotovitele:

Datum: .....

Podpis:



výrobní ředitel lnsky spol. s r.o.

Vyjádření objednatele - S realizací změny souhlasím.

Datum:

.....

Podpis:

.....




vedoucí odboru majetku a investic

Vyjádření TDS - S realizací změny souhlasím.



Datum:



Podpis:

TDS