

**Dodatek ke smlouvě o
dílo
č. 19 4326**

**I.
SMLUVNÍ STRANY**

**1.1. Objednatel : DOMOV KLIDNÉHO STÁŘÍ V ŽINKOVECH,
příspěvková organizace
Žinkovy 89, 335 54 Žinkovy
IČ: 49180312
Číslo účtu: 13531361/0100**

***Statut.orgán* : Mgr. et Mgr. Sylva Hajšmanová, ředitelka DKS Žinkovy**

**1.2. Zhotovitel : GEKON, spol. s r.o.
Politických vězňů 2147/36, 301 00 Plzeň
IČ: 43870741
DIČ: CZ43870741
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Firma je zapsána u Krajského soudu v Plzni oddíl C, vložka
13663**

***Statut.orgán* : RNDr. Josef Krupař, jednatel společnosti**

**II.
PŘEDMĚT DODATKU**

2.1. Tento dodatek se uzavírá ke Smlouvě č. 194326 uzavřené dne 4.7.2019 mezi objednatelem a zhotovitelem. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu prací a ceny za dílo uvedených v článku V. Smlouvy. Článek V. Smlouvy se nahrazuje novým článkem V. tohoto znění:

V.

Cena prací je stanovena dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem na základě níže uvedené cenové kalkulace.

Cenová kalkulace

<i>Druh prací</i>	<i>měrná jednotka</i>	<i>jednotková cena</i>	<i>počet jednotek</i>	<i>celkem</i>
vrtné práce včetně kalkulace pracovního ocelového pažení do hloubky cca 7–10 m	m	2.500,-	50	125.000,-
doprava vrtné soupravy				10.000,-
čerpací a stoupací zkouška	den	2.000,-	9	18.000,-
doprava čerpací osádky				4.000,-
laboratorní analýzy vody – úplný a radiologický rozbor,	ks	9.000,-	1	9.000,-
sled a dokumentace	hod	400,-	35	14.000,-
vyhodnocení závěrečnou zprávou	hod	500,-	30	15.000,-
CELKEM				195.000,-Kč
21 %DPH				40.950,-Kč
CELKOVÁ CENA				235.950,-Kč

Provedené práce obsahují:

- a) 50 m vrtu konečným vrtným průměrem 254 mm s PVC výstrojí průměru 165 (160) mm
- b) 9 dnů čerpacích a stoupacích zkoušek
- c) rozbor vody
- d) vyhodnocení prací závěrečnou zprávou

Rozsah prací a cena za dílo mohou být upraveny pouze na základě písemné dohody obou smluvních stran.

III. PODPISY SMLUVNÍCH STRAN

- 3.1. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech po jednom pro obě smluvní strany.
- 3.2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany se dohodly na celém obsahu dodatku a jeho autentičnost potvrzují svým podpisem.
- 3.3. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má povinnost tento dodatek zveřejnit v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Uveřejnění dodatku v zákonné lhůtě zajistí objednatel. Zhotovitel souhlasí s tím, že tento dodatek bude veřejně přístupný. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu tohoto dodatku posledním z účastníků a účinnosti zveřejněním v registru smluv.

V Žinkovech dne 4.10.2019

Za objednatele:

.....

Mgr. et Mgr. Sylva Hajšmanová
ředitelka DKS Žinkovy

Za zhotovitele:

.....

RNDr. Josef Krupař
jednatel společnosti