

**DODATEK č. 1**

**KE SMLouvĚ O PROVEDENÍ OPRAVY DLAŽBY VENKOVNÍ TERASY HALY RONDO**

*uzavřené dle ust. §§ 2586 a násl. občanského zákoníku*

*mezi těmito smluvními stranami*

**STAREZ - SPORT, a.s.**

se sídlem: Křídlovická 911/34, 603 00 Brno

IČO: 26932211

DIČ: CZ26932211

plátce DPH

společnost zapsaná

v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp.  
zn. B 4174

bankovní spojení:



společnost zastoupená:

Mgr. Martinem Mikšem, generálním ředitelem společnosti

kontaktní osoby:



Telefon:



E-mail:



dále jen „*objednatel*“

**a**

**Braun SDK, s.r.o.**

se sídlem: Okrouhlá 358/24, 625 00 Brno

IČO: 29267102

DIČ: CZ 29267102

plátce DPH

společnost zapsaná

pod sp.zn. C 69432 vedenou u Krajského soudu v Brně

bankovní spojení:



zastoupená

Mgr. Karlem Braunem, jednatelem

kontaktní osoba:

Mgr. Karel Braun

Telefon:



E-mail:



dále jen „*zhotovitel*“

*Podělel*

## I. Základní ustanovení a účel smlouvy

1. Dne 13. 7. 2016 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o provedení opravy dlažby venkovní terasy haly RONDO (dále jen „Smlouva“).
2. Při deštích 13. a 14. 7. 2016 došlo k významnému zatékání vody v těch částech terasy haly RONDO, jejichž oprava neměla být na základě Smlouvy prováděna. Vzhledem ke vzniklé situaci, kdy je potřeba havárii bezodkladně řešit tak, aby se zamezilo vzniku dalších škod, je zájmem objednatele provedení oprav dlažby venkovní terasy ve větším rozsahu, než bylo sjednáno Smlouvou. Smluvní strany se proto dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1.

## II. Předmět dodatku

1. Čl. II odst. 1 Smlouvy nově zní takto:  
*„1. Zhotovitel se zavazuje provést opravu dlažby na venkovní terasy haly RONDO, a to dle specifikace, která je přílohou č. 1 této smlouvy a přílohou č. 1a Smlouvy (dále jen „dílo“).*
2. V čl. III. odst. 2 Smlouvy se dosavadní text „Dílo bude dokončeno nejpozději do 29. 7. 2016“ nahrazuje textem „Dílo bude dokončeno nejpozději do 5. 8. 2016“.
3. V čl. VII. odst. 1 Smlouvy se dosavadní text: „Smluvní strany se dohodly, že cena díla činí **47 950,- Kč bez DPH.**“ nahrazuje textem „Smluvní strany se dohodly, že cena díla činí **97 870,- Kč bez DPH.**“
4. Čl. XII. odst. 10 Smlouvy nově zní takto  
*„10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:*
  - Příloha 1: Specifikace / výkaz výměr
  - Příloha 1a: Specifikace / výkaz výměr – havarijní stav“

## III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabude platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž obě smluvní strany obdrží po jednom vyhotovení.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha *Specifikace / výkaz výměr – havarijní stav*, která je nově přílohou č. 1a Smlouvy.

V Brně dne 15. 7. 2016

V Brně dne 15. 7. 2016

Za objednatele:

Mgr. Martin Mikš, generální ředitel  
STAREZ-SPORT, a.s.

Za zhotovitele:

Mgr. Karel Braun  
Braun SDK, s.r.o.

STAREZ-SPORT, a.s.  
603 00 BRNO, Křídlovická 34  
IČ: 269 32 211  
DIČ: CZ26932211

Braun SDK, s.r.o.  
1, 625 08 Brno  
IČ: CZ29267102  
623 221