

REKAPITULACE ZMĚNA VZT

Stavba: Modernizace zařízení a vybavení tříd v základní škole a mateřské škole Lyčkovo náměstí 6

Místo: Základní a mateřská škola Lyčkovo nám. 6

| popis | MJ | výměra | jed cena | celkem |
|------------------------------------------|----|--------|----------|----------------------|
| VZT - méněpráce (původní VV) | | | | 128 304,00 Kč |
| VZT - vícepráce (skutečnost dle změny) | | | | 249 991,40 Kč |
| Změna vzt rozdíl celkem - bez DPH | | | | 121 687,40 Kč |
| Cena celkem včetně DPH 21 % | | | | 147 241,75 Kč |

V Praze dne 21.8.2017

Vypracoval:

Petr Hodač

Ředitel společnosti

mobil: 602 327 970

[e-mail: hodac@firma-stavby.cz](mailto:hodac@firma-stavby.cz)